



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

INTEGRAZIONE A LETTERA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI (allegata a Determinazione n° 1508 del 21.12.2010)

Prot. n. _____

Spett.le Impresa OPLONDE s.r.l.

OGGETTO: Progetto- Opere di completamento-sistemazioni esterne – impianto antincendio
Contratto per affidamento lavori di finitura e complementari agli arredi da eseguire presso la scuola d'infanzia Lotto A e asilo nido Lotto B – Determinazione n. 1508/2010

Integrazione a lettera d'ordine contratto.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Sesto Fiorentino - C.F. e P.IVA 00420010480.U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete ha affidato a codesta Impresa nell’ambito del progetto: “Opere di completamento-sistemazioni esterne – impianto antincendio” i “Lavori di finitura e complementari agli arredi”., con determinazione n° 1508 del 21.12.2010.

L’importo dei lavori affidati ammonta per il LOTTO A a € 11.251,00 per lavori oltre IVA 10% e per il LOTTO B a € 18.167,00 per lavori oltre IVA 10%, per un importo di € 29.418,00 , oltre IVA, per un totale complessivo di € 32.359,80 (*rentaduemilatrecentocinquantanove/80*), IVA inclusa..

I lavori affidati consistono in: “Finitura e completamento degli arredi: realizzazione di partizioni interne in cartongesso- trattamento REI di alcune superfici per il perfezionamento della pratica antincendio – posizionamento di recinzioni esterne – interventi di assistenza per il corretto montaggio degli arredi”

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste; tali variazioni derivano in parte da cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, in parte da interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte si tratta di opere finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

L’ importo della perizia suppletiva al netto del ribasso e IVA è di € 9.412,00 per il “lotto A” e di € 1.939,00 per il “Lotto B”, come specificato nella Relazione allegata;

l’Appaltatore dichiara di accettare, ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.M. 145/2000, di eseguire gli ulteriori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, nonché con i nuovi prezzi che con il presente atto si concordano.

Il nuovo importo totale dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva ammonta per il Lotto A ammonta ad € 22.729,30 oltre IVA 10%, mentre per il Lotto B ammonta ad € 22.116,60 oltre IVA 10%, per cui risulta un ammontare netto di € 11.351,00 per maggiori lavori (lotto A + B) rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale;

Tutto ciò premesso

Il Sig. Toni Mauro, legale rappresentante dell'impresa Oplonde s.r.l. di Campi Bisenzio (FI), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. _____, esecutiva.

Le condizioni sono quelle stesse contenute nella lettera contratto allegata alla Determinazione n° 1508 del 21.12.2010, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

La perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure non allegati, si trovano agli atti del Comune sottoscritti dalle parti:

- "A" Relazione Tecnica di Variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- "B.a" Elenco prezzi unitari lotto A
- "B.b" Elenco prezzi unitari lotto B
- "C.a" Computo metrico di variante lotto A
- "C.b" Computo metrico di variante lotto B
- "D.a" Quadro comparativo lotto A
- "D.b" Quadro comparativo lotto B
- La presente integrazione alla lettera contratto

L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del contratto principale.

Data, _____

Il Responsabile U.O.A.
LL.PP. Servizi a Rete
Ing. Rita Dabizzi

La Ditta (timbro e firma)
