



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055 | [www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

## **GIUNTA COMUNALE**

### **DELIBERAZIONE N. 198 DEL 03-11-2011**

**OGGETTO: Interventi di completamento presso il Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Approvazione perizie suppletive lavori di completamento ed approvazione perizia tecnica per lavori in economia - OOPP.139/2006 - 185/2007 207/2008 e 246/2011 - Variazione del Quadro economico per Aumento del Valore complessivo dell'opera. Prop. n. 218 del 3/11/2011**

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di novembre alle ore 15,00, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	P
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	A
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

**PRESENTI N. 9 - ASSENTI N. 1**

**PARTECIPA** alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa FARSI GABRIELLA.

**PRESIEDE** il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- con propria deliberazione n. 200 del 11.12.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia;
- con determinazione n. 575 del 27.04.2007, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati i relativi lavori, all'Impresa FRA.DIS APPALTI Srl di Sant'Antimo (NA);
- con propria deliberazione n. 232 del 30.11.2010 veniva decisa la risoluzione del contratto stipulato con l'impresa affidataria per grave inadempimento della stessa;
- con determinazione del responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 1 del 18.01.2011 si risolveva quindi il contratto di appalto Rep. n. 20150/2007;
- con propria deliberazione n. 93 del 10.05.2011 veniva approvato il Verbale di Accertamento tecnico contabile e la Relazione sullo Stato di consistenza a seguito di risoluzione contrattuale dando mandato al Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete di procedere all'affidamento dei lavori di Completamento e ripristino dei danni relativi al cantiere;
- dallo stato di consistenza redatto dal Direttore dei lavori, Funzionario Tecnico Arch. Michele Lombardi, dall'inventario dei materiali presenti in cantiere nonché dalla stima dei danni riscontrati si rilevava la necessità di completare le opere previste nel progetto esecutivo e nelle successive varianti al fine di rendere agibile e funzionale l'impianto in oggetto;
- con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 71 del 10.06.2011 sono stati affidati gli interventi relativi alle opere di completamento dell'impianto sportivo di Volpaia per un importo totale di € 184423,52 IVA compresa (di cui € 163.262,31 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 179588,54 per opere edili, da fabbro, impiantistiche, a verde, stradali e di messa in sicurezza porte, ed € 4.834,98 compresa IVA al 10% per servizi relativi a controlli di qualità e prove di carico su strutture), come sotto specificato:
  - 1) alla Ditta Castellano Alessandro di Santa Maria a Monte (PI) per Sistemazione opere da fabbro per un importo lavori di € 31.022,00 oltre IVA al 10% per € 3.102,20 per complessivi € 34.124,20;
  - 2) alla Ditta Guidoni Mauro di Pistoia per Sistemazione opere a verde per un importo lavori di € 13.591,76 oltre IVA al 10% per complessivi € 14.90,94;
  - 3) alla Ditta Forum Costruzioni Snc di Altopascio (LU) per Sistemazione opere edili per un importo lavori di € 38.939,97 oltre IVA al 10% per complessivi € 42.833,97;
  - 4) alla Ditta La Calenzano Asfalti di Calenzano (FI) per Sistemazione opere esterne e stradali per un importo lavori di € 39.716,03 oltre IVA al 10% per complessivi € 43.687,63;
  - 5) alla Ditta M.C.M. Impianti elettrici Snc di Bagno a Ripoli (FI) per Sistemazione opere impiantistiche per un importo lavori di € 39.092,55 oltre IVA al 10% per complessivi € 43.001,80;
  - 6) al Laboratorio SIGMA Srl di Campi Bisenzio (FI) per Controlli di qualità e prove di carico su strutture in cemento armato per un importo di € 4.395,44 oltre IVA al 10% per un importo complessivo del servizio di € 4.834,98;
  - 7) alla Ditta SAGLAS di Castelfranco di Sotto (PI) per Lavori per chiusura porte esterne e messa in sicurezza per un importo di € 900,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 990,00;

**CONSTATATO** che la D.L., nella persona dell'Arch. Michele Lombardi ha rilevato la necessità di elaborare le perizie suppletive e di variante e variata distribuzione di spesa dovute in parte a cause impreviste ed imprevedibili ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132, comma 1 lett. B, ed in parte si tratta di varianti finalizzate al miglioramento delle opere e della loro funzionalità ai sensi dell'art. 132, comma 3, del citato Decreto;

**VISTE** pertanto le relazioni tecniche di perizia, allegate quale parte integrante del presente atto ed alle quali si rimanda per una capillare descrizione degli interventi, dalle quali si evince che in corso di esecuzione è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi per il completamento funzionale dei lavori ed in particolare:

- Varianti in corso d'opera per le opere da fabbro, per una spesa complessiva di € 6387,65 di cui per maggiori lavori € 5.700,02 oltre somme a disposizione dell'A.C. come descritto nella relativa relazione tecnica;
  - Varianti in corso d'opera per le opere a verde per una spesa complessiva di € 6.555,63 di cui per maggiori lavori € 5.850,01 oltre somme a disposizione della A.C. come descritto nella relativa relazione tecnica;
  - Variante in corso d'opera per le opere esterne e stradali per una spesa complessiva di € 6.313,41 di cui per maggiori lavori € 5.677,12 oltre somme a disposizione dell'A.C. come descritto nella relativa relazione tecnica;
  - Variante in corso d'opera per le opere impiantistiche per una spesa complessiva di € 12.234,86 di cui per maggiori lavori € 10.920,00 oltre somme a disposizione dell'A.C. come descritto nella relativa relazione tecnica;
- il tutto per un importo complessivo di spesa di € 31.491,57;

**VISTI** altresì gli elaborati tecnici relativi alle sopra citate perizie suppletive e di variata distribuzione di spesa all'uopo predisposti dalla D.L. consistenti in:

**PER LE OPERE DA FABBRO:**

Relazione Tecnica di Variante; Elenco prezzi; Computo metrico; Quadro comparativo; Verbale di Concordamento numero 5 Nuovi Prezzi, Schema di Atto di Sottomissione da cui risulta che il nuovo importo contrattuale, comprensivo dei maggiori lavori di perizia pari ad € 5.700,02, ammonta ad € 36.722,02 inclusi oneri per la sicurezza di € 451,50 oltre IVA 10%;

**PER LE OPERE A VERDE:**

Relazione Tecnica di Variante, Elenco prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo, Verbale di concordamento N. 3 Nuovi Prezzi, Schema di Atto di Sottomissione, da cui risulta che il nuovo importo contrattuale, comprensivo dei maggiori lavori di perizia pari ad € 5.850,01, ammonta ad € 19.441,77 inclusi oneri per la sicurezza di € 392,00 oltre IVA 10%;

**PER LE OPERE ESTERNE E STRADALI:**

Relazione Tecnica di Variante, Elenco prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo, Verbale di concordamento N. 4 Nuovi Prezzi, Schema di Atto di Sottomissione, da cui risulta che il nuovo importo contrattuale, comprensivo dei maggiori lavori di perizia pari ad € 5.677,12, ammonta ad € 45.352,27 inclusi oneri per la sicurezza di € 672,00 oltre IVA 10%;

**PER LE OPERE IMPIANTISTICHE:**

Relazione Tecnica di Variante, Elenco prezzi, Computo metrico (VARIANTE SUPPLETIVA) Quadro comparativo, Verbale di Concordamento N. 4 Nuovi Prezzi, Schema di Atto di Sottomissione, N.1 Tav. Grafica: Schema Impianto Telefonico da cui risulta che il nuovo importo contrattuale, comprensivo dei maggiori lavori di perizia pari ad € 10.920,00, ammonta ad € 50.012,55 inclusi oneri per la sicurezza di € 507,50 oltre IVA 10%;

**CONSIDERATO** che per concludere l'opera, si rende opportuno procedere celermente, all'approvazione delle suddette perizie suppletive di variante e variata distribuzione di spesa;

**PRESO ATTO** che si rendono necessarie ulteriori opere in economia indispensabili al fine di rendere perfettamente agibile l'impianto sportivo Pertanto la Direzione Lavori ha predisposto una apposita perizia tecnica per l'individuazione e per la valutazione economica dei Lavori Edili in economia da realizzare, per un importo complessivo di € 32.551,85 oltre IVA, meglio descritti nella relazione tecnica e che qui si possono sintetizzare:

- Pulizia Generale del cantiere;
- taglio a forza muro in c.a. per abbassamento della testa del muro perimetrale del campo di calcio fino a raggiungere la quota finita del manto di gioco in corrispondenza dei cancelli di ingresso e per allargamento della nicchia di alloggio del contatore Enel nel muro in c.a. della fioriera esterna;
- completamento pavimentazione esterna e consolidamento di betonelle già posate;
- stesura di tessuto non tessuto per ridurre il fenomeno della nascita di erbe infestanti;
- assistenza muraria per carotaggi e prove di carico, nonché per completamento di impianti;
- opere di finitura per completamento rampa pedonale, gradini di accesso al campo, rivestimenti esterni, sistemazione parete esterna su Via degli Olmi;
- modifiche alle predisposizioni per allaccio linea Enel;

**PRESO ATTO** altresì che, come risulta dalla Relazione Tecnica:

- per la esecuzione di tali opere è stata contattata l'Impresa Forum Costruzioni srl di Altopascio (LU) che ha già lavorato presso il cantiere e dispone già di mezzi ed attrezzi in loco ed è quindi già edotta delle lavorazioni necessarie a completare l'impianto sportivo;
- l'Impresa si è dichiarata disponibile offrendo lo stesso ribasso d'asta percentuale offerto per i lavori in corso d'opera, pari al 2,50% come risulta dal "Verbale di offerta ribasso su prezzo di progetto" agli atti della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete; e che pertanto l'importo dei lavori, al netto del ribasso offerto ammonta ad € 31.738,05 oltre IVA 10% di € 3.173,81 per complessivi € 34.911,86;

**VISTI** pertanto gli elaborati tecnici della citata perizia tecnica relativa ai lavori in economia, consistenti in:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Foglio Patti e Condizioni;

**RICHIAMATO** l'ultimo Quadro economico dell'Opera approvato con Determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 119 del 09.09.2011:

**A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO**

- Importo lavori 8° SAL(comp. di oneri per la sicurezza)	€ 728.436,49
- Lavori di completamento (al netto dei ribassi)	€ 159.962,31
- Oneri per la sicurezza su lavori di completamento	€ 3.300,00

TOTALE LAVORI € 891.698,80

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

- IVA 10%	€ 72.843,65
- IVA 10% su lavori di completamento	€ 16.326,23
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 su lavori di completamento	€ 3.315,69
- scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.199,99
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a. (nell'ambito delle opere di completamento)	€ 4.834,98
- Espropri	€ 475.668,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Spese per pareri tecnici	€ 545,10
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.505,10

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1.574.676,14

**DATO ATTO** che con propria deliberazione n. 91 del 10.05.2011 di variazione al Bilancio di Previsione 2011/2012 venne istituita l'opera pubblica 246/2011 ed allocate le risorse di € 100.000,00 necessarie per la esecuzione delle opere di completamento al pertinente capitolo PEG 72020/1;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 195 di pari dati con la quale, a seguito di prelevamento dal Fondo Riserva, il Capitolo di spesa è stato appositamente dotato delle risorse necessarie per il deposito delle somme per espropri di cui alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1118 /07 del 12 Luglio 2011 pari ad € 52.300,00;

**CONSIDERATO** che per il completamento dell'iter di concessione derivazione delle acque sotterranee (pratica pozzo) è necessario affidare un incarico ad un geologo, per un importo preventivato di € 1.349,07;

**RITENUTO** pertanto modificare il Quadro Economico rimodulando le voci relative: agli interventi da eseguire (importo lavori, iva ed incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06), all'incarico professionale da affidare al geologo per il completamento dell'iter di concessione di derivazione delle acque sotterranee, e conseguentemente la voce Imprevisti ed arrotondamenti, come segue:

<b>A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO</b>	
- Importo lavori 8° SAL(comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 728.436,49
- Lavori di completamento (al netto dei ribassi)	€ 159.962,31
- Oneri per la sicurezza su lavori di completamento	€ 3.300,00
- Varianti suppletive Lavori di completamento	€ 28.106,27
- Lavori Edili in Economia (al netto del ribasso)	€ 31.738,05

TOTALE LAVORI -----  
€ 951.543,12

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

- IVA 10%	€ 72.843,65
- IVA 10% su lavori di completamento	€ 16.326,23
- IVA 10% su perizie suppletive lavori completamento	€ 2.810,63
- IVA 10% su lavori edili in economia	€ 3.173,81
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori di completamento	€ 3.315,69
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 perizie suppletive opere completamento	€ 574,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori edili in economia	€ 651,04
- scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.199,99
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a. (nell'ambito delle opere di completamento)	€ 4.834,98
- Espropri	€ 527.968,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Spese per pareri tecnici	€ 545,10
- incarico geologo concess. derivazione acque sott	€ 1.349,07
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.942,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. -----  
€ 752.273,96 € 752.273,96  
**TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA** € 1.703.817,08

**RILEVATO** che per effetto dei maggiori lavori e dei conseguenti aggiustamenti del Quadro economico, l'importo dell'opera passa da € 1.574.676,14 ad € 1.703.817,08;

**RICHIAMATI** il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** votazione unanime, palese e favorevole,

## DELIBERA

per quanto in premessa esposto,

1) Di approvare le seguenti perizie suppletive e di variante in corso d'opera:

**A) PER LE OPERE DA FABBRO** composta dai seguenti elaborati:

A/1 Relazione Tecnica di Variante

A/2 Elenco prezzi

A/3 Computo metrico

A/4 Quadro comparativo

A/5 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi

A/6 Schema di Atto di Sottomissione

per un importo di maggiori lavori di € 5.700,02 oltre somme a disposizione dell'A.C. per una spesa complessiva di € 6.387,65 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**B) PER LE OPERE A VERDE** composta dai seguenti elaborati:

B/1 Relazione Tecnica di Variante

B/2 Elenco prezzi

B/3 Computo metrico

B/4 Quadro comparativo

B/5 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi

B/6 Schema di Atto di Sottomissione

per un importo di maggiori lavori di € 5.850,01 oltre somme a disposizione dell'A.C., per una spesa complessiva di € 6.555,63 come descritto nella relativa relazione tecnica,

**C) PER LE OPERE ESTERNE E STRADALI** composta dai seguenti elaborati:

C/1 Relazione Tecnica di Variante

C/2 Elenco prezzi

C/3 Computo metrico

C/4 Quadro comparativo

C/5 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi

C/6 Schema di Atto di Sottomissione

per un importo di maggiori lavori di € 5.677,12 oltre somme a disposizione dell'A.C., per una spesa complessiva di € 6.313,41 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**D) PER LE OPERE IMPIANTISTICHE** composta dai seguenti elaborati:

D/1 Relazione Tecnica di Variante

D/2 Elenco prezzi

D/3 Computo metrico Variante suppletiva

D/4 Quadro comparativo

D/5 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

D/6 Schema di Atto di Sottomissione

D/7 -N.1 Tav. Grafica: Schema Impianto Telefonico

per un importo di maggiori lavori di € 10.920,00 oltre somme a disposizione dell'A.C. per un totale complessivo di € 12.234,86 come descritto nella relativa relazione tecnica;

2) Di dare atto che l'importo complessivo di spesa relativo alle sopra citate perizie ammonta ad € 31.491,57 ivi compresa IVA ed incentivo art. 29 D.Lgs. 163/2006;

3) Di approvare la **perizia tecnica per lavori edili in economia** composta dai seguenti elaborati:

E/1 Relazione Tecnica;

E/2 Computo Metrico;

E/3 Elenco Prezzi;

E/4 Foglio Patti e Condizioni;

per un importo di lavori di € 31.738,05 oltre somme a disposizione dell'A.C., per un totale complessivo di € 35.562,90

4) Di approvare il Nuovo Quadro economico dell'Opera, ALLEGATO F) dando atto che l'importo complessivo della stessa ammonta ad € 1.703.817,08:

**A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO**

- Importo lavori 8° SAL(comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 728.436,49
- Lavori di completamento (al netto dei ribassi)	€ 159.962,31
- Oneri per la sicurezza su lavori di completamento	€ 3.300,00
- Varianti suppletive Lavori di completamento	€ 28.106,27
- Lavori Edili in Economia (al netto del ribasso)	€ 31.738,05

**TOTALE LAVORI**

-----  
€ 951.543,12

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

- IVA 10%	€ 72.843,65
- IVA 10% su lavori di completamento	€ 16.326,23
- IVA 10% su perizie suppletive lavori completamento	€ 2.810,63
- IVA 10% su lavori edili in economia	€ 3.173,81
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori di completamento	€ 3.315,69
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 perizie suppletive opere completamento	€ 574,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori edili in economia	€ 651,04
- scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.199,99
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a. (nell'ambito delle opere di completamento)	€ 4.834,98
- Espropri	€ 527.968,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Spese per pareri tecnici	€ 545,10
- incarico geologo concess. derivazione acque sotterranee	€ 1.349,07
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.942,51

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.**

-----  
€ 752.273,96 € 52.273,96

**TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA**

-----  
€ 1.703.817,08



5) Di dare atto che l'opera è finanziata sul titolo II, Funzione 06, Servizio 02, intervento 01, cap. PEG 72001/1 per € 1.080.000,00 con Mutuo CDP e per € 623.817,08 con risorse proprie dell'Ente: OO.PP.139/2006- 185/2007 - 207/2008 e 246/2011;

6) Di stabilire che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

7) Di rimandare ad un successivo atto del Responsabile della U.O.A. - Lavori Pubblici e Servizi a Rete – Ing. Rita Dabizzi - l'assunzione dell'impegno della maggiore spesa, l'impegno per il fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 nonché l'affidamento dei lavori;

### **DELIBERA altresì**

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.**

**OGGETTO: Interventi di completamento presso il Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Approvazione perizie suppletive lavori di completamento ed approvazione perizia tecnica per lavori in economia - OOPP.139/2006 - 185/2007 207/2008 e 246/2011 - Variazione del Quadro economico per Aumento del Valore complessivo dell'opera. Prop. n. 218 del 3/11/2011**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 03-11-2011

**IL RESPONSABILE DELLA  
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A  
RETE  
f.to DABIZZI RITA**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 03-11-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**

=====  
=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to GIANASSI GIANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to FARSI GABRIELLA

=====  
=====  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

=====  
=====  
**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. \_\_\_\_\_

=====  
=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to LANDI PATRIZIA