



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1142 DEL 18-11-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 163 DEL 18-11-2011**

**U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Interventi di completamento presso il Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Perizie Suppletive di variante - impegno di spesa - OOPP139/2006 - 185/2007 - 207/2008 e 246/2011.**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A**

**RICHIAMATO** il PEG per l'esercizio 2011 approvato con Deliberazione n. 72 del 12.04.2011;

#### **PREMESSO:**

che con determinazione della sottoscritta n. 71 del 10.06.2011 sono stati affidati gli interventi relativi alle opere di completamento dell'impianto sportivo di Volpaia:

- alla Ditta Castellano Alessandro di Santa Maria a Monte (PI) per Sistemazione opere da fabbro per un importo lavori di € 31.022,00 oltre IVA al 10% per € 3.102,20 per complessivi € 34.124,20;
- alla Ditta Guidoni Mauro di Pistoia per Sistemazione opere a verde per un importo lavori di € 13.591,76 oltre IVA al 10% per complessivi € 14.950,94;
- alla Ditta Forum Costruzioni Snc di Altopascio (LU) per Sistemazione opere edili per un importo lavori di € 38.939,97 oltre IVA al 10% per complessivi € 42.833,97;
- alla Ditta La Calenzano Asfalti di Calenzano (FI) per Sistemazione opere esterne e stradali per un importo lavori di € 39.716,03 oltre IVA al 10% per complessivi € 43.687,63;
- alla Ditta M.C.M. Impianti elettrici Snc di Bagno a Ripoli (FI) per Sistemazione opere impiantistiche per un importo lavori di € 39.092,55 oltre IVA al 10% per complessivi € 43.001,80;
- al Laboratorio SIGMA Srl di Campi Bisenzio (FI) per Controlli di qualità e prove di carico su strutture in cemento armato per un importo di € 4.395,44 oltre IVA al 10% per un importo complessivo del servizio di € 4.834,98;

- alla Ditta SAGLAS di Castelfranco di Sotto (PI) per Lavori per chiusura porte esterne e messa in sicurezza per un importo di € 900,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 990,00;

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 03.11.2011 venivano approvate le perizie suppletive e di variante in corso d'opera per i seguenti interventi:

**A) PER LE OPERE DA FABBRO** per un importo di maggiori lavori di € 5.700,02 oltre somme a disposizione dell'A.C. per una spesa complessiva di € 6.387,65 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**B) PER LE OPERE A VERDE** per un importo di maggiori lavori di € 5.850,01 oltre somme a disposizione dell'A.C., per una spesa complessiva di € 6.555,63 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**C) PER LE OPERE ESTERNE E STRADALI** per un importo di maggiori lavori di € 5.636,24 oltre somme a disposizione dell'A.C., per una spesa complessiva di € 6.313,41 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**D) PER LE OPERE IMPIANTISTICHE** per un importo di maggiori lavori di € 10.920,00 oltre somme a disposizione dell'A.C. per un totale complessivo di € 12.234,86 come descritto nella relativa relazione tecnica;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere ad impegnare l'importo dei lavori suppletivi oltre ad IVA di legge nonché l'importo relativo all'incentivo dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;

**DATO ATTO** che ai fini degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sono già stati acquisiti i CIG relativi ai sopra citati interventi che sono riportati nella determinazione n. 71/2011;

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 107 e 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto,

1) di impegnare le seguenti somme:

- per le opere da fabbro, € 5.700,02 oltre IVA 10% di € 570,00 per complessivi € 6.270,00 sul cap. PEG 72001/1, TITOLO II 06- 02-01, OP. 246/2011;

- per le opere a verde per un importo di maggiori lavori di € 5.850,01 oltre IVA 10% di € 585,00 per complessivi € 6.435,01 sul cap. PEG 72001/1, TITOLO II-06- 02-01, OP. 246/2011;

- per le opere esterne e stradali per un importo di maggiori lavori di € 5.636,24 oltre IVA 10% di € 563,62 per complessivi € 6.199,86 sul cap. PEG 72001/1, TITOLO II-06- 02-01, OP. 246/2011;

- per le opere impiantistiche € 10.920,00 oltre IVA 10% di € 1.092,00 per complessivi € 12.012,00 sul cap. PEG 72001/1, TITOLO II-06- 02-01, OP. 246/2011;

2) di impegnare l'importo di € 574,68 per incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 relativo alle perizie suppletive di variante sul TITOLO II-06- 02-01, OP. 246/2011;

Sesto Fiorentino, 18-11-2011

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
**f.to DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Interventi di completamento presso il Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Perizie Suppletive di variante - impegno di spesa - OOPP139/2006 - 185/2007 - 207/2008 e 246/2011.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI
=====	
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 2.301,22
-----	
11/002220/04 PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	
Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/GC/11/000198	
-----	
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 9.710,78
-----	
11/003819/01 PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO : 12.738,76
-----	
Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/GC/11/000198	
-----	
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 6.199,86
-----	
11/003819/02 PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO : 12.738,76
-----	
Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/GC/11/000198	
-----	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.435,01
-----			
11/003819/03	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	12.738,76
	-----		
	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volp aia		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000198	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.270,00
-----			
11/003819/04	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	12.738,76
	-----		
	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volp aia		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000198	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	574,68
-----			
11/003819/05	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	12.738,76
	-----		
	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volp aia		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000198	
-----			
		TOTALE IMPEGNATO	31.491,55

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 22-11-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**