

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(Provincia di Firenze)

REP

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri.

IMPRESA APPALTATRICE: impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Firenze.

CONTRATTO: Rep. N. 20321 del 25/10/2011, registrato a Firenze 2 /Atti Pubblici il 09/11/2011 al n. 50.

=====
ATTO DI SOTTOMISSIONE
=====

L'anno duemilaundici (2012), il giorno del mese di , in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me Dott.ssa , Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. PAOLO BAGNOLI, nato a Firenze il 16.03.1961, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità del Comune di Sesto Fiorentino (C.F./P.IVA: 00420010480), il quale agisce ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale, giusto decreto sindacale n.

9/2010 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore suddetto,
da una parte;

- Sig., nato a
il, Legale Rappresentante dell'impresa
VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Firenze, Viale Belfiore n.
56; P.IVA 01246671216, come da certificazione in atti del Comune,
dall'altra parte,
per addivenire alla stipula del seguente,

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Della identità personale di detti componenti io Segretario Comunale
sono personalmente certa.

Premesso:

- che con contratto di appalto a rogito della sottoscritta, Rep. n.
20321 del 25.10.2011, registrato a Firenze 2/Atti Pubblici il
09.11.2011 al n. 50, l'Impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con
sede in Firenze ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via
Gramsci angolo Via Dante Alighieri;
- che l'importo contrattuale di detto contratto ammonta ad
€ 137.621,62, al netto del ribasso d'asta del 16,18%, oltre oneri della
sicurezza pari ad € 5.614,02, per un importo totale di € 143.235,64
oltre IVA;
- che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di
opere non previste; tali varianti sono state determinate in parte dalla
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni
oggetto dell'intervento verificatisi in corso d'opera ed in parte da
rinvenimenti imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale, ai
sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006;

- che in conseguenza di ciò vengono a variare le condizioni previste nel contratto già citato e che la D.L. ha provveduto a redigere una Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, come specificato nella Relazione allegata alla Perizia stessa;
- che la suddetta Perizia è stata approvata dal Comune di Sesto Fiorentino con atto della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutivo ai sensi di legge e a seguito della stessa il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 154.683,22 (Euro centocinquantaquattromilaseicentottantatre/22), comprensivi di € 5.614,02 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto di maggiori lavori pari a € 11.447,58 per maggiori e diversi lavori rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Tutto ciò premesso

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, tra le sopra costituite parti col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1: Il Sig. Legale Rappresentante dell'impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Firenze, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. _____, esecutiva.

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel sopraccitato contratto di appalto REP. 20321 in data 25.10.2011, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quello che si concorda con il presente atto.

Art. 2: Detta perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure non allegati, si trovano agli atti del Comune sottoscritti dalle parti:

- Relazione di perizia;

- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico di Variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di Sottomissione;

Art. 3: Il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 154.683,22 (Euro centocinquantaquattromilaseicentottantatre/22), comprensivi di € 5.614,02 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto di maggiori lavori pari a € 11.447,58 per maggiori e diversi lavori rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del contratto principale.

Art. 5: Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori non sarà prorogato rimanendo quindi invariato rispetto al contratto principale.

Art. 6: L'Impresa sopra costituita accetta che per l'esecuzione dei nuovi lavori di cui alla perizia approvata con atto n. _____ del _____, venga redatta una sola contabilità e che i lavori stessi siano sottoposti ad un unico collaudo.

Art. 7: Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, che se le assume, dando atto che non necessita la certificazione di cui alla Legge n. 55/1990.

Art. 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 554/99 vengono concordati i n° 22 (ventidue) Nuovi Prezzi al netto del ribasso, di cui all'allegato "Verbale di concordamento Nuovi prezzi" alla deliberazione n. _____.

Art. 9: Ai fini fiscali si dichiara che l'impresa appaltatrice è soggetta ad IVA e si attribuisce al presente il valore di € 11.447,58.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia per complessive ____ pagine e parte della _____, viene da me Segretario Comunale letto alle parti contraenti le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono come appresso.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE
