



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 436 DEL 18-04-2012**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 61 DEL 18-04-2012**

**U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria per tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di primo grado G. Cavalcanti e della Scuola d'Infanzia B. Ciari - CIG 2913916F89 - Approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A**

**RICHIAMATO** il bilancio di Previsione per l'anno 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2012;

**PREMESSO** che:

- con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 81 del 24.06.2010 iscritta al R.G. al n. 665 del 24.06.2011 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Servizio Manutenzione relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per tinteggiatura e verniciatura parziale dell'istituto Secondario di 1° grado G. Cavalcanti e della Scuola d'Infanzia B. Ciari per un importo di lavori soggetti a ribasso per € 57.077,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.000,00 per complessivi € 58.077,54 per lavori a base di appalto, oltre somme a disposizione dell'A.C. per € 12.807,06 per un importo complessivo di spesa di € 70.884,60;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 220 del 10.08.2011 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, all'Impresa C.B.F EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. snc, con sede in Reggello – Loc. Piani della Rugginosa, che ha offerto un ribasso del 19,13% e quindi per un importo contrattuale di € 46.157,49 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00, per complessivi € 47.157,49 oltre IVA;

- con determinazione del Responsabile della U.O.A Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 174 del 06.12-2011 iscritta al R.G. al n. 1244 si procedeva ad impegnare la spesa relativa ai lavori al netto del ribasso secondo il seguente QUADRO ECONOMICO

**A) IMPORTO LAVORI**

-Importo Lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 19,13%	€	46.157,49
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
		-----
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	€	<b>47.157,49</b>

**B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 21%	€	9.903,07
- Inc.. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€	1.161,55
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb.	€	30,00
		-----
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>11.094,62</b>
		-----
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>58.252,11</b>

**PRESO ATTO** che durante il corso dei lavori è risultato necessario predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del d.lgs. 163/2006 per opere non previste come descritte nella relazione tecnica di Perizia, per un ammontare complessivi di € 5.228,77 al netto del ribasso del 19,13%;

**VISTI** gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. allegati al presente atto a formarne parte integrante consistenti in:

- Relazione Tecnica
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Elenco Prezzi Di Variante
- Computo Metrico Di Variante
- Quadro Comparativo
- Atto Di Sottomissione

**RITENUTO** pertanto di approvare la perizia di variante e suppletiva variando il precedente Quadro economico ed approvando il seguente:

**NUOVO QUADRO ECONOMICO**

**A) IMPORTO LAVORI**

-Importo Lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 19,13%	€	46.157,49
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
- Maggiori Lavori di perizia	€	5.228,77
		-----
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	€	<b>52.386,26</b>

**B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 21%	€	11.001,12
- Inc.. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) progetto	€	1.161,55

- inc. Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) perizia variante	€	129,31	
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb.	€	30,00	
		-----	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12.321,98	€ 12.321,98
			-----
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 64.708,24</b>

dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, ammonta ad € 52.386,26;

**CONSTATATO** che viene inserito nella presente perizia n. 1 Nuovo Prezzo NP 01 e che il termine contrattuale per la esecuzione dei lavori rimane invariato rispetto al contratto principale;

**RILEVATO** che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa CBF EDILIMPIANTI di Fibbi Fabio & C. snc, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dallo Schema di Atto di Sottomissione sottoscrivendo, in data 20.03.2012, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1;

**DATO ATTO** che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 2913916F89

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

**RAVVISATA** la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per quanto sopra espresso,

1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di Manutenzione Ordinaria per tinteggiatura e verniciatura parziale dell'istituto Secondario di 1° grado G. Cavalcanti e della Scuola d'Infanzia B. Ciari -, per un maggiore importo di lavori pari ad € 5.228,77 al netto del ribasso d'asta del 19,13% oltre IVA 21% di € 1.098,04 e quindi per un totale di € 6.326,81 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Elenco Prezzi Di Variante
- Computo Metrico Di Variante
- Quadro Comparativo
- Atto Di Sottomissione

2) di impegnare la somma complessiva di € 5.228,77 oltre IVA 21% di € 1.098,04 per complessivi € 6.326,81 relativa ai lavori di perizia come segue:

– quanto ad € 4.568,37 oltre IVA 21% di € 959,36 per complessivi € 5.527,73 sul CAP PEG 18230 Titolo I- Funzione 04 Servizio 03.Intervento 03 e quanto ad € 660,40 oltre IVA 21% di € 138,68 per complessivi € 799,08 sul CAP. PEG 16230 Titolo I – Funzione 04 – Servizio 01- Intervento 03;

3)Di approvare il Nuovo Quadro Economico dell'opera come segue:

**A) IMPORTO LAVORI**

-Importo Lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 19,13%	€	46.157,49
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
- Maggiori Lavori di perizia	€	5.228,77

**IMPORTO TOTALE LAVORI**

€ 52.386,26

**B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 21%	€	11.001,12
- Inc.. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) progetto	€	1.161,55
- inc. Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) perizia variante	€	129,31
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb.	€	30,00

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

€ 12.321,98

€ 12.321,98

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 64.708,24

4) Di dare atto che il termine contrattuale per la esecuzione dei lavori rimane invariato;

5) Di impegnare altresì la somma di € 129,31 per incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006 come segue:

- quanto ad € 96,85 sul Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6010/33 "Oneri diretti";
- quanto ad € 24,23 sul Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6020/33 "Oneri riflessi";
- quanto ad € 8,23 sul Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 07, cap. PEG 6730/33 "IRAP";

6) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi – Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 18-04-2012

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
f.to **DABIZZI RITA**



**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria per tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di primo grado G. Cavalcanti e della Scuola d'Infanzia B. Ciari - CIG 2913916F89 - Approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
-----			
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5.527,73
-----			
12/001771	PEG : 18230      COD. 1 04 03 03	DISP.ATTUALE PEG.:	39.979,94
	-----		
	Manutenzione ordinaria beni im mobili		
-----			
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	799,08
-----			
12/001772	PEG : 16230      COD. 1 04 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	56.137,92
	-----		
	Manutenzione ordinaria beni im mobili		
-----			
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	96,85
-----			
12/001773	PEG : 06010/33 COD. 1 01 02 01	DISP.ATTUALE PEG.:	4.843,57
	-----		
	Fondo progettualita' interna a rt. 92 D.lgs 163/2006 - Titolo 1^ U.O.A. LL.PP e Servizi a r ete		
-----			
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	24,23
-----			
12/001774	PEG : 06020/33 COD. 1 01 02 01	DISP.ATTUALE PEG.:	1.150,46
	-----		
	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi proge ttualita' interna - Titolo 1^ U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete		
-----			

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	8,23
-----			
12/001775	PEG : 06730/33 COD. 1 01 02 07	DISP.ATTUALE PEG.:	411,71
	-----		
	I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P		
	ROGETTUALITA' INTERNA ART. 92		
	D.LGS 163/2006 - TITOLO 1^ U.O		
	.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		
	-----		
		TOTALE IMPEGNATO	6.456,12

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 23-04-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**