



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 930 DEL 14-09-2012

DETERMINAZIONE

N. 129 DEL 14-09-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di realizzazione di due aree per cani nelle zone: Viale Togliatti e Oliveta - CUP. B99D11000070004 - CIG- 216730115D - OO.PP. 177/2010 - 266/2012.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATO il bilancio di Previsione per l'anno 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2012;

PREMESSO che:

-con decisioni della Giunta Comunale n. 107/2010 e 01/2011 rispettivamente per il trasferimento dell'area per cani già esistente sulla sponda del Canale di Cinta in Viale Togliatti in un'altra ampia area a verde pubblico posta oltre il canale all'interno del Viale e la individuazione di un'area all'interno del Parco dell'Oliveta

-con determinazione del dirigente della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 52 del 13/05/2011 è stata approvata la perizia redatta dal responsabile del Servizio Manutenzione del Verde e sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa Carlo Dini di Ettore Dini - sede legale Via di Sotto, 43 - Lastra a Signa per un importo di € 17.020,86 al netto del ribasso offerto del 7,00% oltre oneri per la sicurezza di € 500,00 per complessivi € 17.520,86 oltre IVA 20% per un totale di € 21.025,03, si approvava il seguente Q.E e si impegnava la somma necessaria per la realizzazione dell'opera:

IMPORTO LAVORI

Lavori al netto del ribasso offerto del 7,00%	€ 17.020,86
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00

TOTALE LAVORI	€ 17.520,86	€ 17.520,86
----------------------	-------------	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- IVA 20% € 3.504,17
- Incentivo Art. 92 d.Lgs. 163/2006 € 376,04
- Imprevisti ed arrotondamenti € 2.598,93

€ 6.479,14 € 6.479,14

IMPORTO TOTALE OPERA € 24.000,00

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori è risultato necessario predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per opere non previste come descritte nella relazione tecnica di Perizia redatta dal Direttore Lavori, per un ammontare complessivo di € 2.522,16 al netto del ribasso del 7,00%;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. allegati al presente atto a formarne parte integrante consistenti in:

- 1- Relazione Tecnica
- 2- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- 3- Quadro di Raffronto
- 4- Atto di Sottomissione

DATO ATTO che:

- l'art. 2 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14.09.2011 n. 148, pubblicata nella G.U. n. 216 del 16.09.2011, nell'ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20% al 21% della base imponibile;

- la suindicata normativa stabilisce che l'aliquota del 21% si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire del 17 settembre 2011;

- la ditta alla data del 17 settembre 2011 non aveva ancora emesso fatture e pertanto le fatture saranno emesse con aliquota IVA 21%;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva variando il precedente Quadro economico ed approvare un nuovo Quadro, che ricomprenda anche la somma relativa alla variazione dell'aliquota IVA, come segue:

NUOVO QUADRO ECONOMICO**IMPORTO LAVORI**

Lavori al netto del ribasso offerto del 7,00% € 17.020,86
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 500,00
Maggiori lavori di perizia € 2.522,16

TOTALE LAVORI € 20.043,02 € 20.043,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- IVA 20%	€ 3.504,17
- IVA (differenza IVA 21%)	€ 175,21
- IVA 21% (lavori di perizia)	€ 529,65
- Incentivo Art. 92 d.Lgs. 163/2006	€ 376,04

€ 4.585,07 € 4.585,07

IMPORTO TOTALE OPERA € 24.628,09

dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, ammonta ad € 20.043,02 oltre IVA 21% per un totale di € 24.252,05;

CONSTATATO che vengono inseriti nella presente perizia n. 5 Nuovi Prezzi NP 01 – NP05 e che il termine contrattuale per la esecuzione dei lavori rimane invariato rispetto al contratto principale;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa Carlo Dini di Ettore Dini che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dallo Schema di Atto di Sottomissione sottoscrivendo, in data 18.06.2012, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 216730115D;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di realizzazione di due aree per cani nelle zone: Viale Togliatti e Oliveta per un maggiore importo di lavori pari ad € 2.522,16 al netto del ribasso del 7,00%; oltre IVA 21% di € 529,65 e quindi per un totale di € 3.051,81 costituita dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione Tecnica
- 2- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- 3- Quadro di Raffronto
- 4- Atto di Sottomissione

2) di approvare il nuovo Q.E. dell'opera come segue:

IMPORTO LAVORI

Lavori al netto del ribasso offerto del 7,00%	€ 17.020,86
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
Maggiori lavori di perizia	€ 2.522,16

TOTALE LAVORI € 20.043,02 € 20.043,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- IVA 20%	€ 3.504,17
- IVA (differenza IVA 21%)	€ 175,21
- IVA 21% (lavori di perizia)	€ 529,65
- Incentivo Art. 92 d.Lgs. 163/2006	€ 376,04

€ 4.585,07 € 4.585,07

IMPORTO TOTALE OPERA € 24.628,09

3) di dare atto che la somma di € 175,21 relativa alla variazione dell'IVA è già stata impegnata con la determinazione n. 52 del 13/05/2011;

4) di impegnare la somma di € 3.051,81 comprensiva di IVA 21% relativa ai lavori di perizia come segue:

- quanto ad € 2.423,72 sul CAP. PEG 81060 Titolo II, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 01, O.P. 177/2010
- quanto ad € 628,09 sul CA.P PEG 81060 Titolo II, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 01, O.P. 266/12;

5) di approvare il Nuovo Quadro Economico dell'opera come segue:

IMPORTO LAVORI

Lavori al netto del ribasso offerto del 7,00%	€ 17.020,86
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
Maggiori lavori di perizia	€ 2.522,16

TOTALE LAVORI € 20.043,02 € 20.043,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- IVA 20%	€ 3.504,17
- IVA (differenza IVA 21%)	€ 175,21
- IVA 21% (lavori di perizia)	€ 529,65
- Incentivo Art. 92 d.Lgs. 163/2006	€ 376,04

€ 4.585,07 € 4.585,07

IMPORTO TOTALE OPERA € 24.628,09

6) di dare atto che l'opera è aumentata di € 628,09 a seguito di variazione dell'aliquota IVA e dei lavori necessari di cui alla perizia suppletiva che si approva con il presente atto;

- 7) di dare atto che il termine contrattuale per l' esecuzione dei lavori rimane invariato;
- 8) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi - Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 14-09-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di realizzazione di due aree per cani nelle zone: Viale Togliatti e Oliveta - CUP. B99D11000070004 - CIG- 216730115D - OO.PP. 177/2010 - 266/2012.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

```
=====
TP.MOVIMENTO                                ALTRI DATI
=====
SUBIMPEGNO                                IMPORTO MOVIMENTO:                2.423,72
-----
10/005230/03 PEG : 81060    COD. 2 09 06 01  DISP. SU IMPEGNO :                0,00
-----
Altri interventi relativi a be
ni immobili

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/11/000052
-----
IMPEGNO                                IMPORTO MOVIMENTO:                628,09
-----
12/003305   PEG : 81060    COD. 2 09 06 01  DISP.ATTUALE PEG.:                9.371,91
-----
Altri interventi relativi a be
ni immobili

-----
TOTALI IMPEGNATI                                3.051,81
```

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 24-09-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**