



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1046 DEL 19-10-2012

DETERMINAZIONE

N. 150 DEL 19-10-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di adeguamento uscite di sicurezza presso la scuola per l'infanzia Balducci Gialla - CUP. B96E11000700004 - CIG- Z790567D34 - O.P. 175/2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATO il bilancio di Previsione per l'anno 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2012;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 107 del 01/08/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto dalla Ditta ERRE COSTRUZIONI SRL di Follonica (GR) con un ribasso del 17,95% sull'importo a base di gara, per un importo lavori di € 25.963,66 oltre € 660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo lavori di € 26.623,66 oltre IVA 21% per un totale di € 32.214,63 e si approvava il seguente Q.E.:

IMPORTO LAVORI

Importo Lavori al netto del ribasso	€ 25.963,66	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 660,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 26.623,66	€ 26.623,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21%	€ 5.590,97	
- Inc..Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 646,07	
- deposito al Genio Civile progetto strutturale	€ 50,00	
- polizza assicuraz. Art. 90 DLgs 163/2006	€ 201,71	
- Imprevisti	€ 6.887,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.376,34	€ 13.376,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.000,00	

PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati con contratto d'appalto del 10.08.2012 Rep. 2970 da registrarsi in caso d'uso;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori è risultato necessario predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per opere non previste come descritte nella relazione tecnica di perizia redatta dal Direttore Lavori, per un ammontare complessivo di € 5.188,90, al netto del ribasso del 17,95%, pari a ca. il 19,99% dell'importo di contratto;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. allegati al presente atto a formarne parte integrante consistenti in:

- 1- Relazione tecnica
- 2- Verbale concordamento nuovi prezzi
- 3- Elenco prezzi di variante
- 4.- Computo variante
- 5.- Quadro Comparativo
- 6.- Atto di Sottomissione

PRESO ATTO che nella determinazione dirigenziale n. 107/2012 di aggiudicazione dei lavori la percentuale di ribasso è stata calcolata sull'intero importo e non sui prezzi unitari, per cui l'importo dei lavori derivante dal ribasso d'asta è di € 25.963,39 e non di € 25.963,66 come riportato nel Q.E. approvato e pertanto deve essere variato l'importo dei lavori nel Q.E.;

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva variando il precedente Quadro economico ed approvare un nuovo Quadro, come segue :

NUOVO QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

Importo Lavori al netto del ribasso	€ 25.963,39	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 660,00	
Maggiori lavori di perizia	€ 5.188,90	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 31.812,29	€ 31.812,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21%	€ 6.680,58	
- Inc..Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 646,07	
- Inc..Art. 92 D.Lgs. 163/2006 di variante(2%)	€ 126,48	
- deposito al Genio Civile progetto strutturale	€ 52,60	
- polizza assicuraz. Art. 90 DLgs 163/2006	€ 201,71	
- Imprevisti	€ 480,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.187,71	€ 8.187,71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.000,00	

dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, ammonta ad € 31.152,29 per lavori oltre € 660,00 per oneri per la sicurezza per complessivi € 31.812,29; oltre IVA 21%;

CONSTATATO che vengono inseriti nella presente perizia n. 4 Nuovi Prezzi NP 01 – NP04 e che il termine contrattuale per la esecuzione dei lavori rimane invariato rispetto al contratto principale;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa ERRE COSTRUZIONI S.R.L. che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dallo Schema di Atto di Sottomissione sottoscrivendo, in data 12/10/2012, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi riguardanti la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: Z790567D34

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di adeguamento uscite di sicurezza presso la scuola per l'infanzia Balducci Gialla per un maggiore importo di lavori pari ad € 5.188,90 al netto del ribasso del 17,95%, oltre IVA 21% di € 1.089,67 per un totale di € 6.278,57 costituita dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione tecnica
- 2- Verbale concordamento nuovi prezzi
- 3- Elenco prezzi di variante
- 4.- Computo variante
- 5.- Quadro Comparativo
- 6.- Atto di Sottomissione

2) di approvare il nuovo Q.E. dell'opera come segue:

IMPORTO LAVORI

Importo Lavori al netto del ribasso	€ 25.963,39	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 660,00	
Maggiori lavori di perizia	€ 5.188,90	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 31.812,29	€ 31.812,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21%	€ 6.680,58	
- Inc..Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 646,07	
- Inc..Art. 92 D.Lgs. 163/2006 di variante (2%)	€ 126,48	
- deposito al Genio Civile progetto strutturale	€ 52,60	
- polizza assicuraz. Art. 90 DLgs 163/2006	€ 201,71	
- Imprevisti	€ 480,27	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.187,71	€ 8.187,71

TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.000,00	

3) di impegnare la somma di € 6.278,57 comprensiva di IVA 21% relativa ai lavori di perizia sul Titolo II- Funzione 04Servizio 01.Intervento 01 CAP PEG 64021 imp. 11/4863 O.P. 175/2011

4) di impegnare la somma di € 126,48 relativa alla quota incentivo Art. 92 D.Lgs. 163/2006 di variante (2%) sul Titolo II- Funzione 04Servizio 01.Intervento 01 CAP PEG 64021 imp. 11/4863 O.P. 175/2011

5) di ridurre l'impegno 11/4863/2 di € 0,33 assestando la somma relativa all'importo dei lavori principali ad € 25.963,39;

6) di dare atto che il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori rimane invariato;

7) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi - Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 19-10-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di adeguamento uscite di sicurezza presso la scuola per l'infanzia Balducci Gialla - CUP. B96E11000700004 - CIG- Z790567D34 - O.P. 175/2011

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.278,57
11/004863/06	PEG : 64021 COD. 2 04 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	480,67
	MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	P/07/12/000107	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	126,48
11/004863/07	PEG : 64021 COD. 2 04 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	480,67
	MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	P/07/12/000107	

		TOTALE IMPEGNATO	6.405,05

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 31-10-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**