



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 25-02-2013

DETERMINAZIONE

N. 41 DEL 25-02-2013

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Opere di Completamento parco Isola Sud - Posa di Recinzioni e Cancelli lungo il perimetro del Parco nel Comune di Sesto Fiorentino- CUP B99D12000040004- CIG ZE9067F9D1 - CIG ZEE0685659

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 04.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di completamento del Parco Isola Sud – 1° Lotto Funzionale : Posa recinzione e cancelli lungo il perimetro del parco – 2° Lotto Funzionale: realizzazione Impianto di illuminazione Pubblica secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€ 13.100,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 600,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 13.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 21% sui lavori	€ 2.877,00	
- Incentivo 2% su importo lavori	€ 274,00	
- Spese per pareri ed istruttorie progetto	€ 150,00	
- Copertura assicurativa art. 20 DPR 207/2010	€ 200,00	
- Oneri per indagini archeologiche	€ 2.000,00	
- Spese tecniche Opere strutturali	€ 497,07	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 801,93	
TOTALE Somme a disposizione	€ 6.800,00	€ 6.800,00
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 1		€ 20.500,00

QUADRO ECONOMICO:

A)IMPORTO LAVORI		€ 24.800,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 26.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 10% sui lavori	€ 2.600,00	
- Incentivo 2% su importo lavori	€ 520,00	
- Spese per pareri ed istruttorie progetto	€ 150,00	
- Copertura assicurativa art. 20 DPR 207/2010	€ 200,00	
- Oneri per indagini archeologiche	€ 2.000,00	
- Allacciamento Enel	€ 2.000,00	
- Spese tecniche opere strutturali	€ 497,07	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.532,93	
TOTALE Somme a disposizione	€ 9.500,00	€ 9.500,00
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 2-		€ 35.500,00

- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 141 del 04.09.2012 si è proceduto ad affidare i lavori relativi al 1° Lotto Funzionale: Posa Recinzione Cancelli lungo il perimetro del Parco all'Impresa Mocali Giuseppe & Figlio sas di Barberino di Mugello per l'importo di lavori di € 11.650,00 oltre oneri per la sicurezza di € 600,00 oltre IVA 21% di € 2.572,50 per complessivi € 14.822,50;
- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 143 del 05.10.2012 si è proceduto ad affidare i lavori relativi al 2° Lotto Funzionale: Realizzazione Impianto di illuminazione Pubblica all'Impresa Baldi Alfredo con sede in San Benedetto Val di Sambro per un importo di lavori di € 23.291,00 oltre oneri per la sicurezza di € 1.200,00 oltre IVA 10% per € 2.449,10 e quindi per complessivi € 26.940,10;

PRESO ATTO che

- la Direzione Lavori Geom. Alessandro Ciullini ha trasmesso la perizia Suppletiva e di Variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 per apportare alcune modifiche al progetto approvato in particolare è emersa la necessità di sostituire alcuni tratti di recinzione esistente risultata danneggiata secondo gli interventi meglio descritti in relazione stessa;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. allegati al presente atto a formarne parte integrante consistenti in:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

CONSTATATO che dai sopra citati elaborati risulta un importo di maggiori lavori pari ad € 5.000,00 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

RITENUTO pertanto di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa variando il precedente Quadro economico per le opere relative al 1° Lotto Funzionale : Posa recinzione e cancelli lungo il perimetro del Parco – ed approvando il seguente Nuovo Quadro economico unificato:

IMPORTO LAVORI

LOTTO 1		
Importo Lavori di contratto	€ 11.650,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 600,00
Maggiori lavori di perizia		€ 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 1		€ 17.250,00
LOTTO 2		
Importo Lavori di contratto		€ 23.291,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 2		€ 24.491,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 21% su lavori lotto 1	€ 3.622,50	
- IVA 10% sui lavori lotto 2	€ 2.449,10	
- Incentivo 2% su importo lavori lotto1	€ 274,00	
- Incentivo 2% su importo lavori	€ 520,00	
- Spese per pareri ed istruttorie progetto	€ 51,30	
- Copertura assicurativa art. 20 DPR 207/2010	€ 201,71	
- Oneri per indagini archeologiche	€ 847,00	
- Spese tecniche Opere strutturali	€ 994,14	
- Spese tecniche collaudo	€ 629,20	
- Allacciamento Enel	€ 2.000,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.670,05	
Totale somme a disposizione	€ 14.259,00	€ 14.259,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 56.000,00

dando atto che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato ad € 56.000,00 ma che il nuovo importo contrattuale dei lavori del 1° Lotto, a seguito dei lavori della perizia, ammonta ad € 17.250,00 oltre IVA;

CONSTATATO che vengono inseriti nella presente perizia n. 2 Nuovi Prezzi dal NP 01 al NP 02 concordati con il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 che si approva con il presente atto e che il termine contrattuale per la esecuzione dei lavori rimane invariato;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa Mocali Giuseppe & Figlio sas di Mocali Massimo, Andrea & C di Barberino di Mugello che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi già sottoscritto per accettazione all'Impresa stessa;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: ZE9067F9D1 per il Lotto 1- ZEE0685659 per il lotto 2;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 è stato richiesto il CUP relativo all'opera pubblica Opere di Completamento parco Isola Sud che è il seguente: B99D12000040004

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 132 del D.lgs. 163/2006;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto,

1) Di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa alle opere di completamento del Parco isola Sud – Lotto 1- Posa di recinzioni e Cancelli lungo il perimetro del Parco per un maggiore importo di lavori pari ad € 5.000,00 oltre IVA 21%, costituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale della stessa:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

2) Di approvare il Nuovo Quadro Economico dell'opera:

LOTTO 1

Importo Lavori di contratto	€ 11.650,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 600,00
Maggiori lavori di perizia		€ 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 1		€ 17.250,00

LOTTO 2

Importo Lavori di contratto		€ 23.291,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 2		€ 24.491,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21% su lavori lotto 1	€ 3.622,50	
- IVA 10% sui lavori lotto 2	€ 2.449,10	
- Incentivo 2% su importo lavori lotto1	€ 274,00	
- Incentivo 2% su importo lavori	€ 520,00	
- Spese per pareri ed istruttorie progetto	€ 51,30	
- Copertura assicurativa art. 20 DPR 207/2010	€ 201,71	
- Oneri per indagini archeologiche	€ 847,00	
- Spese tecniche Opere strutturali	€ 994,14	
- Spese tecniche collaudo	€ 629,20	
- Allacciamento Enel	€ 2.000,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.670,05	
Totale somme a disposizione	€ 14.259,00	€ 14.259,00

TOTALE COMPLESSIVO € 56.000,00

3) Di dare atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori di cui al Lotto 1, a seguito della presente perizia, ammonta ad € 17.250,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 21% per € 3.622,50 per complessivi € 20.872,50;

4) Di impegnare la somma di € 6.050,00 compreso IVA 21% relativa ai lavori di perizia sul TITOLO II-09.06.01 al CAP PEG 81020/1- OP. 255/2011;

5) Di dare atto che l'opera, per € 56.000,00 è finanziata sul Titolo II-09.06.01 al CAP PEG 81020/1- OP. 255/2011;

6) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi – Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 25-02-2013

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Opere di Completamento parco Isola Sud - Posa di Recinzioni e Cancelli lungo il perimetro del Parco nel Comune di Sesto Fiorentino- CUP B99D12000040004- CIG ZE9067F9D1 - CIG ZEE0685659

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.050,00
11/004881/09	PEG : 81020/01 COD. 2 09 06 01	DISP. SU IMPEGNO :	4.670,05
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione beni immobili / miglione aree verde pubblic o		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/12/000142	
		TOTALE IMPEGNATO	6.050,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 01-03-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**