

Comune di Sesto Fiorentino Provincia di Firenze

O G G E T T O: Completamento Biblioteca di Doccia - Variante maggio 2013- Impianto elettrico- Impianto meccanico- Edile

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rita Dabizzi

C O M M I T T E N T E: Comune di Sesto Fiorentino

I M P R E S A: EFFEMME Costruzioni S.r.l.

CONTRATTO: in data 10/09/2012
repertorio n. 2078
registrato a FIRENZE
in data 26/09/2012

RIBASSO D'ASTA: 20,82%

IMPORTO PROGETTO: euro 58.109,41

IMPORTO CONTRATTO: euro 46.042,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE NUOVI PREZZI

(Ex art. 45 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554)

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di Maggio il sottoscritto Direttore dei Lavori suddetti,

PREMESSO

- che l'Impresa EFFEMME Costruzioni S.r.l., con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;
- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

TANTO PREMESSO

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori ed il Folesani Enrico, rappresentante legale della summenzionata Impresa, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 554/99 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i." per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici.

Visto che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo lordo per lavori di euro 71.173,58 di cui euro 3.540,00 per costi della sicurezza.

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

ART. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori P.D. FRUSI U. e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante e suppletiva prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

ART. 2

Si conviene che i lavori oggetto del presente atto di sottomissione e quelli concordati saranno pagati per stati di avanzamento con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netto di euro 7.509,57 (settemilacinquecentonove/57) rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 11,64%.

ART. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina; i lavori dovranno terminare quindi entro la data del 28/05/2013. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura dell'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo così come stabilito dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554 e dell'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

(allegato "verbale concordamento nuovi prezzi")

L'Appaltatore

EMMEEFFE Costruzioni S.r.l.
Via L. da Vinci 10 - 50132 FIRENZE
Tel: 055 2008900 - Fax: 055 2466942
P. IVA 05473280484 - REA 549559



VISTO: IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI RELATI
ING. RITA BERTIZZI