



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 622 DEL 11-06-2013

DETERMINAZIONE

**N. 78 DEL 11-06-2013
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Interventi di ripristino aree di circolazione adiacenti la nuova rotatoria di viale Togliatti all'intersezione con via del Risorgimento; affidamento ex art. 57, c. 5 e art. 221 D. Lgs. 163/2006 (CUP: B96G13000070004 - CIG: Z430A36B0D).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. n. 4 del 10/1/2012 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di realizzazione di una rotatoria in viale Togliatti presso l'intersezione con via del Risorgimento (CUP B91B11001200004);
- con Determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Legali n. 159 (R.G. n. 727) del 25/6/2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Rosato Costruzioni S.r.l. di Marcianise (CE) con un ribasso del 22,02%;
- in data 29/8/2012 i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice;
- in data 21/5/2013 la ditta ha presentato la comunicazione di fine lavori;

VISTA la relazione tecnica elaborata dalla Direzione Lavori di progetto in data 3/6/2013, nella quale si evidenzia che nel corso dei sopralluoghi in cantiere effettuati al termine dei lavori si è constatata la necessità urgente di intervenire per l'esecuzione di alcuni interventi di ripristino riguardanti le aree di circolazione adiacenti ed in particolare alcune parti di pavimentazione nel parcheggio in corrispondenza della nuova rotatoria, nell'area non interessata dai lavori, ed alcuni tratti di marciapiede esistente nel tratto che costeggia il campo di softball lungo la Via del Risorgimento, che versano in pessime condizioni con sprofondamenti della pavimentazione, tali da interrompere la continuità pedonale con la rotatoria e quindi penalizzare di fatto, la stessa funzionalità dell'opera;

RITENUTO opportuno ripristinare le condizioni di utilizzo delle pavimentazioni del marciapiede e del parcheggio, aggravate negli ultimi mesi a causa del dilavamento del sottofondo per le abbondanti piogge, intervenendo anche con la segnaletica orizzontale per dare omogeneità di trattamento all'intero parcheggio;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 57, comma 5 e dell'art. 221, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006, la realizzazione di lavori complementari non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, possono essere aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale, quando tali lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure quando tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

DATO ATTO che l'impresa Rosato Costruzioni S.r.l. di Marcianise (CE), esecutrice dei lavori di costruzione della rotatoria, si è dichiarata disponibile ad operare suddette lavorazioni, complementari a quelle già eseguite, nei tempi richiesti dall'amministrazione ed alle stesse condizioni economiche dell'opera già eseguita;

RITENUTO pertanto di affidare gli interventi di ripristino delle aree di circolazione adiacenti la nuova rotatoria all'impresa Rosato Costruzioni S.r.l. in quanto, coinvolgendo la viabilità immediatamente limitrofa all'intervento realizzato, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

VISTO il computo metrico allegato alla relazione tecnica dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 14.082,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 300,00, per un totale di € 14.382,01 oltre IVA 10%;

RICHIAMATO l'ultimo quadro economico dell'opera, approvato con Delibera G.C. di variante n. 35 del 26/3/2013, come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€	163.068,97
Importo maggiori lavori di perizia	€	32.593,76
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.497,31
Oneri per la sicurezza maggiori lavori (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.498,54</u>
	<i>TOTALE LAVORI</i>	€ 204.658,58

**B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA 10%	€	20.465,86
---------	---	-----------

Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%)	€	5.198,20	
Polizza assicurativa dipendenti ex art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Lavori spostamento sfiato tubo gas presso Estraretigas	€	1.452,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>17.798,65</u>	
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	45.341,42	€ <u>45.341,42</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€ 250.000,00

Ritenuto pertanto di dover procedere alla variazione del Quadro Economico dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€	163.068,97
Importo maggiori lavori di perizia	€	32.593,76
Importo lavori opere complementari di ripristino	€	14.082,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.497,31
Oneri per la sicurezza maggiori lavori (non soggetti a ribasso)	€	1.498,54
Oneri per la sicurezza lavori opere complementari di ripristino	€	300,00
<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<i>219.040,59</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	21.904,06
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%)	€	5.559,36
Polizza assicurativa dipendenti ex art. 270 DPR 207/2010	€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00

Lavori spostamento sfiato tubo gas presso Estraretigas	€	1.452,00		
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>1.617,28</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	30.959,41	€	<u>30.959,41</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€	250.000,00

DATO ATTO che in data 4/6/2013 sono stati acquisiti, per le opere in oggetto, il CIG Z430A36B0D ed il CUP B96G13000070004;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Giannini, Responsabile dell'Ufficio Strade;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante lettera-contratto come da schema allegato, ai sensi dell'art. 52, comma 2) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione C.C. del 31/1/2012 n. 10;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta Rosato Costruzioni S.r.l. di Marcianise (CE) gli interventi di ripristino delle aree di circolazione adiacenti la nuova rotatoria di viale Togliatti all'intersezione con via del Risorgimento (CUP: B96G13000070004 – CIG: Z430A36B0D) quali opere complementari al progetto stesso, per un importo complessivo di € 14.082,01 oltre oneri per la sicurezza per € 300,00 ed oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 15.820,21;

2) Di procedere alla variazione del Quadro Economico dell'Opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€	163.068,97
Importo maggiori lavori di perizia	€	32.593,76
Importo lavori opere complementari di ripristino	€	14.082,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.497,31

Oneri per la sicurezza maggiori lavori (non soggetti a ribasso)	€	1.498,54	
Oneri per la sicurezza lavori opere complementari di ripristino	€	300,00	
<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<i>219.040,59</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	21.904,06	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%)	€	5.559,36	
Polizza assicurativa dipendenti ex art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Lavori spostamento sfiato tubo gas presso Estraretigas	€	1.452,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>1.617,28</u>	
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<i>30.959,41</i>	€ <u><i>30.959,41</i></u>
TOTALE COMPLESSIVO	€		€ 250.000,00

3) Di impegnare la somma di € 16.181,37 sul titolo II, funzione 8, servizio 1, intervento 1, cap. PEG 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie), impegno n. 2009/5104, nel modo seguente:

- € 15.820,21 per opere complementari;
- € 361,16 per incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Giannini, Responsabile dell'Ufficio Strade;

5) Di dare atto che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, pubblicando il presente atto su sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6) Di trasmettere altresì il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria.

Sesto Fiorentino, 11-06-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Interventi di ripristino aree di circolazione adiacenti la nuova rotatoria di viale Togliatti all'intersezione con via del Risorgimento; affidamento ex art. 57, c. 5 e art. 221 D. Lgs. 163/2006 (CUP: B96G13000070004 - CIG: Z430A36B0D).

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Oggetto: Interventi di ripristino aree di circolazione adiacenti la nuova rotatoria di viale Togliatti all'intersezione con via del Risorgimento; affidamento ex art. 57, comma 5 e art 221 d.lgs. 163/2006

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2009 / 5104/6	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROSATO COSTRUZIONI SRL DI MARCIANISE (CE) RIPRISTINO AREE DI CIRCOLAZIONE ADIACENTI LA NUOVA ROTATORIA DI VIALE TOGLIATTI - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	13/06/2013	15.820,21
Impegno 2009 / 5104/7	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 INTERVENTI DI RIPRISTINO AREE DI CIRCOLAZIONE... ADIACENTI LA NUOVA ROTATORIA DI VIALE TOGLIATTI - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	13/06/2013	361,16

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	16.181,37
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 13-06-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**