



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 884 DEL 02-08-2013

DETERMINAZIONE

N. 147 DEL 02-08-2013

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Variazione del Quadro Economico dei lavori di Realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino per realizzazione allacciamenti rete dati - CUP B93C08000022000 -

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 ed i relativi allegati;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;

PREMESSO che i lavori di Realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino sono in corso di ultimazione e si rende necessaria la realizzazione degli allacciamenti alla rete dati;

VISTA la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Innovazione, Servizi Innovativi, Sit dalla quale risulta che l'importo necessario per la realizzazione allacciamenti della rete dati ammonta ad € 17.270,00;

RITENUTO di variare il Quadro Economico dell'Opera in ultimo approvato con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 68 del 05.04.2013 (n. 378 R.G.) inserendo nello stesso la voce "Realizzazione rete dati" attingendo dalle risorse presenti nelle somme a disposizione per imprevisti, come segue:

Importo lavori per addizione volumetrica	€ 294.775,93
Oneri per la sicurezza per addizione volumetrica	€ 20.294,38
Importo lavori per ristrutturazione edilizia	€ 451.681,23

Oneri per la sicurezza per ristrutturazione edilizia	€	31.096,81
Importo maggiori lavori prima perizia di variante per addizione volumetrica	€	21.116,18
Importo maggiori lavori prima perizia di variante per ristrutturazione edilizia	€	32.356,05
Importo maggiori lavori seconda perizia di variante per addizione volumetrica	€	23.081,18
Importo maggiori lavori seconda perizia di variante per ristrutturazione edilizia	€	<u>35.367,00</u>
TOTALE LAVORI	€	909.768,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 21% lavori per addizione volumetrica	€	75.446,21
IVA 10% lavori per ristrutturazione edilizia	€	55.050,11
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	4.539,90
Spese Tecniche	€	115.874,40
Spese per pareri e istruttorie progetto	€	1.500,00
Spese per pubblicazione bando e contributo autorità di vigilanza	€	4.000,00
Allacciamento utenze	€	40.000,00
Realizzazione Rete dati	€	17.270,00
Somma a disposizione per imprevisti	€	<u>522.850,62</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>836.531,24</u>
TOTALE COMPLESSIVO		
Totale Importo lavori	€	909.768,76
Totale somma a disposizione	€	<u>836.531,24</u>
Totale	€	1.746.300,00

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di cui al presente atto è l'Arch. Michele Lombardi Responsabile del Servizio Progettazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

VISTO l'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile della U.O.A. "Lavori Pubblici e Servizi a Rete";

DETERMINA

- 1) di approvare il Nuovo Quadro Economico dell'Opera relativo ai lavori di Realizzazione della Nuova Sala Civica prevedendo nello stesso la spesa per i lavori di realizzazione allacciamenti alla rete dati, come segue:

QUADRO ECONOMICO:

Importo lavori per addizione volumetrica	€	294.775,93
Oneri per la sicurezza per addizione volumetrica	€	20.294,38
Importo lavori per ristrutturazione edilizia	€	451.681,23
Oneri per la sicurezza per ristrutturazione edilizia	€	31.096,81
Importo maggiori lavori prima perizia di variante per addizione volumetrica	€	21.116,18
Importo maggiori lavori prima perizia di variante per ristrutturazione edilizia	€	32.356,05
Importo maggiori lavori seconda perizia di variante per addizione volumetrica	€	23.081,18
Importo maggiori lavori seconda perizia di variante per ristrutturazione edilizia	€	35.367,00
TOTALE LAVORI	€	<u>909.768,76</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 21% lavori per addizione volumetrica	€	75.446,21
IVA 10% lavori per ristrutturazione edilizia	€	55.050,11
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	4.539,90
Spese Tecniche	€	115.874,40
Spese per pareri e istruttorie progetto	€	1.500,00
Spese per pubblicazione bando e contributo autorità di vigilanza	€	4.000,00
Allacciamento utenze	€	40.000,00
Realizzazione Rete dati	€	17.270,00
Somma a disposizione per imprevisti	€	<u>522.850,62</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>€ 836.531,24</u>
TOTALE COMPLESSIVO		
Totale Importo lavori	€	909.768,76
Totale somma a disposizione		<u>€ 836.531,24</u>
Totale	€	1.746.300,00

2) di dare atto che l'importo dell'Opera "Realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino" rimane invariato ad € 1.746.300,00 finanziati sul Titolo II funzione 01 Intervento 01 Servizio 01 CAP PEG 55001;

3) Di dare mandato al Servizio Economato di procedere agli atti necessari ed all'impegno di spesa per gli interventi di realizzazione allacciamenti alla rete dati;

Sesto Fiorentino, 02-08-2013

**IL RESPONSABILE DI U.O.A
DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Variazione del Quadro Economico dei lavori di Realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino per realizzazione allacciamenti rete dati - CUP B93C08000022000 -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 07-08-2013

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**