



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 112 DEL 05-02-2014

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 05-02-2014
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Ampliamento della Scuola Media G. Cavalcanti - Atto aggiuntivo per sistemazioni esterne- Perizia Suppletiva - CUP B93B12000290004 - OP. 227/2012 - OP.133/2010 - CIG perizia Z240DA8390 - CIG sist. esterne ZDA0C79137.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 giugno 2013 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26 settembre 2013, di adesione dell'Amministrazione Comunale alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 16.10.2012 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti per un importo complessivo di spesa di € 750.000,00 di cui € 496.436,53 per lavori soggetti a ribasso oltre € 20.459,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 516.896,29 per lavori a base di appalto, e somme a disposizione dell'Amministrazione per € 233.103,71;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 17 del 22.01.2013 (R. G. n. 86) si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa PROGETTAZIONI & APPALTI S.p.A. di Collesalveti (LI) con un ribasso del 25,42% e quindi per un importo di lavori di € 370.242,36 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.459,76 per un totale di € 390.702,12 (IVA esclusa);
- con l'Impresa Progettazioni & Appalti S.p.A. è stato stipulato il contratto di Appalto Rep. 20361 del 05.03.2013 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 - il 14.03.2013 al n. 20;

DATO ATTO che con determinazione n. 250 del 16.12.2013 (R.G. n. 1483) si è proceduto ad affidare all'impresa Progettazioni & Appalti S.p.A. alcune opere di sistemazione esterna, e, ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 è stato richiesto il Codice CIG ZDA0C79137;

CONSTATATO che la Direzione Lavori ha rilevato la necessità di elaborare una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 132, commi 1 e 3, del D.Lgs. 163/2006, per ulteriori lavori non previsti nell'atto aggiuntivo sopra citato, ovvero opere di completamento esterne ed interne descritte nell'allegata relazione tecnica;

VISTI pertanto gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. consistenti in:

- RELAZIONE TECNICA
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO DI PERIZIA SUPPLETIVA
- QUADRO COMPARATIVO
- INTEGRAZIONE LETTERA CONTRATTO

per un maggiore importo di lavori, al netto del ribasso d'asta del 25,42% pari ad € 4.880,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori Sistemazioni Esterne	€ 10.883,44	al netto del ribasso del 25,42%
Importo lavori perizia suppletiva	€ 4.880,00	al netto del ribasso del 25,42%
Oneri per la sicurezza	€ 540,00	non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori	€ 16.303,44	
Iva 10%	€ 1.630,34	
Incentivo 2%	€ 422,73	
Totale complessivo	€ 18.356,51	

CONSTATATO che:

- l'importo complessivo dei lavori, comprensivi della presente perizia, ammonta ad € 21.136,29 (al lordo del ribasso d'asta) pari ad € 16.303,44 al netto del ribasso d'asta del 25,42%, ivi compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 540,00 ed oltre IVA 10% di € 1.630,34, pertanto per complessivi € 17.933,78;
- l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 18.356,51 ivi compreso l'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per € 422,00;

RICHIAMATO l'ultimo quadro economico dell'opera approvato con propria determinazione n. 250 del 16.12.2013 (R.G. n. 1483):

IMPORTO LAVORI

Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	370.242,36
Importo oneri della sicurezza	€	20.459,76
Importo per maggiori lavori variante n.1 (al netto del ribasso)	€	11.097,47
Importo per maggiori lavori variante n.2 (al netto del ribasso)	€	13.223,10
Importo totale lavori	€	415.022,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Iva 10%	€	41.502,27
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	10.990,13
Spese tecniche	€	30.000,00
Spese per pareri e istruttorie progetto	€	2.000,00
Spese per pubblicazione bando	€	2.000,00
Arredi	€	30.000,00
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€	500,00
Contributo autorità di vigilanza	€	400,00
Spese per allaccio impianti	€	500,00
Sistemazioni Esterne	€	12.794,25
Oneri per indagini archeologiche	€	11.050,00
Somma a disposizione per premio di accelerazione	€	51.689,63
Imprevisti e ribasso d'asta	€	141.551,03
Importo totale somme a disposizione	€	<u>334.977,31</u>
TOTALE OPERA	€	750.000,00

RITENUTO di approvare la perizia e variare il suddetto quadro economico alla voce "sistemazioni esterne" prevedendo l'importo totale dei lavori e l'importo totale del fondo art. 92 del D.Lgs. 163/2006, dando atto comunque che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato poichè le risorse per la presente perizia vengono attinte dalla voce Imprevisti e ribasso d'asta, come segue:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	370.242,36
Importo oneri della sicurezza	€	20.459,76
Importo per maggiori lavori variante n.1 (al netto del ribasso)	€	11.097,47
Importo per maggiori lavori variante n.2 (al netto del ribasso)	€	13.223,10
Importo totale lavori	€	415.022,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Iva 10%	€	41.502,27
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	10.990,13
Spese tecniche	€	30.000,00
Spese per pareri e istruttorie progetto	€	2.000,00
Spese per pubblicazione bando	€	2.000,00
Arredi	€	30.000,00
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€	500,00
Contributo autorità di vigilanza	€	400,00
Spese per allaccio impianti	€	500,00
Sistemazioni Esterne: Lavori compresa IVA	€	17.933,78
Sistemazioni Esterne: Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	422,73
Oneri per indagini archeologiche	€	11.050,00
Somma a disposizione per premio di accelerazione	€	51.689,63
Imprevisti e ribasso d'asta	€	135.988,77
Importo totale somme a disposizione	€	<u>334.977,31</u>

TOTALE OPERA € **750.000,00**

CONSTATATO che i nuovi lavori hanno comportato la determinazione di N. 9 Nuovi Prezzi come descritti nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato facente parte degli elaborati della perizia;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa Progettazioni & Appalti S.p.a. di Collesalveti che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario nonché con i nuovi prezzi, sottoscrivendo, in data 28.01.2014 il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo alla presente perizia è il seguente: CIG Z240DA8390;

VISTI il D. Lgs. 163/2006, il DPR 207/2010 ed il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 9 del 22.01.2013;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Lavori Pubblici e Servizi a Rete";

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto:

1) di approvare la perizia suppletiva ai lavori di sistemazioni esterne dell'Istituto secondario di 1° grado G. Cavalcanti, per un maggiore importo di lavori pari ad € 4.880,00 al netto del ribasso d'asta del 25,42%, costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO DI PERIZIA SUPPLETIVA
- QUADRO COMPARATIVO
- INTEGRAZIONE LETTERA CONTRATTO

2) di impegnare pertanto la spesa di € 4.880,00 oltre IVA 10% di € 488,00 e quindi per complessivi € 5.368,00 per i lavori suppletivi, sul Titolo II - cap. PEG 66020/3;

3) di impegnare la spesa di € 130,87 per incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%) relativo ai lavori suppletivi, sul Titolo II - CAP. PEG 66020/3;

4) di rettificare l'impegno 2012/3633/11 assunto con determinazione n. 250 del 16.12.2013 (R.G. n. 1483) impegnando l'importo di € 291,86 per incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006 anziché € 228,47 come in precedenza impegnato a causa di un refuso;

5) di approvare il Nuovo Quadro economico dell'Opera come segue:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	370.242,36
--	---	------------

Importo oneri della sicurezza	€	20.459,76
Importo per maggiori lavori variante n.1 (al netto del ribasso)	€	11.097,47
Importo per maggiori lavori variante n.2 (al netto del ribasso)	€	13.223,10
Importo totale lavori	€	415.022,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva 10%	€	41.502,27
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	10.990,13
Spese tecniche	€	30.000,00
Spese per pareri e istruttorie progetto	€	2.000,00
Spese per pubblicazione bando	€	2.000,00
Arredi	€	30.000,00
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€	500,00
Contributo autorità di vigilanza	€	400,00
Spese per allaccio impianti	€	500,00
Sistemazioni Esterne: Lavori compresa IVA	€	17.933,78
Sistemazioni Esterne: Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06	€	422,73
Oneri per indagini archeologiche	€	11.050,00
Somma a disposizione per premio di accelerazione	€	51.689,63
Imprevisti e ribasso d'asta	€	135.988,77
Importo totale somme a disposizione	€	<u>334.977,31</u>
TOTALE OPERA	€	750.000,00

6) di dare atto che si provvederà alla esecuzione dei lavori suppletivi mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 52 del Regolamento dei Contratti di Lavori Servizi e Forniture, secondo lo schema "Integrazione a lettera contratto" facente parte della perizia;

7) di dare atto che il costo complessivo dell'opera, anche a seguito della presente perizia non supera l'importo complessivo pari ad € 750.000,00 finanziato sul cap. PEG 66020/3, Titolo II - OP. 227/2012 - OP. 133/2010 e che il maggiore onore derivante dalla perizia suppletiva è finanziato con le disponibilità derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione dell'Amministrazione;

8) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

9) di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 il Codice CIG relativo alla perizia in oggetto è il seguente: CIG Z240DA8390;

10) di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del nuovo "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013;

11) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi – Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 05-02-2014

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Ampliamento della Scuola Media G. Cavalcanti - Atto aggiuntivo per sistemazioni esterne- Perizia Suppletiva - CUP B93B12000290004 - OP. 227/2012 - OP.133/2010 - CIG perizia Z240DA8390 - CIG sist. esterne ZDA0C79137.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2012 / 3633/11	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori aggiuntivi per sistemazione aree esterne intervento di ampliamento scuola secondaria di 1^ grado G. Cavalcanti - rettifica finanziamento - Operazione: Variazione Sub Note: rettifica importo per errore calcolo su precedente atto PEG: 66020/3 COD. 2.04.03.01 Ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti	10/02/2014	63,39
Impegno 2012 / 3633/12	Ampliamento della scuola media G. Cavalcanti - Impegno di spesa per lavori suppletivi - affidamento all'impresa Progettazioni & Appalti spa - Operazione: Inserimento Sub PEG: 66020/3 COD. 2.04.03.01 Ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti	10/02/2014	5.368,00
Impegno 2012 / 3633/13	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavori suppletivi sistemazioni esterne intervento di ampliamento scuola secondaria di 1^ grado G. Cavalcanti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 66020/3 COD. 2.04.03.01 Ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti	10/02/2014	130,87

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	5.562,26
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 11-02-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**