



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 04-03-2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria in via Parri all'intersezione con viale Togliatti (CUP: B91B12000680004) - Approvazione Atto Aggiuntivo.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 16:00, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	P
DROVANDI ROBERTO	Assessore	A
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

PRESENTI N. 9 - ASSENTI N. 1

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il VICE SEGRETARIO GENERALE, FARSI GABRIELLA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 3/7/2013 n. 94 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 245.638,19 oltre oneri per la sicurezza per € 17.683,44 per un totale di lavori pari ad € 263.321,63;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 961 del 3/9/2013 si dichiarava aggiudicataria dei lavori, a seguito di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, l'impresa Scaviter Srl di Empoli (FI) con un ribasso del 20,04% per un importo di € 196.412,22 oltre oneri per la sicurezza di € 17.683,44 per un totale di € 214.095,66 oltre IVA (CIG 52312357AE);
- in data 18/9/2013 si stipulava per i lavori in oggetto contratto n. 20375, registrato a Firenze 2 il 27/9/2013 al n. 56;
- in data 18/9/2013 venivano altresì consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;
- con Deliberazione G.C. del 25/2/2014 n. 26 è stata approvata una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva per i lavori in oggetto pari ad € 38.955,51 oltre IVA 10%;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Lavori nella persona dell'Arch. Cristiana Cristiani Responsabile del Servizio Mobilità, dalla quale si rileva che, nell'ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria, si è valutata l'opportunità di procedere anche alla sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione e di lista perimetrale adiacenti all'area d'intervento, oggi in cattivo stato di conservazione la cui sistemazione appare importante sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo percettivo al fine di una complessiva riqualificazione dell'area;

CONSIDERATO CHE nel quadro economico dell'opera resta la disponibilità di una somma pari a € 13.463,92 e si è ritenuto possibile, sentita la disponibilità della ditta esecutrice, affidare ad essa l'esecuzione di opere aggiuntive complementari, ai sensi dell'art. 57, c. 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006;

VISTO il progetto elaborato a tale scopo dal Servizio Mobilità il quale prevede le lavorazioni che si possono così sintetizzare:

- ripristino di alcuni marciapiedi particolarmente degradati in prossimità della rotatoria all'intersezione tra viale Togliatti e via Parri e all'intersezione tra via Parri e via Longo;
- demolizione della lista perimetrale del marciapiede esistente in corrispondenza dell'intersezione tra via Parri e via Longo, interessata dal frequente transito di veicoli pesanti (anche autoarticolati), in ingresso e in uscita dall'area artigianale, che salgono sul marciapiede per immettersi sulla strada a causa del raggio di manovra (m 7,50), alquanto ridotto per questo tipo di veicoli;
- posa in opera di una nuova lista su un nuovo allineamento, con un raggio più ampio (m.10,00) e conseguente risagomatura in posizione più arretrata della sede della pista ciclabile;
- a differenza di quanto inizialmente progettato, mantenimento della zanella esistente nella posizione originaria, senza spostamento delle caditoie stradali, e pavimentazione con tappeto bituminoso con pendenza maggiorata (5%) nello spazio tra questa e la lista del marciapiede, in modo da realizzare un'unghia semisorbmontabile per il transito

- dei veicoli pesanti, al fine di evitare che i veicoli, indotti dagli ampi raggi di inserimento, siano portati ad immettersi sull'altra strada con eccessiva velocità;
- sostituzione di alcuni chiusini in cemento presenti sul marciapiede di via Parri con chiusini in ghisa;
 - riposizionamento di segnaletica verticale;

DATO ATTO che il progetto così elaborato prevede un importo complessivo di spesa di € 11.801,70 di cui € 11.233,26 per lavori ed € 568,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, considerando per i lavori i prezzi al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta per l'appalto principale, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lavori (al netto del ribasso del 20,04%)	€ 11.233,26	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 568,44	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 11.801,70	€ 11.801,70
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 10%	€ 1.180,17	
- oneri Art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2%	€ 236,03	
- per imprevisti e arrotondamenti	€ 182,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.598,30	€ 1.598,30
TOTALE COMPLESSIVO		€ 13.400,00

ATTESO che trattasi di opere di intervento di cui alla lettera e) art. 31 L. 457/78 su opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della Legge 847/1964 e pertanto, ai sensi dell'art. 127-quinques) della parte III del DPR 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, può essere applicata una aliquota IVA pari al 10%;

RICHIAMATO l'ultimo quadro economico dell'opera approvato con Deliberazione G.C. del 25/2/2014 n. 26 e ritenuto di modificare lo stesso come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Per opere	€	196.412,02
Per opere di perizia	€	38.955,51
Per opere atto aggiuntivo	€	11.233,26
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.683,44
Oneri per la sicurezza atto aggiuntivo (non soggetti a ribasso)	€	<u>568,44</u>
TOTALE LAVORI	€	264.852,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	26.485,27
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per perizia	€	974,37
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per atto aggiuntivo	€	236,03

Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Indagini archeologiche	€	1.512,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>246,02</u>	
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<i>35.147,33</i>	€ <u><i>35.147,33</i></u>
TOTALE COMPLESSIVO			€ 300.000,00

DATO ATTO che l'opera di cui trattasi trova copertura finanziaria sul CAP. PEG 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie) del Bilancio del corrente esercizio, RR.PP. 2013;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare l'art. 161, c. 4 dello stesso;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** l'Atto Aggiuntivo redatto dal Servizio Mobilità relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria in via Parri all'intersezione con viale Togliatti (CUP: B91B12000680004) per un importo complessivo di € 11.801,70, di cui € 11.233,26 per lavori ed € 568,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2) **DI APPROVARE** i seguenti elaborati costituenti il progetto di atto aggiuntivo:

- A - Relazione tecnica;
- B - Computo metrico estimativo;
- C - Elenco prezzi;
- D - Capitolato speciale d'appalto;
- E - Schema di contratto;
- F - Integrazione al P.S.C.;
- Tavola unica;

3) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'opera:

A) IMPORTO LAVORI

Per opere	€	196.412,02
Per opere di perizia	€	38.955,51
Per opere atto aggiuntivo	€	11.233,26

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.683,44
Oneri per la sicurezza atto aggiuntivo (non soggetti a ribasso)	€	<u>568,44</u>
<i>TOTALE LAVORI</i>	€	264.852,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	26.485,27
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per perizia	€	974,37
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per atto aggiuntivo	€	236,03
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
Indagini archeologiche	€	1.512,50
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>246,02</u>
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	35.147,33
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

- 4) **DI DARE ATTO** che il totale complessivo dell'opera, pari ad € 300.000,00, trova copertura finanziaria sul CAP. PEG 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie) del Bilancio del corrente esercizio, RR.PP. 2013;
- 5) **DI DARE ATTO** che il RUP è l'Ing. Francesco Giannini;
- 6) **DI RIMANDARE** a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità l'affidamento dei lavori di cui trattasi e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa;

DELIBERA ALTRESI'

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria in via Parri all'intersezione con viale Togliatti (CUP: B91B12000680004) - Approvazione Atto Aggiuntivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA', esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 28-02-2014

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E
MOBILITA'
f.to BAGNOLI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 03-03-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to FARSI GABRIELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA