



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 790 DEL 16-07-2014

DETERMINAZIONE

**N. 71 DEL 16-07-2014
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 115 del 23/7/2013 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Costa, Via Turati e Via Gori (CUP B97H12001980004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 142.704,52 oltre oneri per la sicurezza per € 12.158,73 per un totale di lavori pari ad € 154.863,25;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 1458 del 13/12/2013, a seguito di procedura negoziata, si dichiarava aggiudicataria dei lavori in oggetto la società Cesaf Srl di Calenzano (FI) con un ribasso del 23,48%, per un importo di lavori pari ad € 109.197,50 oltre a € 12.158,73 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 121.356,23 oltre IVA;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità R.G. n. 60 del 24/1/2014 si prendeva atto della fusione per incorporazione della società appaltatrice Cesaf Srl nella società TUMCO Srl, si procedeva agli impegni di spesa successivi all'aggiudicazione ed alla variazione del Quadro Economico;
- in data 26/2/2014 si stipulava con la ditta appaltatrice, contratto Rep. 20396 registrato a Firenze 2 l'11/3/2014 al n. 15;
- in data 17/3/2014 venivano consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;

- con Deliberazione G.C. del 24/6/2014, n. 130, si approvava Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, variando il Quadro Economico dell'opera come segue e rimandando ad un ulteriore atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno per i maggiori oneri:

A) IMPORTO LAVORI			
Per opere		€	109.197,50
Per opere perizia variante		€	17.823,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>12.158,73</u>
	<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<u>139.179,53</u>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%		€	13.917,95
Oneri art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006		€	3.563,12
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010		€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici		€	225,00
Per imprevisti e arrotondamenti		€	<u>35.912,69</u>
	<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<u>53.820,47</u>
	<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	€	<u>193.000,00</u>

CONSTATATO che l'importo dei maggiori lavori relativi alla perizia è di € 17.823,30 oltre IVA, mentre l'importo aggiuntivo relativo agli oneri ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 è di € 465,85;

RITENUTO di procedere all'assunzione degli impegni di spesa conseguenti alla perizia;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della TUMCO S.r.l. come attestato da DURC della ditta del 1/7/2014;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: 5303250C55;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione è l'Arch. Cristiana Cristiani, Responsabile del Servizio Mobilità;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 28/3/2014 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 60 del 7/4/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 142 del 26/9/2013, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

DATO ATTO che le spese afferenti il presente provvedimento sono state oggetto di riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione G.C. n. 76 del 29/4/2014 e successivamente re-imputate al bilancio 2014 con Deliberazione C.C. n. 43 del 20/5/2014;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 28/5/2014, n. 8, con il quale è stato attribuito al Dott. Paolo Bagnoli l'incarico di Responsabile di U.O.A. Polizia Municipale e Mobilità, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 131 del 26/6/2014 con cui è stata modificata la macrostruttura dell'ente;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa di € 19.605,63 IVA compresa, quali maggiori oneri per lavori di perizia del progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004) sul cap. PEG. 74024/1 (Reimpiego somme per rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati - Gori), del bilancio del corrente esercizio, piano finanziario 2.02.01.09.012;
- 2) di dare atto che si provvederà all'impegno di spesa relativo ai maggiori oneri per incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, pari ad € 465,85 in seguito alla relativa variazione di bilancio dal cap. 74024/111 (rifacimento marciapiedi vie Costa – Turati – Gori – F.P.V.) piano finanziario 2.05.02.01.001, al cap. 74024/1 di cui sopra;
- 3) di dare atto che le obbligazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, saranno esaurite entro il 31/12/2014;
- 4) di dare atto altresì del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013;
- 5) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 16-07-2014

**IL RESPONSABILE DI U.O.A.
f.to BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 4492	lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, Turati e via Gori: impegno di spesa perizia suppletiva e di variante - Operazione: Inserimento PEG: 74024/1 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 Reimpiego somme per rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati - Gori	21/07/2014	19.605,63

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	19.605,63
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 22-07-2014

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to GENNAI STEFANO**