



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1000 DEL 18-09-2014

DETERMINAZIONE

**N. 32 DEL 18-09-2014
SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Lavori di Ampliamento del V° Lotto per la realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore di Sesto Fiorentino - Approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, liquidazione della rata di saldo all'Impresa ICE di Troncone Marcello - Variazione ed Assestamento del Quadro Economico Finale - CUP B99D12000020004 - CIG 4462085506.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014: Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014 “Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011” - Variazione per adeguamento degli stanziamenti di spesa e iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata - 2 ^ applicazione - Bilancio di Previsione Armonizzato 2014-2016 – Variazioni - Variazione 5/2014;

PREMESSO che:

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 136 del 20.10.2011 (R.G. n. 1046) veniva affidato l’incarico professionale al Geologo Dott. Fontanelli Alessandro di Calcinaia (PI) per assistenza e direzione lavori relativi all’indagine geognostica e geofisica e redazione di relazione geologica di supporto al progetto di ampliamento del V° Lotto del Cimitero Maggiore per l’importo complessivo di € 5.307,06;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 78 del 18.06.2012 (R.G. n. 686) quale veniva affidato l’incarico professionale per la progettazione e Direzione Lavori dell’impianto elettrico al P.I. Alessio Alessi di Poggio a Caiano per l’importo complessivo di € 1.382,30 - CIG Z90051F2AF;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 19 del 25.01.2013 (R.G. n. 113) veniva affidato l’incarico professionale all’Ing. Paolo Prunecchi di Firenze per il collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, per l’importo complessivo di € 1.875,50 - CIG Z400859C3C;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 16 del 24.01.2013 (R.G. n. 104) veniva affidato l’incarico professionale alla Soc. Sicuring srl nella persona dell’Ing. Carlo La Ferlita di Firenze per la Direzione Lavori e contabilità delle opere strutturali per l’importo complessivo di € 4.403,14 - CIG Z920805F7C;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 03.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del V° Lotto per Realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore per un importo di € 541.066,48 per lavori soggetti a ribasso oltre € 36.792,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 577.858,84 per lavori a base di appalto, oltre somme a disposizione dell’Amministrazione per € 172.141,16 per un importo complessivo di spesa di € 750.000,00;

- con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 104 del 26.07.2012 (Reg. Gen. 824/2012) veniva dato avvio al procedimento a contrattare per l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni;

- con determinazione n.191 del 06.08.2012 (Reg. Gen. N. 1069/2012) del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali è stata indetta la procedura negoziata;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 232 del 25.10.2012 (n. 69 R.G. del 25.10.2012) si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello di Firenze che ha offerto un ribasso del 23,38% e per un importo di € 414.565,14 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 36.792,36 e quindi per un totale di € 451.357,50 (IVA esclusa) CIG 4462085506;

DATO ATTO che:

- con l'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello di Firenze, in data 18.12.2012 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 20349 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 04.01.2013 al n. 1 per l'importo di lavori di € 414.565,14 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 36.792,36 e quindi per un totale di € 451.357,50 (IVA esclusa);

- con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 187 del 12.12.2012 (R.G. n. 1308) si procedeva d impegnare la spesa per i lavori di ampliamento del V° Lotto per la realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore per l'importo di € 414.565,14 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 36.792,36 e quindi per un totale di € 451.357,50 oltre IVA 10%;

- con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 26 del 5 Febbraio 2013 (R.G. n. 154) è stata approvata la variante n. 1 dei lavori appaltati senza variazione dell'importo contrattuale confermato pertanto pari ad € 451.357,50 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 36.792,36, oltre Iva al 10%;

- con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 47 del 31.03.2014 (R.G. n. 294) è stata approvata la seconda perizia di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori di ampliamento del V Lotto del Cimitero Maggiore nella quale si dava atto che la stessa non comporta alcuna variazione dell'importo economico dei lavori;

- con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 84 del 29.05.2014 (R.G. n. 581) si procedeva alla rettifica della seconda perizia di variante e di variata distribuzione di spesa per i lavori di ampliamento del V° Lotto per realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore, approvando la Relazione Tecnica Rettifica Variante n. 2 dando atto che l'importo corretto dei maggiori lavori derivanti dalla variante già approvata con atto n. 47 del 31.03.2014 (R.G. n. 294), così come rettificata dalla sopra citata determinazione n. 84/2014, è pari ad € 5.932,87 oltre IVA 10% e pertanto il nuovo importo contrattuale ammontava ad € 457.290,37 oltre IVA 10%;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dalla Direzione dei Lavori Arch. Michele Lombardi e sottoscritto senza riserve dall'Impresa, agli atti del Settore Tecnico, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti pari ad € 456.600,81 e pertanto con una minore spesa rispetto all'importo autorizzato di € 457.290,37 pari ad € 689,56 (oltre IVA 10%);

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal Collaudatore Ing. Paolo Prunecchi incaricato con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 19 del 25.01.2013 (R.G. n. 113), allegato quale parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 456.600,81 compresi oneri per la sicurezza di € 36.792,36;
- sono stati emessi n. 5 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 424.700,00 oltre IVA 10% e pertanto il credito residuo dell'appaltatore, è pari ad € 31.900,81 oltre I.V.A. 10%;

VISTA la documentazione, agli atti del Settore Tecnico, dalla quale risulta che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

VISTO il DURC, depositato agli atti del Settore Tecnico dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello;

VISTA la polizza fidejussoria n. 00A0452090 del 28.07.2014 rilasciata, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per il saldo – da Groupama Assicurazioni Agenzia G347 Taranto Virgilio - agli atti del Settore Tecnico;

VISTA la fattura dell'Impresa I.C.E di Troncone Marcello n. 13/2014 dell'importo di € 31.900,81 oltre IVA 10% di € 3.190,08 per complessivi € 35.090,89;

RILEVATO che, essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00, si è provveduto ad effettuare la verifica, identificativo n. 48/2014 con esito positivo, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso Equitalia, inoltrando la relativa documentazione al Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l'ultimo Quadro economico dell'opera approvato con Determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 84 del 29.05.2014 (R.G. n. 581):

IMPORTO LAVORI		
Importo lavori al netto del ribasso del 23,38%		€ 406.408,94
Oneri per la sicurezza		€ 36.792,36
Importo maggiori lavori di variante		€ 5.932,87
Importo lavori impianti elettrici luci votive al netto del ribasso del 23,38%		€ 8.156,20
TOTALE LAVORI		€ 457.290,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 44.913,42	
IVA 10% sui lavori impianti elettrici luci votive	€ 815,62	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 compreso redazione perizia	€ 11.712,04	
Spese Tecniche	€ 40.000,00	
Spese per pareri e istruttorie progetto	€ 2.000,00	
Spese per pubblicazione bando e contributo AVCP	€ 4.000,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 502,74	
Oneri per indagini archeologiche	€ 10.000,00	
Oneri/indennità per occupazioni temporanee	€ 5.000,00	
Somma a disposizione per imprevisti e recupero ribasso	€ 173.765,81	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 292.709,63	
Totale importo lavori		€ 457.290,37
Totale somme a disposizione		€ 292.709,63

TOTALE COMPLESSIVO		€ 750.000,00
--------------------	--	--------------

RILEVATO che, a consuntivo delle spese, è necessario approvare il Nuovo Quadro Economico in “Assestamento” dal quale emergono economie derivanti sia da minori spese sia dalle economie del ribasso d’asta e degli imprevisti, dando atto che:

- la voce spese tecniche ammonta ad € 13.102,71 di cui:
 - € 12.968,00 per somme già impegnate per gli incarichi professionali prima evidenziati;
 - € 134,71 per somme da impegnare per adeguamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% per gli incarichi Sicuring srl per la Direzione Lavori delle opere strutturali e Ing. Paolo Prunecchi per il Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, nonchè per rimborso spese per il solo incarico Sicuring srl, che si impegnano con il presente atto sul CAP 86001/11;
- viene eliminata la voce “Oneri/indennità per occupazioni temporanee” in quanto non si è proceduto alle occupazioni temporanee come descritto nella perizia di variante n. 1 approvata con atto n. 26 del 5 Febbraio 2013 (R.G. n. 154);

PRESO ATTO di quanto sopra espresso il Quadro Economico viene riformulato con la seguente configurazione:

IMPORTO LAVORI		
Importo lavori eseguiti		€ 411.652,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 36.792,36
Importo lavori impianti elettrici luci votive		€ 8.156,20
TOTALE LAVORI		€ 456.600,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 44.844,46	
IVA 10% sui lavori impianti elettrici luci votive	€ 815,62	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 compreso redazione perizia	€ 11.712,04	
Spese Tecniche	€ 13.102,71	
Spese per pareri e istruttorie progetto	€ 885,68	
Spese per pubblicazione bando e contributo AVCP	€ 375,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 502,74	
Oneri per indagini archeologiche	€ 5.989,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.227,75	
Totale importo lavori		€ 456.600,81
Totale somme a disposizione		€ 78.227,75
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA		€ 534.828,56

RILEVATO che l’importo finale complessivo dell’Opera Pubblica 239/2011 “Ampliamento del V° Lotto per la Realizzazione di Nuovi Loculi presso il Cimitero Maggiore” ammonta ad € 534.828,56 e che pertanto si rileva una economia di € 215.171,44 sul cap. PEG 86001/11;

DATO ATTO che la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 e successivamente reimputata al Bilancio 2014 con atto della Giunta Comunale n. 43 del 20.05.2014;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è: CIG 4462085506;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 il CUP relativo all'opera pubblica "Lavori di ampliamento del V lotto del Cimitero Maggiore è il seguente: CUP B99D12000020004";

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

DATO ATTO che il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'Art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 è l'Ing. Rita Dabizzi del Settore Tecnico;

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 31.07.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto:

1) di approvare il Certificato di Collaudo dei lavori di Ampliamento del V lotto del Cimitero Maggiore redatto dal collaudatore Ing. Paolo Prunecchi di Firenze (Allegato quale parte integrante del presente atto) dal quale risulta che:

- ⇒ l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 456.600,81 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 36.792,36 e pertanto con una minore spesa rispetto all'importo autorizzato di € 457.290,37 pari ad € 689,56 oltre IVA 10% per complessivi € 758,52;
- ⇒ all'Impresa sono stati corrisposti n. 5 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 424.700,00 oltre IVA 10% e pertanto il credito

residuo dell'appaltatore, è pari ad € 31.900,80 oltre I.V.A. 10% di € 3.190,08 per un totale di € 35.090,89;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il collaudo s'intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3) di dare atto che l'impresa I.C.E di Troncone Marcello ha depositato la polizza fidejussoria n. 00A0452090 del 28.07.2014 rilasciata, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per il saldo – da Groupama Assicurazioni Agenzia G347 Taranto Virgilio - agli atti del Settore Tecnico;

4) di liquidare e pagare la somma di € 31.900,81 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 35.090,89, all'impresa I.C.E. di Troncone Marcello di Firenze a saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di Ampliamento del V Lotto del Cimitero Maggiore, di cui alla fattura n. 13/2014 sul Titolo II cap. PEG 86001/11 O.P. n. 239/2011 Imp. 2014/3047/1/ per € 6.526,16 ed imp. 2014/3049 per € 28.564,73 - CUP B99D12000020004 - CIG 4462085506;

5) di dare atto della regolarità contributiva dell'Impresa come si evince dal DURC rilasciato in data 20.06.2014 agli atti dell'Ufficio;

6) di dare atto che essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00, si è provveduto ad effettuare la verifica, identificativo n. 48/2014 con esito positivo, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso Equitalia, e si inoltra la documentazione al Servizio Finanziario;

7) di approvare il Nuovo Quadro Economico Finale in Assestamento, con la seguente configurazione:

IMPORTO LAVORI		
Importo lavori eseguiti		€ 411.652,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 36.792,36
Importo lavori impianti elettrici luci votive		€ 8.156,20
TOTALE LAVORI		€ 456.600,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 44.844,46	
IVA 10% sui lavori impianti elettrici luci votive	€ 815,62	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 compreso redazione perizia	€ 11.712,04	
Spese Tecniche	€ 13.102,71	
Spese per pareri e istruttorie progetto	€ 885,68	
Spese per pubblicazione bando e contributo AVCP	€ 375,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 502,74	
Oneri per indagini archeologiche	€ 5.989,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.227,75	
Totale importo lavori		€ 456.600,81

Totale somme a disposizione		€ 78.227,75
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 534.828,56

8) di impegnare la spesa di € 134,71 necessaria per la integrazione degli impegni di spesa per adeguamenti aliquota iva e rimborso spese al fine della liquidazione del saldo competenze ai professionisti come esposto in premessa, sul cap. PEG 86001/11 come segue:

- € 119,69 per integrazione incarico Sicuring srl ad integrazione dell'impegno 2014/3051 assunto con determinazione n. 16 del 24.01.2013 (R.G. n. 104) avvalendosi dell'imp. 2014/3047;
- € 15,02 per integrazione incarico Ing. Paolo Prunecchi ad integrazione dell'impegno 2014/3052 assunto con determinazione n. 19 del 25.01.2013 (R.G. n. 113) avvalendosi dell'impegno 2014/3047;

9) di dare atto che l'Opera Pubblica 239/2011 "Ampliamento del V° Lotto per la Realizzazione di Nuovi Loculi presso il Cimitero Maggiore" di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 03.07.2012 e di cui agli impegni assunti con le Determinazioni elencate in premessa, ammonta ad € 534.828,56 e sulla stessa si è verificata una economia di spesa pari ad € 215.171,44 sul cap. PEG 86001/11;

10) di demandare all'Ufficio Ragioneria la registrazione dell'economia sui seguenti impegni:

- quanto ad € 24.412,92 su impegno 3047/2014;
- quanto ad € 758,52 su impegno 2014/3049 per economia sui lavori;
- quanto ad € 190.000,00 su impegno 2014/3053;

11) di autorizzare l'Ufficio Contratti allo svincolo e alla restituzione all'impresa delle polizze fidejussorie costituite a garanzia del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;

12) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà:

- alla liquidazione del compenso di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 al personale interno per l'importo di € 11.712,04;
- alla determinazione del Costo Finale dell'opera ai fini dell'acquisizione al patrimonio dell'Ente;

13) di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto andranno a scadenza entro il 31.12.2014;

14) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

15) di dare atto che il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'Art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 è l'Ing. Rita Dabizzi del Settore Tecnico.

Sesto Fiorentino, 25-09-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GENTILI LUCA

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di Ampliamento del V° Lotto per la realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore di Sesto Fiorentino - Approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, liquidazione della rata di saldo all'Impresa ICE di Troncone Marcello - Variazione ed Assestamento del Quadro Economico Finale - CUP B99D12000020004 - CIG 4462085506.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Impegno	2014/3047 /1	Atto A/P07/2014/84 efficace dal 05/06/2014	Impegno di spesa per 2^ perizia di variante lavori di ampliamento V lotto cimitero maggiore	6.526,16
		Siope: 2117	Codice CUP: B99D12000020004	Codice CIG: 4674848E98

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41299	I.C.E. di Marcello Troncone				
		FA 13	25/07/2014	24/08/2014	6.526,16
		<i>lavori di ampliamento per realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore</i>			
		<i>CC - IT82J0103015805000063187105 - C/C dedicato - vedi comunicazione nel documentale</i>			

Impegno	2014/3049	Atto A/P07/2012/187 efficace dal 18/12/2012	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO DI FIRENZE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO MAGGIORE	119.853,25
		Siope: 2117	Codice CUP: B99D12000020004	Codice CIG: 4462085506

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41299	I.C.E. di Marcello Troncone				
		FA 13	25/07/2014	24/08/2014	28.564,73
		<i>lavori di ampliamento per realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore</i>			
		<i>CC - IT82J0103015805000063187105 - C/C dedicato - vedi comunicazione nel documentale</i>			

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
----------------	-------------	------	---------

Impegno 2014 / 3047	VARIAZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO MAGGIORE - Operazione: Variazione Note: economia di spesa a seguito assestamento quadro economico finale PEG: 86001/11 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	23/09/2014	-24.412,92
Impegno 2014 / 3047/3	Integrazione impegno di spesa a favore di Sicuring srl assunto con determina 16 del 24.1.2013 r.g. 104 - Operazione: Inserimento Sub PEG: 86001/11 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	23/09/2014	119,69
Impegno 2014 / 3047/4	Integrazione impegno di spesa su incarico all'ing. Paolo Prunecchi assunto con determinazione n. 19 del 25/01/2014 rg 113 - Operazione: Inserimento Sub PEG: 86001/11 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	23/09/2014	15,02
Impegno 2014 / 3049	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO DI FIRENZE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO MAGGIORE - Operazione: Variazione Note: economia di spesa a seguito assestamento quadro economico finale PEG: 86001/11 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	23/09/2014	-758,52
Impegno 2014 / 3053	VARIAZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 5^ LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO MAGGIORE - Operazione: Variazione Note: economia di spesa a seguito assestamento quadro economico finale PEG: 86001/11 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	23/09/2014	-190.000,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale economie	-215.171,44
Totale Sub Impegnato	134,71
Totale Liquidato	35.090,89

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 30-09-2014

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to GENNAI STEFANO**