



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1079 DEL 13-10-2014**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 46 DEL 13-10-2014  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di Realizzazione di nuovi ossarini presso il Cimitero Maggiore- CUP B94E13000350004-(Lavori complementari alle opere di Ampliamento del V Lotto per realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore- CUP B99D12000020004)**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26 settembre 2013, di adesione dell'Amministrazione Comunale alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 Novembre 2013 con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 Marzo 2014 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 7.4.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi finanziati 2014-2016 e dei relativi allegati;

**DATO ATTO** che le spese afferenti il presene provvedimento sono state oggetto di riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione G.C. n. 76 del 29.04.2014 e successivamente re-imputate al bilancio 2014 con Deliberazione C.C. n. 43 del 20.05.2014;

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.02.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di Ossarini presso il Cimitero Maggiore per un importo

di Lavori (soggetti a ribasso) pari ad 65.259,14 oltre oneri per la sicurezza di € 800,00 per un totale di lavori a base di appalto di € 66.059,14 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 33.940,86 e pertanto per un totale complessivo dell'opera pari ad € 100.000,00 secondo il Quadro Economico con la stessa approvato;

- con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 48 del 31.03.2014 (n. 298 R.G.) si procedeva all'affidamento dei lavori all'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello con sede legale in Firenze Via San Gervasio n. 46 che ha offerto un ribasso del 17,90 % e quindi per un importo contrattuale di € 53.577,75 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 800,00 per complessivi € 54.377,75 oltre IVA e si è proceduto ad impegnare la spesa per i lavori di cui trattasi secondo il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori:		
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 17,90%		€ 53.577,75
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Totale		€ 54.377,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 10%	€ 5.437,78	
Spese tecniche e collaudi	€ 26.623,49	
Incentivo progettazione	€ 198,30	
Deposito Pratica Genio Civile	€ 200,00	
Contributo AVCP	€ 150,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.012,68	
Totale Somme a disposizione	€ 45.622,25	€ 45.622,25
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

- con l'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello è stato stipulato il contratto di appalto Rep. 20401 del 12.05.2014 registrato a Firenze Agenzia Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 il 29.04.2014 al n. 3 e sono stati consegnati all'Impresa in data 5 giugno 2014;

- con determinazione del Settore tecnico n. 13 del 13.08.2014 sono stati affidati gli interventi di realizzazione impianto elettrico per lampade votive all'impresa SILVE S.p.A. per l'importo di € 1.829,52 e contestualmente variato il quadro economico dell'opera come segue:

A) Importo lavori:		
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 17,90%		€ 53.577,75
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Totale Lavori		€ 54.377,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 10%	€ 5.437,78	
Spese tecniche e collaudi	€ 26.623,49	
Incentivo progettazione	€ 198,30	
Deposito Pratica Genio Civile	€ 200,00	
Contributo AVCP	€ 150,00	
Spese per polizza verificatore interno	€ 201,71	
Allacciamento lampade votive	€ 1.829,52	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.981,45	

Totale Somme a disposizione	€ 45.622,25	€ 45.622,25
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

**CONSTATATO** che la D.L. ha rilevato la necessità di elaborare una perizia di variante per cause impreviste ed imprevedibili che si configurano di tipo migliorativo, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. c) che si possono così riassumere:

- necessità di collegare elettricamente i dispositivi di illuminazione degli ossarini ad un quadro limitrofo; spostamento di n. 2 panchine; demolizioni da eseguire a mano per pulire la fondazione del muro di sostegno esistente sopra la quale erano presenti ingenti quantità di calcestruzzo e ferri da armatura derivanti probabilmente da lavori effettuati in zone limitrofe, intervento necessario perché la fondazione esistente funge da cassero per il basamento degli ossarini da realizzarsi in opera con questo intervento;

**VISTI** gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. come segue:

- Relazione tecnica di variante;
- Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Computo metrico di variante;
- Elenco Prezzi di variante;
- Quadro comparativo;

**CONSTATATO** che l'importo dei maggiori lavori relativi alla perizia di variante, è di € 2.133,48 oltre € 31,86 di maggiori oneri per la sicurezza per un totale di € 2.165,34, pertanto inferiore al 5% dell'importo di contratto derivante dai lavori di appalto e che l'importo complessivo risultante dai lavori è quindi pari ad € 56.543,09 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 831,00 come evidenziato nel Nuovo Quadro Economico:

A) Importo lavori:		
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 17,90%		€ 53.577,75
Maggiori lavori di perizia al netto del rib. del 17,90%		€ 2.133,48
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Oneri sicurezza su lavori di perizia		€ 31,86
Totale Lavori		€ 56.543,09
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 10%	€ 5.654,31	
Spese tecniche e collaudi	€ 26.623,49	
Incentivo progettazione	€ 198,30	
Deposito Pratica Genio Civile	€ 200,00	
Contributo AVCP	€ 30,00	
Spese per polizza verificatore interno	€ 201,71	
Allacciamento lampade votive	€ 1.829,52	
Imprevisti, arrot. e recup. ribasso	€ 8.719,58	
Totale Somme a disposizione	€ 43.456,91	€ 43.456,91
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

**CONSTATATO** che i nuovi lavori hanno comportato la determinazione di N. 2 Nuovi Prezzi, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 come descritti nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, allegato facente parte degli elaborati della perizia;

**RILEVATO** che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello di Firenze che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori restando invariate le condizioni previste dal contratto principale, come risulta dallo Schema di Atto di Sottomissione, e sottoscrivendo, in data 22.09.2014 il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 17,90%;

**PRESO ATTO** che, come risulta dall'allegato schema di atto di sottomissione, per effetto dei lavori di cui sopra, il termine per la ultimazione dei lavori verrà prorogato di 20 giorni;

**DATO ATTO** che ai fini del rispetto degli obblighi riguardanti la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: CIG 5685253331;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi – Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 34 del 29/09/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

**RAVVISATA** la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa espresso:

1) Di approvare la perizia di variante per i lavori di realizzazione di nuovi ossarini presso il Cimitero Maggiore - CUP B94E13000350004 (Lavori complementari alle opere di Ampliamento del V Lotto per realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore- CUP B99D12000020004) costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Computo metrico di variante;
- Elenco Prezzi di variante;
- Quadro comparativo;

2) Di approvare il Nuovo Quadro Economico dell'opera come di seguito riportato:

A) Importo lavori:		
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 17,90%		€ 53.577,75
Maggiori lavori di perizia al netto del rib. del 17,90%		€ 2.133,48
Oneri per la sicurezza		€ 800,00
Oneri sicurezza su lavori di perizia		€ 31,86
Totale Lavori		€ 56.543,09
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 10%	€ 5.654,31	
Spese tecniche e collaudi	€ 26.623,49	

Incentivo progettazione	€ 198,30	
Deposito Pratica Genio Civile	€ 200,00	
Contributo AVCP	€ 30,00	
Spese per polizza verificatore interno	€ 201,71	
Allacciamento lampade votive	€ 1.829,52	
Imprevisti, arrot. e recup. ribasso	€ 8.719,58	
Totale Somme a disposizione	€ 43.456,91	€ 43.456,91
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

3) Di impegnare la spesa di € 2.381,87 relativa ai lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza e IVA 10% sul CAP PEG 86001/31 O.P. 300/2013 imp. 3060/2014;

4) Di dare atto che il CUP relativo all'opera pubblica "Realizzazione Nuovi Blocchi di Ossarini presso il Cimitero Maggiore" ai sensi della delibera CIPE 24/2004 è il seguente: B94E13000350004;

5) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

6) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi – Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio;

Sesto Fiorentino, 13-10-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di Realizzazione di nuovi ossarini presso il Cimitero Maggiore- CUP B94E13000350004-(Lavori complementari alle opere di Ampliamento del V Lotto per realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore- CUP B99D12000020004)**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2014 / 3060/3</b>	Impegno di spesa per perizia di variante dei lavori di realizzazione di nuovi ossarini presso il Cimitero maggiore - Operazione: Inserimento Sub  PEG: 86001/31 PIANO FIN: 2.02.01.09.015, MISS/PROG: 12.09 Reimpiego somme per realizzazione nuovi ossarini 1^ lotto Cimitero Maggiore (o.p. 300/2013)	14/10/2014	2.381,87

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	2.381,87
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 16-10-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to GENNAI STEFANO**