

All. F

SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

REP.

**OGGETTO: RIFACIMENTO DI PORZIONE DELLA RETE DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA SCUOLA
D'INFANZIA "GOBETTI" – Perizia di variante -----**

**IMPRESA APPALTATRICE: Tecnoedil Sistemi srl – via Aretina 167/m –
50136 - Firenze -**

**CONTRATTO D'APPALTO: stipulato il giorno 11 agosto 2014, registrato
all'Ufficio Territoriale Firenze 2 il giorno 19 agosto 2014 al n. 4760 -----**



ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno (.....), il giorno (.....)

del mese di....., in Sesto Fiorentino, in una sala del

Palazzo Comunale, sono presenti:-----

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (C.F./P.IVA: 00420010480),

rappresentato dall'Arch. Luca Gentili, nato a Genova il 18 luglio 1965, in

qualità di Dirigente del Settore "Tecnico", nominato Dirigente del Settore

"Tecnico" di detto Comune con decreto sindacale n. 24 del 31 luglio 2014 ai

sensi del D.Lgs. 267/2000, d'ora in poi denominato per brevità

"Amministrazione", da una parte:-----

- Tecnoedil Sistemi srl (C.F./P.IVA. 04734880489), con sede legale in via

Aretina 167/m, 50136 Firenze, nella persona del legale rappresentante Sig.

Roberto Galantini, nato a Firenze il 11 settembre 1946, dall'altra, per

addivenire alla stipula del seguente atto di sottomissione. -----

Della identità personale di detti comparenti io Segretario Comunale sono personalmente certa.-----

P r e m e s s o:

- che con contratto di appalto del 11 agosto 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 2 il giorno 19 agosto 2014 al n.4760, l’Impresa Tecnoedil Sistemi srl ha assunto l’esecuzione dei lavori relativi al rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d’infanzia “Gobetti” posta nel Comune di Sesto Fiorentino, via Donizetti 131. -----

- che l’importo contrattuale risulta (al netto del ribasso d’asta del 11,00%) di € € 33.042,14 al netto del ribasso, oltre di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.329,00, per complessivi € 34.371,14 (trentaquattromilatrecento settantuno/14) oltre I.V.A.; -----

- che l’importo contrattuale è sbagliato per un mero errore materiale: quello corretto, in base all’applicazione del ribasso del 11% all’importo di euro 37.216,00 derivante dal computo metrico estimativo contenuto nel progetto esecutivo, è pari ad euro 33.122,24 oltre 1329,00 euro per oneri della sicurezza, per un totale di euro 34.451,24.

- che si è palesata la necessità di eseguire ulteriori opere derivanti da cause impreviste e imprevedibili come descritto nella relazione tecnica allegata;-----

- che l’impresa ha offerto un ribasso del 11,00% sull’elenco prezzi del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 135 del 1 luglio 2014;

- che a seguito della necessità di eseguire ulteriori interventi non previsti nell’opera, vengono a variare le condizioni previste nel contratto già citato e

che la D.L. ha provveduto a redigere una Perizia Suppletiva e di Variata distribuzione di spesa, per un aumento di importo al netto del ribasso e IVA di € 3.177,30 (tremilacentosettantasette/30) come specificato nella relazione allagata alla perizia stessa.-----

- che le lavorazioni aggiuntive non comportano un aumento dei costi per oneri della sicurezza e pertanto restano vigenti gli importi per la sicurezza indicati nel progetto approvato;-----

- che ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti della società di cui trattasi e dei suoi Amministratori, nulla osta alla stipula così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 2014, in atti del Comune; -----

Tutto ciò premesso

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del 2014, esecutiva ai sensi di legge, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, tra le sopra costituite parti col presente atto si conviene quanto segue:-----

Articolo 1: Il Sig. Roberto Galantini, legale rappresentante della Tecnoedil Sistemi srl, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia Suppletiva, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del -----

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel sopracitato contratto di appalto del 11 agosto 2014, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.-----


Articolo 2: Detta perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppur non allegati, si trovano agli atti del Comune controfirmati digitalmente dalle parti:

Elaborato A: Relazione Tecnica e Quadro Economico; Elaborato B: elenco

prezzi unitari; Elaborato C: computo metrico estimativo; Elaborato D: quadro comparativo; Elaborato E: verbale concordamento nuovi prezzi; Elaborato F: Schema Atto di sottomissione; tav 1 – planimetria schema scarichi - stato approvato; tav. 1 – planimetria schema scarichi - stato di variante; -----

Articolo 3: Il nuovo importo, al netto del ribasso del 11%, ammonta ad € 36.299,54 (trentaseimiladuecentonovantanove/54) oltre € 1329,00 per oneri della sicurezza, per cui risulta un ammontare netto di € 3.177,30 (tremilacentosettantasette/30) per maggiori lavori rispetto al contratto principale soggetti alla registrazione fiscale; -----

L'appaltatore riconferma tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e previsti dall'art. 2 del sopra citato contratto rep. 20404 del 12 settembre 2014. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si dà atto che il CIG è 584431622 ed il CUP è B94H140000600004. -----



Articolo 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del contratto principale.-----

Articolo 5: L'Impresa sopra costituita accetta che per l'esecuzione dei nuovi lavori di cui alla perizia approvata con deliberazione n. /GC/2014, venga redatta una sola contabilità.-----

Articolo 6: Con il presente Atto non si apportano modifiche alla durata del contratto. -----

Articolo 7: Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, che se le assume, dando atto che non necessita la certificazione di cui alla Legge n. 55/1990.-----


Articolo 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 207/2010 vengono concordati n.12 (dodici) Nuovi Prezzi al netto del ribasso, di cui all'allegato "Verbale di concordamento Nuovi Prezzi" approvato con deliberazione n./GC/2014 ed allegato sub "A" al presente atto. -----

Articolo 9: L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Articolo 10 - L'Impresa Tecnoedil Sistemi srl tramite il sopra costituito rappresentante legale, dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovesse essere comunicata dalla Prefettura competente per territorio l'informazione interdittiva di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. -----

Articolo 11: Ai fini fiscali si dichiara che l'impresa appaltatrice è soggetta ad IVA e si attribuisce presente atto aggiuntivo un valore pari ad € 3.177,30.-----

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da personale di mia fiducia su cinque pagine e parte della sesta, l'ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di completa e reciproca accettazione passano con me Segretario rogante a sottoscriverlo digitalmente ai sensi



dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. -----

Firmato IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Firmato L'IMPRESA

TECNOEDIL SISTEMI s.r.l.
FI-V. Azzolina, 187/M Tel/Fax 055/66 62.67
FI-V. Lorenzini, 20 Tel 055/435 604 Fax 055/453 825
P.IVA 04734880489 - C.F. 03938130485

Firmato IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE