



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1224 DEL 14-11-2014

DETERMINAZIONE

**N. 79 DEL 14-11-2014
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Lavori rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia "Gobetti" - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - CIG Z1A1017341 - CUP B94H14000240004 - O.P. 171/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26 /09/2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 24.06.2014 "Bilancio di Previsione Armonizzato 2014-2016- variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e applicazione quota avanzo di amministrazione vincolato rideterminato al 1.1.2014. Variazione n. 9/2014

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 10/07/2012 è stato approvato ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 163/2006 l'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici degli immobili nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 6 ed è stato approvato il relativo quadro economico;
- con determinazione n. 240 R.G. 1099 del 30/10/2012 del Settore Affari Generali e Legali sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di

impianti idraulici, idrosanitari e lattoniere degli immobili di proprietà comunale - lotto 6 - all'impresa Tecnoedil Sistemi srl di Firenze che ha offerto un ribasso del 24,02% per un importo massimo di € 281.020,10 oltre oneri per la sicurezza di € 5.538,86 per un totale di € 223.758,96 IVA esclusa;

- in data 14/12/2012 è stato stipulato il contratto REP. N. 20347 del 14/12/2012 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Firenze 2 il 21/12/2012 al n. 56 con l'impresa TECNOEDIL SISTEMI SRL di Firenze per un importo massimo di € 218.020,10 oltre oneri per la sicurezza di € 5.738,86 per un totale di € 223.758,96 IVA esclusa al netto del ribasso offerto del 24,02% ;

-con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 01/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti" complementari a quelli affidati con l'Accordo Quadro ed il relativo Q.E.:

- con determinazione dirigenziale n. 7 RG 885 del 7/8/2014 - Impegno di spesa per pagamento istruttoria allacciamento pubblica fognatura – è stato variato il Q.E. come segue:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| A) Importo Lavori | | |
| Importo lavori (soggetti a ribasso) | | € 37.126,00 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 1.329,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | € 38.545,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Iva 22% | € 8.479,90 | |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% | € 770,90 | |
| Contributo autorità di vigilanza | € 30,00 | |
| Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010 | € 201,71 | |
| Nulla osta per allacciamento pubblica fognatura | € 296,43 | |
| Incarico per monitoraggio strutturale (compreso Inarcassa 4 % e Iva 22%) | € 5.582,72 | |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 1.093,34 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 16.445,00 | € 16.445,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 55.000,00 |

-con determinazione dirigenziale n. 112 R.G. 766 del 10/07/2014 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa TECNOEDIL SISTEMI SRL di Firenze che ha offerto il 11,00% di ribasso sull'importo dei lavori di progetto per un importo di € 33.042,14 oltre oneri per la sicurezza di € 1.329,00 oltre IVA 22% di € 7.561,65 per un totale di € 41.932,79;

-con contratto di appalto del 11 Agosto 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale 2 il giorno 19 agosto 2014 al . 4760 di Firenze sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa TECNOEDIL SISTEMI SRL;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Direttore Lavori geom. Simonetta Boattini del Settore Sviluppo del Territorio allegata al presente atto, alla quale si rimanda per maggiori dettagli, dalla quale si evince che a seguito dell'effettuazione delle demolizioni e degli scavi è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto iniziale approvato ed in particolare il rifacimento di alcune tubazioni di scarico. E' risultato pertanto necessario predisporre la presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per cause imprevedute ed imprevedibili di cui all'art.132 comma 1 lett. "c" del D. Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che con la presente perizia suppletiva di variante si procede ad inserire n. 12(dodici) nuovi prezzi;

RITENUTO di approvare la perizia di variante per un importo di € 3.177,30 al netto del ribasso d'asta oltre IVA 22% di € 699,01 per un totale di € 3.876,31 modificando il Quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 7 RG 885 del 7/8/2014 ed approvare un nuovo Quadro Economico come segue dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, ammonta ad € 37.628,54 comprensivi di € 1.329,00 per oneri per la sicurezza:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| A) Importo Lavori | | |
| Importo lavori (al netto del ribasso) | | € 36.299,54 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 1.329,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | € 37.628,54 |
| B)Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Iva 22% | € 8.278,28 | |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% | € 842,30 | |
| Contributo autorità di vigilanza | € 30,00 | |
| Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010 | € 201,71 | |
| Nulla osta per allacciamento pubblica fognatura | € 296,43 | |
| Incarico per monitoraggio strutturale (compreso Inarcassa 4 % e Iva 22%) | € 5.582,72 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 15.231,44 | € 15.231,44 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 52.859,98 |

PRESO ATTO che per mero errore materiale l'importo contrattuale di affidamento è stato indicato per lavori in € 33.042,14 anziché in € 33.122,24 oltre oneri per la sicurezza di € 1.329,00, che l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 112 R.G. 766 del 10/07/2014 deve essere integrato della somma relativa alla differenza che ammonta ad € 80,10 per lavori oltre € 17,62 per IVA 22% per un totale di € 97,72 e che nell'atto di

sottomissione che si approva si da atto di quanto sopra e si indica il nuovo importo contrattuale comprensivo dei lavori di perizia;

DATO ATTO che la somma totale dell'opera 171/2014 ammonta ad € 52.859,98;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. allegati al presente atto a formarne parte integrante consistenti in:

ELAB. A - RELAZIONE TECNICA E Q.E.
ELAB. B- ELENCO PREZZI UNITARI
ELAB. C - COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE
ELAB. D - QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
ELAB. E - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
ELAB. F - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
TAV. 1 – PLANIMETRIA STATO APPROVATO
TAV. 2 – PLANIMETRIA STATO DI VARIANTE

PRESO ATTO che la somma necessaria per l'esecuzione delle nuove lavorazioni non aumenta l'importo dell'opera;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa TECNOEDIL SISTEMI SRL di Firenze che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dalla sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n° 34 del 29/9/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

DATO ATTO che il RUP è l'Ing. Rita Dabizzi – Servizio Lavori Pubblici – Settore Sviluppo del Territorio;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

-di approvare la perizia di variante per i lavori di cui all'oggetto costituita dai seguenti elaborati:

ELAB. A - RELAZIONE TECNICA E Q.E.
ELAB. B- ELENCO PREZZI UNITARI
ELAB. C - COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE
ELAB. D - QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
ELAB. E - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ELAB. F - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
TAV. 1 – PLANIMETRIA STATO APPROVATO
TAV. 2 – PLANIMETRIA STATO DI VARIANTE

-di approvare il nuovo Q.E. dell'opera come segue:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| A) Importo Lavori | | |
| Importo lavori (al netto del ribasso) | | € 36.299,54 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 1.329,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | € 37.628,54 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Iva 22% | € 8.278,28 | |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% | € 842,30 | |
| Contributo autorità di vigilanza | € 30,00 | |
| Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010 | € 201,71 | |
| Nulla osta per allacciamento pubblica fognatura | € 296,43 | |
| Incarico per monitoraggio strutturale (compreso Inarcassa 4 % e Iva 22%) | € 5.582,72 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 15.231,44 | € 15.231,44 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 52.859,98 |

-di affidare i lavori di perizia all'Impresa TECNOEDIL SISTEMI SRL di Firenze, aggiudicataria dei lavori principali, per un importo lavori di € 3.177,30 al netto del ribasso d'asta oltre IVA 22% di € 699,01 per un totale di € 3.876,31;

-di dare atto che con la presente perizia suppletiva di variante si procede ad inserire n. 12(dodici) nuovi prezzi;

-di dare atto che per mero errore materiale l'importo contrattuale di affidamento è stato indicato per lavori in € 33.042,14 anziché in € 33.122,24 oltre oneri per la sicurezza di € 1.329,00, che l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 112 R.G. 766 del 10/07/2014 deve essere integrato della somma relativa alla differenza che ammonta ad € 80,10 per lavori oltre € 17,62 per IVA 22% per un totale di € 97,72 e che nell'atto di sottomissione che si approva si da atto di quanto sopra e si indica il nuovo importo contrattuale comprensivo dei lavori di perizia

-di dare atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 37.628,54 comprensivi di € 1.329,00 per oneri per la sicurezza;

-di finanziare la somma di € 3.177,30 al netto del ribasso d'asta oltre IVA 22% di € 699,01 per un totale di € 3.876,31 sul CAP PEG 64061 imp. 2014/4178;

-di finanziare la somma di € 80,10 per lavori oltre € 17,62 per IVA 22% per un totale di € 97,72 per la motivazione sopraesposta sul CAP PEG 64061 imp. 2014/4178;

-di finanziare la somma di € 71,40 relativa alla quota incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 di variante (2%); sul CAP PEG 64061 imp. 2014/4178;

-di dare atto che le obbligazioni giuridiche andranno a scadenza il 31.12.2014 per quanto attiene la somma di € 3.876,31 relativa ai lavori di perizia e la somma di € 97,72 relativa all'integrazione dell'importo contrattuale mentre per quanto attiene alla somma di € 71,40 relativa alla quota incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 di variante (2%) le obbligazioni giuridiche andranno a scadenza il 31/12/2015;

-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi - Servizio Lavori Pubblici – Settore Sviluppo del Territorio;

-di dare atto di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 del nuovo “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti” approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013 e dell'art. 1 c. 3 e 4 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014;

-di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

Sesto Fiorentino, 14-11-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia "Gobetti" - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - CIG Z1A1017341 - CUP B94H14000240004 - O.P. 171/2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

| Tipo Movimento | Descrizione | Data | Importo |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|
| Impegno 2014 / 4178/5 | Impegno di spesa perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 64061 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.01 Manutenzione straordinaria scuola infanzia Gobetti | 19/11/2014 | 3.177,30 |
| Impegno 2014 / 4178/6 | Impegno di spesa incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva di variante lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 64061 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.01 Manutenzione straordinaria scuola infanzia Gobetti | 19/11/2014 | 71,40 |
| Impegno 2014 / 4178/7 | Integrazione impegno di spesa lavori di rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della scuola d'infanzia Gobetti all'impresa Tecnoedil Sistemi srl Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Operazione: Inserimento Sub PEG: 64061 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.01 Manutenzione straordinaria scuola infanzia Gobetti | 19/11/2014 | 97,72 |

| | |
|----------------------|----------|
| Totale Accertato | 0,00 |
| Totale Sub Accertato | 0,00 |
| Totale Impegnato | 0,00 |
| Totale Sub Impegnato | 3.346,42 |
| Totale Liquidato | 0,00 |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 20-11-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**