



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 140 DEL 17-02-2015

DETERMINAZIONE

**N. 29 DEL 17-02-2015
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione della perizia di variante dei lavori di Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Via del Risorgimento - Viale Togliatti - O.P. 245/2013 - CIG 5599840E24 - CUP B94B12000100000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2014 “Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 29.4.2014 - Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28.12.2011 - Variazione per adeguamento degli stanziamenti di spesa e iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata - 2^ applicazione - Bilancio di Previsione Armonizzato 2014-2016 - Variazioni. Variazione 5/2014.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 05/08/2014 “Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato Bilancio 2014-2016 e al Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2014-2016. Variazione n. 14/2014

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 17/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento – Viale Togliatti ed è stato approvato il relativo Q.E.;
- con determinazione n. 81 del 07.05.2014 R.G. 473 del Settore Affari Generali e Legali è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, dei lavori di Realizzazione di

rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Comune di Sesto Fiorentino in via del Risorgimento – Viale Togliatti all’impresa Venturelli Romolo Srl di Forlì , con un ribasso del 18,10% per un importo lavori pari ad € 45.562,60 oltre a oneri per la sicurezza pari ad € 2.285,00 per un totale di € 47.847,60 (iva esclusa);

-in data 08/07/2014 è stato stipulato il contratto REP. n. 3485 registrato all’Agenzia delle Entrate Firenze 2 il 11/07/2014 al n. 4378;

- con determinazione n. 26 del 12.09.2014 (R.G. n. 983) si è proceduto all’impegno di spesa ed alla variazione del Quadro economico come segue:

A) Importo Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 45.562,60	
Oneri per la sicurezza	€ 2.285,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 47.847,60	€ 47.847,60
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione		
Iva 22%	€ 10.526,47	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.158,34	
Contributo autorità di vigilanza	€ 30,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Incarico assistenza archeologica	€ 1.500,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.451,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.867,74	€ 14.867,74
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA		€ 62.715,34

CONSTATATO che durante lo svolgimento delle opere in oggetto si è palesata la necessità di elaborare una variante al fine di eseguire opere non previste in progetto; tali ulteriori variazioni sono ammissibili ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132 c.1 lett.c.;

DATO ATTO che a seguito della predetta variante l’importo dei lavori derivante dal contratto e dalla variante stessa risulta pari ad € 48.660,26 (al netto del ribasso d’asta del 18,10%%) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.285,00, oltre Iva 22% secondo il seguente Nuovo Quadro economico dal quale viene tolta la voce “Incarico assistenza archeologica” poiché non necessario nonché la voce imprevisti ed arrotondamenti:

A) Importo Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso del 18,10%	€ 45.562,60	
Oneri per la sicurezza	€ 2.285,00	
Maggiori lavori perizia art. 132 c.1 al netto ribasso	€ 812,66	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 48.660,26	€ 48.660,26
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione		
Iva 22%	€ 10.526,47	
Iva 22% su maggiori lavori	€ 178,79	
Inc. art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.158,34	
Inc. art. 92 D.lgs. 163/2006 2% su maggiori lavori	€ 16,25	
Contributo autorità di vigilanza	€ 30,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.111,56	€ 12.111,56
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA		€ 60.771,82

VISTI gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante all'uopo predisposti dalla D.L. consistenti in:

RELAZIONE TECNICA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

COMPUTO COMPARATIVO VARIANTE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

N. 2 TAVOLE GRAFICHE

VISTA la relazione tecnica di perizia predisposta dalla D.L. allegata quale parte integrante del presente atto ed alla quale si rimanda per una capillare descrizione degli interventi dalla quale si evince che le opere consistono nella realizzazione di rete parapalline e relative opere di sostegno (pali e fondazioni) in posizione diversa rispetto a quella prevista nel progetto iniziale a seguito di saggi e controlli effettuati prima del posizionamento dei pali di sostegno.

CONSTATATO che per la contabilizzazione di tali opere si rende necessaria l'applicazione di n. 12 Nuovi Prezzi, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, come descritti nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, allegato facente parte degli elaborati della perizia;

RILEVATO che la D.L. Dott. Perito Laureato A. Ciullini del Servizio Mobilità e Viabilità del Settore Sviluppo del Territorio ha provveduto a contattare l'Impresa VENTURELLI ROMOLO SRL di FORLI che si è dichiarata disponibile ad eseguire lavori di variante sottoscrivendo il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 18,10% nonché lo Schema di Atto di Sottomissione;

PRESO ATTO che il termine contrattuale ai fini della ultimazione dei lavori rimane invariato come riportato all'art. 6 dello Schema di Atto di Sottomissione;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: CIG 5599840E24;

VISTI:

- il D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l'art. 132;

- il DPR 207/2010 ed in particolare l'art. 161;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.01.2013;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 34 del 29/09/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto,

1) Di approvare la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa per i lavori di Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Via del Risorgimento, composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

COMPUTO COMPARATIVO VARIANTE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

N. 2 TAVOLE GRAFICHE

2) Di dare atto che a seguito della presente perizia di variante l'importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 48.660,26 (al netto del ribasso d'asta del 18,10%) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.285,00, oltre Iva 22%;

3) Di impegnare la spesa di € 812,66 oltre IVA 22% di € 178,79 per un totale di € 991,45 sul CAP. PEG. 72020/50;

4) Di impegnare la spesa di € 16,25 relativa al fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per i maggiori lavori suppletivi, sul CAP PEG 72020/50;

5) Di approvare il Nuovo Quadro Economico come segue.

A) Importo Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso del 18,10%	€ 45.562,60	
Oneri per la sicurezza	€ 2.285,00	
Maggiori lavori perizia art. 132 c.1 al netto ribasso	€ 812,66	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 48.660,26	€ 48.660,26
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22%	€ 10.526,47	
Iva 22% su maggiori lavori	€ 178,79	
Inc. art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.158,34	
Inc. art. 92 D.lgs. 163/2006 2% su maggiori lavori	€ 16,25	
Contributo autorità di vigilanza	€ 30,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.111,56	€ 12.111,56
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 60.771,82

6) Di dare atto che il termine contrattuale per la ultimazione dei lavori di Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Via del Risorgimento rimane invariato rispetto al contratto principale;

7) Di dare atto che l'intervento è finanziato sul Cap. Peg. sul CAP. PEG 72020/50;

8) di dichiarare l'economia di € 1.943,52 sul CAP PEG 72020/50 come segue:

- quanto ad € 1.500,00 su imp. 2015/167;
- quanto ad € 443,52 su imp. 2015/168;

9) Di dare atto che il CUP relativo all'opera pubblica "Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Via del Risorgimento" ai sensi della delibera CIPE 24/2004 è il seguente: B94B12000100000;

10) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

11) Di dare atto di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 del nuovo "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013 e dell'art. 1 c. 3 e 4 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014;

12) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 19-02-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GENTILI LUCA

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione della perizia di variante dei lavori di Realizzazione di rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto in Via del Risorgimento - Viale Togliatti - O.P. 245/2013 - CIG 5599840E24 - CUP B94B12000100000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 167	Approvazione perizia di variante dei lavori di realizzazione rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto via del Risorgimento/v.le Togliatti - somme accantonate per indagini archeologiche - Operazione: VariazioneNote: riduzione di spesa a seguito approvazione nuovo quadro economico PEG: 72020/50 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball	25/02/2015	-1.500,00
Impegno 2015 / 168	Approvazione perizia di variante dei lavori di realizzazione rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto via del Risorgimento/v.le Togliatti - somme accantonate per imprevisti - Operazione: VariazioneNote: riduzione di spesa a seguito approvazione nuovo quadro economico PEG: 72020/50 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball	25/02/2015	-443,52
Impegno 2015 / 168/1	Impegno di spesa perizia di variante dei lavori di realizzazione rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto via del Risorgimento/v.le Togliatti - somme accantonate per imprevisti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 72020/50 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball	25/02/2015	991,45
Impegno 2015 / 168/2	Impegno di spesa per incentivo su perizia suppletiva lavori di realizzazione rete di protezione e pali di sostegno al campo di baseball posto via del Risorgimento/v.le Togliatti - somme accantonate per imprevisti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 72020/50 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball	25/02/2015	16,25

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	-1.943,52

Totale Sub Impegnato	1.007,70
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 26-02-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**