



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 560 DEL 22-05-2015

DETERMINAZIONE

**N. 118 DEL 22-05-2015
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso Palestra Scarlini e Scuola per l'Infanzia Azzurra CUP B94H15000210004 - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale anni 2015/2017;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 13.03.2015 è stato approvato il verbale per l'affidamento dei lavori di somma urgenza all'Impresa ECO 3 TOSCANA a seguito dei danni causati dalle avverse condizioni meteo dovute al forte vento verificatesi in data 05.03.2015;

- con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 54 R.G. 275 del 26.03.2015 si procedeva all'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra a favore della Impresa ECO 3 TOSCANA di Campi Bisenzio (FI);

- in data 26/11/2013 è stato stipulato il contratto REP. 20383 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 il 03/12/2013 al n. 73;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Direttore Lavori, Geom. Simonetta Boattini, Responsabile del Servizio Manutenzione – Settore Sviluppo del Territorio in data 29.04.2015, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. "b" e "c" e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dell'art. 161, comma 12 del DPR 207/2010, dalla quale si evince che durante l'esecuzione dei

lavori è risultato necessario predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per opere non previste, che qui si elencano brevemente e per il cui dettaglio si rimanda alla relazione tecnica di perizia:

- Realizzazione di sovra copertura su lastre deformate.
- Confezionamento, trasporto e smaltimento pannelli in fibrocemento.

L'importo dei maggiori lavori relativi alla presente perizia suppletiva e di variante è di € 1.600,00 Iva esclusa;

PRESO ATTO che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei maggiori lavori di perizia, ammonta ad € 5.300,00 per lavori oltre Iva e quindi per complessivi € 6.466,00;

RITENUTO di approvare la perizia di variante modificando il Quadro economico generale ed approvare un nuovo Quadro come segue,

A) IMPORTO LAVORI:

Importo dei lavori perizia somma urgenza	€ 3.700,00
Importo lavori perizia di variante	€ 1.600,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 5.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22%	€ 1.166,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.166,00

TOTALE LAVORI € **6.466,00**

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 29.09.2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di cui all'oggetto per € 1.600,00 oltre IVA dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, è di € 5.300,00 oltre IVA per complessivi € 6.466,00 costituita dai seguenti elaborati:

ELAB. A – RELAZIONE TECNICA

2) di approvare il nuovo Q.E. dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI:

Importo dei lavori perizia somma urgenza	€ 3.700,00
Importo lavori perizia di variante	€ 1.600,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 5.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% € 1.166,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.166,00

TOTALE LAVORI € 6.466,00

3) di impegnare la somma di € 1.600,00 per lavori di perizia e € 352,00 per IVA 22% per un totale di € 1.952,00 cap. PEG 23230

4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Simonetta Boattini - Responsabile Ufficio Manutenzione – Settore Sviluppo del Territorio.

5) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

6) di dare atto di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 del nuovo "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013 e dell'art. 1 c. 3 e 4 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014.

Sesto Fiorentino, 22-05-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso Palestra Scarlini e Scuola per l'Infanzia Azzurra CUP B94H15000210004 - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 3809	Lavori di somma urgenza presso la palestra Scarlini - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Impegno di spesa a favore di ECO 3 Toscana - Operazione: InserimentoSoggetto: 42809 ECO3 TOSCANA SRL PEG: 23230 PIANO FIN: 1.03.02.09.008, MISS/PROG: 06.01 Manutenzione ordinaria beni immobili	27/05/2015	1.952,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.952,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 28-05-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**