



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DETERMINAZIONE N. 1589/2010

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per i lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di 1° grado G. Pescetti .

IL RESPONSABILE DELLA U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 778 del 07.08.2010 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di I° grado "Giuseppe Pescetti" per un importo complessivo di spesa di € 48.723,75 di cui € 38.953,89 per lavori soggetti a ribasso, oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 39.953,89 a base di appalto oltre € 7.990,78 per IVA;

- con determinazione n. 1008 del 22.09.2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva all'Impresa ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. con sede legale in Via Morolense snc – Frosinone cap 03100 C.F./P. IVA 02322500600 con un ribasso del 18,305% sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per un importo di lavori di € 31.823,11 oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per € 32.823,11 oltre IVA 20% di € 6.564,62 per complessivi € 39.387,73 e IVA;

VISTO il PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 23/0/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati all'Impresa ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. con sede legale in Via Morolense snc – Frosinone per l'importo di € 31.823,11 oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per € 32.823,11 con contratto di Appalto Repertorio n. 2439 del 15.12.2010;

CONSTATATO che la D.L. ha rilevato la necessità di elaborare una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità ai sensi dell' art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la relazione tecnica di perizia allegata quale parte integrante del presente atto ed alla quale si rimanda per una capillare descrizione degli interventi, ove si evince che durante il corso dei lavori di tinteggiatura e verniciatura dei piani terra e primo, a seguito dei lavori di rifacimento degli spogliatoi e della pavimentazione della palestra, al fine di migliorare l'opera e le condizioni dell'Istituto, si ritiene opportuno procedere alla tinteggiatura del locale palestra sia per quanto riguarda le pareti interne sia per il solaio di copertura;

VISTI gli elaborati tecnici all'uopo predisposti dalla D.L. relativi alla perizia consistenti in:

- a) RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- b) COMPUTO METRICO DI VARIANTE
- c) QUADRO COMPARATIVO
- d) SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

da cui risulta un importo di maggiori lavori di € 4.994,50 al netto del ribasso d'asta offerto del 19,86%;

RITENUTA ammissibile la perizia e ritenuto quindi, a seguito della stessa, di dover variare il quadro economico dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Importo lavori di contratto | € 31.823,11 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.000,00 |
| Maggiori Lavori di perizia | € 4.944,50 |
| | ----- |
| <u>Totale lavori</u> | € 37.817,61 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - Per IVA 20% | € 7.563,52 | |
| - incentivo ex art. 92 - 0,5% - progetto | € 199,77 | |
| - Economia 1,5% - progetto | € 599,31 | |
| - Incentivo art. 92 D.lgs. 163/06 perizia | € 122,53 | |
| | ----- | |
| <u>Totale somme a disposizione</u> | € 8.465,14 | € 8.465,14 |

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **46.282,75**

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa "ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che, come risulta dall'allegato Atto di Sottomissione, il termine contrattuale per la ultimazione dei lavori viene prorogato di 15 (quindici) giorni rispetto al termine contrattuale;

} **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 5 del 26.04.2010 di conferimento dell'incarico di Responsabile U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134 del DPR 554/99e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 132 del D.lgs. 163/2006;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per i lavori di tinteggiatura e verniciatura presso l'Istituto Secondario di I° grado "G. Pescetti" per un maggiore importo di lavori pari ad € 4.944,50 oltre I.V.A. 20% di € 988,90 per complessivi € 5.933,40 costituita dai seguenti elaborati:

- a) RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

- b) COMPUTO METRICO DI VARIANTE
- c) QUADRO COMPARATIVO
- d) SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

2) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Importo lavori di contratto | € 31.823,11 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.000,00 |
| Maggiori Lavori di perizia | € 4.944,50 |

Totale lavori € 37.817,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

| | |
|---|------------------------------|
| - Per IVA 20% | € 7.563,52 |
| - incentivo ex art. 92 - 0,5% - progetto | € 199,77 |
| - Economia 1,5% - progetto | € 599,31 |
| - Incentivo art. 92 D.lgs. 163/06 perizia | € 122,53 |
| <u>Totale somme a disposizione</u> | € 8.465,14 € 8.465,14 |

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 46.282,75

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 46.282,75 per lavori compresa IVA 20% prevista per l'intervento risulta finanziata sul *cap.* PEG 18230 - Titolo I, Funzione 04, Servizio 03, Intervento 03 - prop. 2627 /2010 prop. 2626/01 e prop. 5130/10;

4) Di impegnare la somma di € 4.944,50 oltre I.V.A. 20% di € 988,90 per complessivi € 5.933,40 costituita dai seguenti elaborati relativa ai lavori di perizia sul Tit. I, Funzione 04, Servizio 03, Intervento 03 CAP. 18230;


6) Di rimandare ad un successivo atto l' impegno di spesa relativo al fondo per la progettazione;

7) Di prendere atto che il termine di ultimazione dei lavori, per effetto della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene prorogato di 15 giorni;

8) Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9) Di stabilire che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi - Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

Sesto Fiorentino, 29/12/2010



**IL RESPONSABILE DELLA U.O.A.
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE
Ing. Rita Dabizzi**

DETERMINAZIONE N. 1589/2010

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per i lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di 1° grado G. Pescetti.

ATTESTAZIONE della copertura finanziaria di cui all'art. 153 co. 5 del D.Lgs. 267/2000

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sesto Fiorentino, 29 Dicembre 2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Davide Zenti

UNIONE DI SESTO