

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(Provincia di Firenze)

REP

OGGETTO: Lavori di sicurezza stradale e riqualificazione urbana: due volti di un progetto integrato. PROGETTO A - B.

IMPRESA APPALTATRICE: impresa GANGEMI S.r.l. con sede in Empoli (FI).

CONTRATTO: Rep. N. 20277 del 13/04/2010, registrato a Firenze 2/Atti Pubblici il 23/04/2010 al n. 16.

=====
ATTO DI SOTTOMISSIONE
=====

L'anno duemilaundici (2011), il giorno del mese di , in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me Dott.ssa , Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. PAOLO BAGNOLI, nato a Firenze il 16.03.1961, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità del Comune di Sesto Fiorentino (C.F./P.IVA: 00420010480), il quale agisce ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale, giusto decreto sindacale

n.24/2009 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore suddetto, da una parte;

- Sig. ANTONINO GANGEMI, nato a _____ il _____, Legale Rappresentante dell'impresa GANGEMI S.r.l. con sede in Empoli (FI), Via _____ n. ____; C.F./P.IVA _____/_____, come da certificazione in atti del Comune, dall'altra parte, per addivenire alla stipula del seguente,

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Della identità personale di detti componenti io Segretario Comunale sono personalmente certa.

Premesso:

- che con contratto di appalto a rogito della sottoscritta, Rep. n. 20277 del 13.04.2010, registrato a Firenze2/Atti Pubblici il 23.04.2010 al n. 16, l'Impresa GANGEMI S.r.l. con sede in Empoli (FI) ha assunto l'esecuzione dei lavori di sicurezza stradale e riqualificazione urbana: due volti di un progetto integrato. Progetto A - B;
- che l'importo contrattuale di detto contratto ammonta ad € 291.091,50, al netto del ribasso d'asta del 18,33%, oltre oneri della sicurezza pari ad € 10.800,00, per un importo totale di € 301.891,50 oltre IVA;
- che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste; tali varianti sono state determinate in parte da cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 ed in parte si tratta di varianti migliorative e di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

- che in conseguenza di ciò vengono a variare le condizioni previste nel contratto già citato e che la D.L. ha provveduto a redigere una Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, come specificato nella Relazione allegata alla Perizia stessa;
- che la suddetta Perizia è stata approvata dal Comune di Sesto Fiorentino con atto della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutivo ai sensi di legge e a seguito della stessa il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 358.893,04 (Euro trecentocinquantottoottocentonovantatre/04), comprensivi di € 10.800,00 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto di maggiori lavori pari a € 57.001,54 per maggiori e diversi lavori rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Tutto ciò premesso

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, tra le sopra costituite parti col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1: Il Sig. Antonino Gangemi legale rappresentante dell'impresa GANGEMI S.r.l. con sede in Empoli (FI), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. _____, esecutiva.

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel sopraccitato contratto di appalto REP. 20277 in data 13.04.2010, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quello che si concorda con il presente atto.

Art. 2: Detta perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure non allegati, si trovano agli atti del Comune sottoscritti dalle parti:

- Relazione di perizia;
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

- Computo Metrico di Variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di Sottomissione;

Art. 3: Il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 358.893,04 (Euro trecentocinquantottoottocentonovantatre/04), comprensivi di € 10.800,00 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto di maggiori lavori pari a € 57.001,54 per maggiori e diversi lavori rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del contratto principale.

Art. 5: Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori sarà prorogato di gg. 30 (trenta).

Art. 6: L'Impresa sopra costituita accetta che per l'esecuzione dei nuovi lavori di cui alla perizia approvata con atto n. _____ del _____, venga redatta una sola contabilità e che i lavori stessi siano sottoposti ad un unico collaudo.

Art. 7: Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, che se le assume, dando atto che non necessita la certificazione di cui alla Legge n. 55/1990.

Art. 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 554/99 vengono concordati i n° 8 (otto) Nuovi Prezzi al netto del ribasso, di cui all'allegato "Verbale di concordamento Nuovi prezzi" alla deliberazione n. _____.

Art. 9: Ai fini fiscali si dichiara che l'impresa appaltatrice è soggetta ad IVA e si attribuisce al presente il valore di € 57.001,54.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia per complessive ____ pagine e parte della _____, viene da me Segretario Comunale letto alle parti contraenti le quali,

riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono
come appresso.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE
