
IL RESPONSABjyS DELL'U.OA.

LAVORI PUBBLI

\A ITALIANA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

OGGETTO: Lavori di Realizzazione della nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino nell'area
sull'angolo tra piazza. Vittorio Veneto e via Barducci.

IMPRESA APPALTATRICE: DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l. C.F. 08624070580- P.IVA
03930771211 Marigliano (NA)- SS. Variante 7 Bis Km 4,500.

CONTRATTO: Rep. N. 20278 del 04.05.2010 registrato a Firenze 2 (Atti Pubblici) in
data 18.05.2010 al n. 18.

VERBALE CONCORDAMENTO Nuovi PREZZI

Premesso:

- che con contratto di appalto Rep. N. 20278 del 04.05.2010, l'impresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l. ha

assunto l'esecuzione dei lavori di Realizzazione della nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino;

- che l'importo contrattuale risulta di €. 797.848,35 oltre iva di cui €. 51.391,19 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso;

- che con Verbale in data 16,06.2010 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;

- che durante il proseguo delle opere si è palesata la necessità di eseguire opere non previste in progetto; tali

modifiche sono riconducibili alle varianti di cui all'art. 132 c.3 del D.lgs.163/06 disposte dal sottoscritto

Direttore dei lavori;

Tutto ciò premesso

II sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Duccio Chimenti ed il Sig. Arch. Mautone Luigi in qualità di Legale

Rappresentante dell'Impresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l, , col presente atto convengono quanto segue:



. :
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Art. 1: 11 Sig. Ardi. Mautone Luigi in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa DE.SA.MA.

Costruzioni s.r.l., assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori comportanti i nuovi prezzi

alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto Rep. Rep. N. 20278 del 04.05.2010. Si concorda con

il presente atto che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 41,90%.

Art. 2: Ai sensi dell'alt 136 del reg. 21 dicembre 1999 n. 554 vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi:

NP01 REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA DORSALE OTTICA E TELEFONICA

Mediante progettazione, fornitura e realizzazione dello spostamento cavi in rame e f.o. delle linee presenti

nel fabbricato da demolire.

L'articolo comprende le seguenti lavorazioni:

F.p.o di nuova tratta ottica con cavo a 12 fibre MM 62,5/125 dal rack alla palazzina esistente;

F.p.o. di nuovo permutatore telefonico e tabella di permutazione nella palzzina esitente;

Opere murarie per la realizzazione delle nuove dorsali, compreso apertura e chiusura dei pozzetti e

relativa pulizia, apertura e chiusura tracce con cavidotti in corrugato pvc, montaggio e smontaggio

ponteggio per la realizzazione delle nuove tracce sulla palazzina esistente;

- Rete locale: Per la parte in fibra verranno passati n° 2 cavi da 12 F.O, cadauno che partono da!

centro Stella e terminano presso il RACK esistente. Verranno montati n° 2 cassetti ottici nuovi

opportunamente bretellati. Per la parte in rame verrà sfruttato lo stesso percorso della F.O.. ma

partendo dal permutatore posto sotto il pavimento flottante. Verranno sostituite le testine di partenza

in quanto quelle esistenti sono obsolete e, dalP altro capo il cavo verrà giuntato secondo norma con i

6 cavi esistenti che attualmente sono funzionanti, bypassando così la parte da demolire;

Cavo e fibre ottiche: II cavo ottico come già accennato sarà posato all'interno del canale

predisposto nell'edificio. Si tratta di cavi fibre multimodali da 62,5/125 micron ad 12 conduttori. Il

cavo sarà idoneo per la posa in interni ed esterni, con armatura totalmente dielettrica, sarà tamponato

in gel contro l'umidità, con ottima flessibilità e resistenza alle torsioni, elevata resistenza agli sforzi

di trazione.

I cavi forniti saranno conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza nei confronti

dell'ambiente e delle persone fisiche e nei confronti del comportamento al fuoco.

La codifica dei colori delle fibre sarà conforme alla nonna TIA-598-A. Una adeguata scorta di cavo

sarà lasciata per ogni tratta posata. La scorta di cavo sarà opportunamente sistemata e sarà

opportunamente protetta.

- Bretelle di connessione in fibra ottica: Saranno previste nella fornitura tutte le bretelle in fibra

ottica per il collegamento tra gli apparati forniti e le terminazioni dei cavi.

Le fibre utilizzate per le bretelle dovranno essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il

collegamento di dorsale, in maniera da ridurre al minimo il disadattamento.

Per tutte le bretelle fornite saranno presentate le certificazioni di conformità ed i dati di collaudo in



fabbrica.

Saranno predisposte almeno tre fibre (due attive ed una di back-up) per il collegamento tra il nodo

primario di piano ed il centro stella.

Etichettatura delle prese e dei cavi : Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate. 11 tipo di

etichetta e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun

collegamento, saranno concordati con la direzione lavori.

La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sarà fornita,

sia in formato elettronico che in formato cartaceo, prima del collaudo provvisorio dell'impianto. Il

Committente fornirà in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto degli interventi.

Norme e standard relativi al cablaggio: I cavi e i componenti specifici del cablaggio strutturato,

dovranno essere conformi alla categoria 6 della normativa europea CENELEC prEN 50173 ediz.

giugno 2002;

II cablaggio risponderà alla normativa EN 50174;

II cablaggio sarà certificato secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz. Giugno 2002;

I cavi saranno del tipo non propagante l'incendio ed a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,

nonché di fumi opachi in piena rispondenza alle norme EN 50167, EN 50168 ed EN 50169.

Certificazione del cablaggio ed altre disposizioni:

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le

certificazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in

accordo con le norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi. La certificazione

sarà eseguita eoa strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre.

La fibra ottica sarà completamente attestata ad ogni terminazione con 12 connettori SC aventi i

requisiti, meccanici e trasmissivi, minimi imposti dalla norma EN 50173.

II cablaggio sarà testato, successivamente alla posa, secondo la classe E della normativa EN 50173

ediz. giugno 2002.

Verrà rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati, sia

in forma cartacea, sia in forma elettronica.

Sarà rilasciata, anche in formato elettronico, una completa descrizione della configurazione iniziale

dell'impianto come di seguito indicato:

Certificazione di conformità agli standard di cablaggio

Mappe dei collegamenti degli armadi

Descrizioni degli armadi e degli apparati contenuti

Planimetrie dei locali interessati riportanti i! posizionamento delle varie apparecchiature proposte

(armadi di distribuzione, punti utenza, ecc. ), le vie di cavo (con l'indicazione dei tipi di cavo), le

eventuali canalizzazioni di contenimento dei cavi

Nomenclatura per l'etichettatura del cablaggio

Specifiche di collaudo
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Certificato di garanzia firmato dal produttore del sistema di cablaggio

Certificazione sulla qualità dell'installatore da parte del produttore del sistema cablaggio

A corpo € 12.908,78 (al lordo del ribasso)

A corpo € 7.500,00 (al netto del ribasso)

II presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo

intervenute le approvazioni di legge.

Sesto Fiorentino,

L'IMPR

OCIO
S'VarUjnte 7 His /Km 4 500
1034 MRRIGLlAwO (Napoli)
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)
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OGGETTO: Lavori di Realizzazione della nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino nell'area sull'angolo
tra piazza Vittorio Veneto e via Barducci.

IMPRESA APPALTATRICE: DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l. C.F. 08624070580- P.IVA 03930771211
Marigliano (NA)- SS. Variante 7 Bis Km 4,500.

CONTRATTO: Rep. N. 20278 del 04.05.2010 registrato a Firenze 2 (Atti Pubblici) in data
18.05. 2010 al n.18.

VERBALE CONCORDAMENTO Nuovi PREZZI

Premesso

- che con contratto di appalto Rep. N. 20278 del 04.05.2010, l'impresa DE.SA.MA. Costruzioni
s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di Realizzazione della nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino;

- che l'importo contrattuale risulta di euro 797.848,35 oltre iva di cui euro 51.391,19 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con Verbale in data 16.06.2010 si e proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;

- che durante il proseguo delle opere si è palesata la necessità di eseguire opere non previste in
progetto; tali modifiche sono riconducibili alle varianti di cui all'art. 132 e.3 del D.lgs. 163/06 disposte
dal sottoscritto Direttore dei lavori;

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Duccio Chimenti ed il Sig. Arch. Mautone Luigi in qualità di
Legale Rappresentante dell'Impresa DE.SA.MA. Costruzioni s.r.l., col presente atto convengono quanto
segue:

Art.1

II Sig. Arch. Mautone Luigi in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa DE.SA.MA.
Costruzioni s.r.l,, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori comportanti i nuovi
prezzi alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto Rep. Rep. N. 20278 del 04.05.2010. Si
concorda con il presente atto che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 41,90%.

Alt. 2
Ai sensi dell'ari, 136 del reg. 21 dicembre 1999 n. 554 vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi:

REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO PARETE DA NON DEMOLIRE

NP.O2 - Rinforzo di parete in pietrame e laterizio di 88,32 mq mediante applicazione su una faccia di
rete elettrosaldata con maglia 20x20 cm con diametro 8 in acciaio B450C, collegata al supporto
murario con 9 spezzoni di tondino in acciaio B450C (ancoraggio con resina tipo HILTY HY 150 MAX),
ad aderenza migliorata ancorati in 9 fori trasversali alla muratura ogni mq con malta cementizi
additivata, compresa accurata spicconatura al vivo della muratura e successiva stesura di intonaco
malta cementizia classe minima C25/30 con contenuto di cemento non inferiore a kg 340/m
rapporto a/c= 0,55, con spessore di 4 cm, compresa la regolarizzazione del supporto murario;

RUZIONI s.r.l, ' ] /3
w .o

fono Giralo/



inoltre compresi la formazione di ponteggi, noli di attrezzature e/o macchinar!, eventuali puntellameli
delle parti adiacenti l'intervento, compresi cali e sollevamenti, relativa pulizia, movimentazione
scarrettamento e trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta derivanti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

A corpo euro 13.675,33

A corpo euro 7.945,37

(al lordo del ribasso)

(al netto del ribasso)

SCAVO PER RELALIZZAZIONE SOTTOFONFAZIONE

NP.O3 - Consolidamento fondazione a corpo, con scavo a sezione obbligata e ristretta in terreno
consistente e compatto, fino ad una profondità massima di 2 m, secondo disegni di progetto e le
particolari prescrizioni della D.L., eseguito a mano con piccone e badile senza l'ausilio di mezzi
meccanici murature da sottofondare e aggottamento acque; compreso ogni onere per opere di
tracciamento, regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati, i paleggiamenti verticali,
l'accatastamento nell'ambito dello scavo, il carico e lo scarrettamento fino alla piazzola di accumulo
entro un raggio di 50 m, lo scavo sarà' misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate per il
volume del vano effettivamente scavato secondo il progetto detraendo il volume di eventuali relitti di
conglomerati o murature se saranno demoliti ed estratti con valutazione separata, per tratti
discontinui compresa la posa in opera di sbadacchiature eseguita con legname per profondità
superiori a mt.1,50; compresa la posa di ferri per l'armatura della sottofondazione, casseratura ed
assistenza al getto, compreso tutti i materiali, attrezzature ed oneri necessari per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.

A corpo euro 18.217,52

A corpo euro 10.584,38

(al lordo del ribasso)

(al netto del ribasso)

SCAVO PER RELALIZZAZIONE SPLATEAMENTO

NP.O4 - Scavo a sezione aperta di splateamento eseguito con mezzi meccanici di me 675 in terreno
di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio,
realizzazione di rampe di transito, nonché lo spianamento del piano di scavo, lo spostamento delle
materie scavate, il loro carico trasporto e scarico alle pubbliche discariche (oneri di scarico compresi),
fino alla distanza di km 7, compreso inoltre eventuali sbadacchiature; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte

A corpo euro 22.496,26

A corpo euro 13.070,33

(al lordo del ribasso)

(al netto del ribasso)

RIMOZIONE ASFALTO

NP.O5 - Demolizione / rimozione di pavimentazione stradale bitumata mq 40 eseguita con mezzi
meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed oneri di scarico, fino alla
distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

DE.SA. RUZIONI s.r.l.
JNICO

IL Orfettpre Tecnico
Arch'Stefano Giraldi

A corpo euro 710.89

A corpo euro 413.03

2/3

(al lordo del ribasso)

(al netto del ribasso)
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STRUTTURA DI CONTENIMENTO

NP.O6 - Struttura di contenimento in tubi e giunti da realizzarsi per il placcaggio della parete
prospiciente via Barducci; compenso: progettazione, rilievi e verifiche, redazione di tutta la
documentazione quale pimus, pos specifico, carico, scarico, movimentazione, montaggio, smontaggio
e pulitura, nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere a qualsiasi altezza. Compresa inoltre la struttura posta in opera per
zavorrare la struttura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

A corpo euro 19.018,81

A corpo euro 11.049,93

(al lordo del ribasso)

(al netto del ribasso)

II presente atto e fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo
dopo intervenute le approvazioni di legge.

Sesto Fiorentino, . ...2. A. M AL 2011

L'IMPRESA

NI s.r.l.
ICO

Giraldì

/

LA DIREZIONE J/AVORI
^f.
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L

art.

008.02.004.002
019.01.004.005

019.01.005.001

001.01.001.002
001.01.001.004

004.01.002.001

002.02.001.002

DESCRIZIONE ARTICOLO

NP.02

Rinforzo di parete in pietrame e laterizio di 101,2 mq
mediante applicazione su una faccia di rete
elettrosaldata con maglia 20x20 cm con diametro 8 in
acciaio B450C, collegata al supporto murario con 9
spezzoni di tondino in acciaio B450C (ancoraggio con
resina tipo HILTY HY 150 MAX), ad aderenza migliorata
ancorati in 9 fori trasversali alla muratura ogni mq con
malta cementizia additivata, compresa accurata
spicconatura al vivo della muratura e successiva
stesura di intonaco a malta cementizia classe minima
C25/30 con contenuto di cemento non inferiore a kg
340/mc e rapporto a/c= 0,55, con spessore di 4 cm,
compresa la regolarizzazione del supporto murario;
sono inoltre compresi la formazione di ponteggi, noli di
attrezzature e/o macchinar!, eventuali puntellameli
delle parti adiacenti l'intervento, compresi cali e
sollevamenti, relativa pulizia, movimentazione
scarrettamento e trasporto a discarica di tutti i materiali
di risulta derivanti; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

ANALISI DEI COSTI
si analizza n. 1 a corpo

Materiale franco cantiere:

Malta premiscelata a base cementizia
Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata
controllata Fé B 44 K diametro 8 mm, maglia 20x20
Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fé B 44 K
controllato in barre dritte a misura

Totale materiale d'opera

Mano d'opera:

Operaio specializzato edilizia
Operaio comune edilizia

Totale mano d'opera

Noli:

Ponteggio tubolare

Totale noli

Trasporti:

Autocarro con gru

Totale trasporti

Costo netto A+B+C+D

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza

totale oneri sicurezza

totale parziale E+F

Spese generali (15%) SU G
Totale parziale
Alea ed utile (10%) SU G+H

PREZZO UNITARIO (a corpo) G+H+I

u.m.

kg

kg

kg

ora
ora

mq

ora

a. e.

a.c.

quantità

1700,00

3674,00

243,18

140,00
140,00

101,20

20,00

15%

10%

prezzo
elementare

€ 0,66

€ 0,46

€ 0,45

€ 24,34
€ 20,49

€ 13,04

€ 15,24

importo

€ 1.115,42

€ 1.684,52

€ 109,58

€ 3.407,59
€ 2.868,62

€ 1.320,00

€ 304,82

€

sub totali

2.909,51

6.276,21

1.320,00

304,82

10.810,54

0,00

10.810,54

1.621,58
12.432,12
1.243,21

13.675,33

% ine.

26,91

58,06

12,21

2,82

100,00

COSTRUZIONI s.r.l.

.
•:, Giraldi
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L

art.

027.01.008.001

027.01.010.005

019.01.002.006
307.01.001.003
307.01.002.002

001.01.001.002
001.01.001.004

003.01.008.001

002.02.001.002
002.01.004.001

DESCRIZIONE ARTICOLO

NP.03

Consolidamento fondazione a corpo, con scavo a
sezione obbligata e ristretta in terreno consistente e
compatto, fino ad una profondita' massima di 2 m,
secondo disegni di progetto e le particolari
arescrizioni della D.L., eseguito a mano con piccone
e badile senza l'ausilio di mezzi meccanici murature
da sottofondare e aggottamento acque; compreso
ogni onere per opere di tracciamento,
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati, i
paleggiamenti verticali, l'accatastamento nell'ambito
dello scavo, il carico e lo scarrettamento fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, lo
scavo sarà' misurato con il metodo delle sezioni
ragguagliate per il volume del vano effettivamente
scavato secondo il progetto detraendo il volume di
eventuali relitti di conglomerati o murature se
saranno demoliti ed estratti con valutazione
separata, per tratti discontinui compresa la posa in
opera di sbadacchiature esegita con legname per
profondità superiori a mt.1,5,; compresa la posa di
ferri per l'armatura della sottofondazione,
casseratura ed assistenza al getto, compreso tutti i
materiali, attrezzature ed oneri necessari per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

ANALISI DEI COSTI
si analizza n. 1 a corpo

Materiale franco cantiere:

Puntelli tondi in legno per armature
Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello
, con larghezza 50 cm e lunghezza di 200-300 cm e
spessore totale 27 mm
Acciaio ad aderenza migliorata Fé B 44 K
magrone
Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per plinti,
fondazioni

Totale materiale d'opera

Mano d'opera:
Operaio specializzato edilizia
Operaio comune edilizia

Totale mano d'opera

Noli:
Escavatore cingolato

Totale noli

Trasporti:
Autocarro con gru
Mezzo d'opera

Totale trasporti

Costo netto A+B+C+D

ONERI PER LA SICUREZZA
oneri per la sicurezza

totale oneri sicurezza

totale parziale E+F

Spese generali (15%) SU G
Totale parziale
Alea ed utile (10%) SU G+H
PREZZO UNITARIO (a corpo) G+H+I

u.m.

me

mq

*g
me

me

ora
ora

ora

ora
ora

a.c.

a.c.

quantità

2,00

99,80

1800,00
2,00

27,00

120,00
120,00

30,00

10,00
10,00

15%

10%

prezzo
elementare

€ 178,90

€ 16,20

€ 0,26

€ 146,25

€ 175,49

€ 24,34
€ 20,49

€ 25,93

€ 15,24
€ 61,66

importo

€ 357,80

€ 1.616,52

€ 469,57
€ 292,49

€ 4.738,34

€ 2.920,79
€ 2.458,81

€ 777,87

€ 152,41
€ 616,60

€

sub totali

7.474,72

5.379,60

777,87

769,01

14.401,20

0,00

14.401,20

2.160,18
16.561,38
1.656,14

18.217,52

% ine.

51,90

37,36

5,40

5,34

100,00

DE S0M COSTRUZIONI s.r.l.
fvjpor.io i JNICO

IL pirettore tonico
ArcH Sffiter.,') dra/dl
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D

E

F

G

H

1

L

art.

027.01.008.001
027.01.010.005

001.01.001.002
001.01.001.004

003.01.008.003

002.01.003.010

DESCRIZIONE ARTICOLO

NP.04
Scavo a sezione aperta di splateamento eseguito
con mezzi meccanici di me 675 in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
muratura e di conglomerato cementizio,
realizzazione di rampe di transito, nonché' lo
spianamento del piano di scavo, lo spostamento
delle materie scavate, il loro carico trasporto e
scarico alle pubbliche discariche (oneri di scarico
compresi), fino alla distanza di km 7, compreso
noltre eventuali sbadacchiature; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

ANALISI DEI COSTI
si analizza n. 1 a corpo

Materiale franco cantiere:
Puntelli tondi in legno per armature
Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello
, con larghezza 50 cm e lunghezza di 200-300 cm e
spessore totale 27 mm
Oneri speciali derivanti da trasporto e scarico a
discarica autorizzata di materiali di rifiuto misti
derivanti dalla demolizione e non selezionabili in fase
di carico

Totale materiale d'opera

Mano d'opera:
Operaio specializzato edilizia
Operaio comune edilizia

Totale mano d'opera

Noli:
Escavatore cingolato

Totale noli

Trasporti:
Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con
massa totale a terra di 26000 kg e portata utile
17000kg;

Totale trasporti

Costo netto A+B+C+D

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza

totale oneri sicurezza

totale parziale E+F

Spese generali (15%) SU G
Totale parziale
Alea ed utile (10%) SU G+H

PREZZO UNITARIO (a corpo) G+H+I

u.m.

me

mq

a.c.

ora
ora

ora

ora

a.c.

a.c.

quantità

2,00

100,00

1,00

44,96
44,96

40,00

10,00

15%

10%

prezzo
elementare

€ 178,90

€ 16,20

€ 12.000,00

€ 24,34
€ 20,49

€ 36,82

€ 31,75

importo

€ 357,80

€ 1.619,76

€ 12.000,00

€ 1.094,37
€ 921,24

€ 1.472,89

€ 317,55

€

sub totali % ine.

13.977,57 78,60

2.015,61 11,33

1.472,89 8,28

317,55 1,79

17.783,61 100,00

0,00

17.783,61

2.667,54
20.451,15

2.045,11

22.496,26

DE.S, , COSTRUZIONI s.r.i.
(orto UNICO

'rettore I «anco
Stefano Gimldi
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D
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L

art.

001.01.001.002
001.01.001.004

003.01.008.003

002.01.003.010

DESCRIZIONE ARTICOLO

NP.05
Demolizione / rimozione di pavimentazione stradale
allumata mq 40 eseguita con mezzi meccanici e
manuali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta ed oneri di scarico, fino alla distanza di 20
<m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

ANALISI DEI COSTI
si analizza n. 1 a corpo

Materiale franco cantiere:

Totale materiale d'opera

Mano d'opera:

Operaio specializzato edilizia
Operaio comune edilizia

Totale mano d'opera

Noli:
Escavatore cingolato

Totale noli

Trasporti:
Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con
massa totale a terra di 26000 kg e portata utile
17000kg;

Totale trasporti

Costo netto A+B+C+D

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza

totale oneri sicurezza

totale parziale E+F

Spese generali (15%) SU G
Totale parziale
Alea ed utile (10%) SU G+H

PREZZO UNITARIO (a corpo) G+H+I

u.m.

ora
ora

ora

ora

a.c.

a.c.

quantità

5,00
5,00

4,00

6,00

15%

10%

prezzo
elementare

€ 24,34
€ 20,49

€ 36,82

€ 31,75

importo

€ 121,70
€ 102,45

€ 147,29

€ 190,53

€

sub totali

224,15

147,29

190,53

561,97

0,00

561,97

84,30
646,26
64,63

710,89

% ine.

39,89

26,21

33,90

100,00

CE.SA.MA. COSTRUZIONI s.r.l.
n TP0 UNICO

lUB/f/Iore Tecnico



A

B

C

D

E

F

G

H

1

L

A.

art.

004.01.001.001

004.01.001.002
004.01.001.003
004.01.001.006
004.01.001.009
004.01.001.013
019.01.005.001
008.01.011.001

001.01.001.002
001.01.001.003
001.01.001.004

004.02.002.001

003.01.008.003

002.02.001.002
002.01.003.010

(fU/'-: n.r-n

DESCRIZIONE ARTICOLO

NP.06
Struttura di contenimento in tubi e giunti da
realizzarsi per il placcaggio della parete propiciente
via Barducci; compenso: progettazione, rilievi e
verifiche, redazione di tutta la documentazione quale
pimus, pos specifico, carico, scarico,
movimentazione, montaggio, smontaggio e pulitura,
nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere a qualsiasi altezza. Compresa
inoltre la struttura posta in opera per zavorrare la
struttura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

ANALISI DEI COSTI
si analizza n. 1 a corpo

Materiale franco cantiere:

Tubo in acciaio diametro 48 mm
Giunto ortogonale a quattro bulloni in acciaio
Basetta in acciaio piana
Spinotto, diametro 48 mm
Giunto orientabile
Tavolone d'abete lunghezza 4 m
Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fé B 44 K
cls Rck30:S3 classeXCI

Totale materiale d'opera

Mano d'opera:
Operaio specializzato edilizia
Operaio qualificato edilizia
Operaio comune edilizia

Totale mano d'opera

Noli:
Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio
per i primi 30 giorni

Nolo ponteggio di contenimento parete per tutto il
periodo necessario fino allo smontaggio dello stesso

Escavatore cingolato

Totale noli

Trasporti:
Autocarro con gru
Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con
massa totale a terra di 26000 kg e portata utile
17000kg;

Totale trasporti

Costo netto A+B+C+D

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza

totale oneri sicurezza

totale parziale E+F

Spese generali (15%) SU G
Totale parziale
Alea ed utile (10%) SU G+H

PREZZO UNITARIO (a corpo) G+H+I

u.m.

m
cad
cad
cad
cad
cad
kg
me

ora
ora
ora

mq

mq

ora

ora

ora

a.c.

a.c.

quantità

423,50
500,00
30,00

100,00
150,00
40,00

149,76
3,33

180,00
140,00
140,00

74,00

182,00

5,00

10,00

10,00

15%

10%

fé

prezzo
elementare

€ 0,17
€ 0,19
€ 0,11
€ 0,08
€ 0,19
€ 2,56
€ 0,45
€ 97,97

€ 24,34
€ 22,68
€ 20,49

€ 7,04

€ 15,00

€ 36,82

€ 15,24

€ 31,75

,--':,
/ £;. K>jy

importo

€ 73,65
€ 94,86
€ 3,32
€ 7,91
€ 28,46
€ 102,45
€ 67,48
€ 326,23

€ 4.381,19
€ 3.175,18
€ 2.868,62

€ 521,22

€ 2.730,00

€ 184,11

€ 152,41

€ 317,55

€

v

sub totali

704,36

10.424,98

3.435,33

469,96

15.034,63

0,00

15.034,63

2.255,19
17.289,83
1.728,98

19.018,81

/

ni

% ine.

4,68

69,34

22,85

3,13

100,00

S^t\~"'ì̂ ^Uj
'^/^

£
Arch Stefano Giralo/



INGEGNERIA «ARCHITETTURA

Comune di Sesto Fiorentino
t,.0. TrrFP OPERE PUBBLICHE

Trasmessa Via Fax al n° 055/4496362

Alla c.a.

Firenze 31/03/2011

Spett.
Comune di sesto F.no
Ufficio Lavori Pubblici
Via Felice Cavallotti, 46

R.U.P.
Arch. Michele Lombardi

Oggetto: Lavori nuova Sala Civica a Sesto Fiorentino (FI)

Faccio riferimento ai Verbali di Concordamento dei Nuovi Prezzi sottoscritti in data 15/10/2010 e

in data 20/03/2011 (allegati alla presente) per significare che ad oggi, dato l'avanzamento dei lavori, non è

possibile determinare se tali prezzi siano in aumento sul prezzo complessivo, dell'appalto o siano

totalmente riassorbiti da una variata distribuzione di spesa.
N. N. \ X

Tali modifiche sono comunque riconducibili alle varianti di cui all'ari 132 c.3 del D.lgs.163/06

disposte dal sottoscritto Direttore dei lavori.

Distinti saluti

II D.fer Areh. DucoiojBhimenti/ —*, • . ' . - . ^^ <

SINTERsrl
Sede legale
Via della Colonna, 6
50121 Firenze

Sede operativa
Via del Salviatino, 14
50137 Firenze
www.sinter-firenze.it

Telefono
+390556540556
Fax
+39055611 574

P.talVA«C fise 'R.I Firenze
04364620486
Capitale sociale
100.000,00 Euro i.v.



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 1 tei. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

IL RE8PONSABì»£ DELL'U.OA
LAVORI PUeBL ì̂l Sf RVIZIA RETE

Jnjj. i

OGGETTO: Lavori di realizzazione Nuova Sala Civica.
Approvazione Nuovi Prezzi.

al Resp.le UOA Lavori Pubblici
Ing. Rita Dabizzi

SEDE

Per i lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica la Direzione Lavori ha segnalato la necessità di eseguire
lavorazioni non previste in progetto per i quali ha provveduto a concordare con l'impresa i relativi nuovi prezzi.

Considerato che alla data attuale non è stato liquidato ancora il primo stato di avanzamento lavori la D.L. fa
rilevare che non è possibile determinare se tali prezzi costituiscano effettivamente un aumento sul prezzo
complessivo d'appalto o siano totalmente riassorbiti da una variata distribuzione di spesa.

Pertanto rilevato che tali modifiche sono riconducibili alle varianti di cui all'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/06 se ne
chiede l'approvazione per la relativa contabilizzazione nel primo stato di avanzamento dei lavori.

In allegato si trasmette:
- verbali di concordamento Nuovi prezzi;
- la relazione di accompagnamento della D.L.

v v \

Sesto Fiorentino, 01.04.201

UOA Lavori Pubblici e servizi a rete
Servizio progettazione
Via Cavallotti 46 - Sesto Fiorentino
Tei. 055.4496813 - 806 - 804 fax. 055.4496822


