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Realizzazione del  raccordo telematico al nuovo TiX  
 

  Giorni                                         

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Lavorazione                                                                                  

1)a 2)a-b-c- 3)a-b-c                                                                                  

3)a-b                                                                                  

 

                                         

  1) Opere provvisionali, installazioni del cantiere        

  a) Recinzione dell'area di cantiere             

  2) Preparazione/Scavi                 

  a) Scarifica manto stradale, scavo e posa tubi    

  b) Copertura e nuova asfaltatura          

  c) Installazione pozzetti             

  3) Rimozione del cantiere              

  a) Rimozione di tutti i materiali e mezzi d'opera         

  b) Smontaggio recinzioni varie              

  c) Carico su automezzo e allontanamento           
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