
COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
500191 tei. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

LAVORI: NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VOLPAIA.

IMPRESA: FRA.DIS.APPALTI s.r.l. Via San Giovacchino 12/18 -56022- Castelfranco diSotto (PI).

Contratto n.20150 del 06/06/2007, registrato a Firenze 3 atti pubblici in data 13/06/2007 al n.1041.

Atti aggiuntivi rep 20220 del 15/10/2008 registrato a Firenze il 28/10/2008 n° 77

rep 20257 del 05/08/2009 registrato a Firenze il I 1/08/2009 n° 64

VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA
(art. 138 e. I - D.Lgs. 163/06)

L'anno 2011 il giorno 3 del mese di Marzo in Sesto Fiorentino (FI)

II sottoscritto Direttore dei lavori di cui all'oggetto,

• Visto l'art. 138 comma I ° del D.lgs 163 del 12 Aprile 2006;
• Visto l'art. 32 del Capitolato speciale d'Appalto;
• Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n° 232 del 30.1 1.2010 per l'approvazione della proposta di

risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dell'Impresa appaltatrice per grave ritardo,
notificata all'impresa FRA.DIS. appalti sr! in data 10.01.2010;

• Visto la Determinazione Dirigenziale dell'UOA Lavori Pubblici e Servizi a Rete n° I del 18.01.201 I
(Registro Generale n° 17 del 18.01.2011), con la quale la stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto, notificata all'impresa FRA.DIS. appalti srl in data 11.02.2011;

in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, è convenuto sul luogo dei lavori in
oggetto con l'assistenza del Geom. Filippo Vitali dell'UOA LL.PP., del sig. Accardi Rosario in qualità di
operaio dipendente del Comune e alla presenza del Collaudatore ed ivi, accertata l'assenza dell'impresa, ha
proceduto alla rimozione dei lucchetti di chiusura del cantiere, alla apertura delle porte esterne
dell'edifìcio ed alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera allegati al presente
verbale, oltre all'elenco e alla stima dei danni dovuti all'incuria e all'abbandono del cantiere ovvero ad atti
vandalici. Di tutto quanto è stata redatta documentazione fotografica allegata alla presente, composta da
n° 26 scatti.

Stato di consistenza dei lavori eseguiti:
risulta dall'allegato elenco per un importo complessivo di € 759.564,58 oltre iva al 10% di cui €
728.436,49 già liquidati con lo stato di avanzamento lavori n° 8.

Inventario dei materiali macchine e mezzi d'opera presenti a pie d'opera:
risulta dall'allegato elenco per un importo complessivo non ancora contabilizzato pari a € 1.565,55 oltre
iva al 10%.
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Stima dei danni:
La sottoscritta D.L. ha provveduto inoltre alla stima dei danni riscontrati nell'area di cantiere, dovuti all'incuria
e all'abbandono da parte dell'impresa appaltatrice.
La stima economica dei danni riscontrati ammonta ad €. 6.240,00 oltre iva al 10%.

L'amministrazione comunale come sopra rappresentata, dichiara di prendere in consegna il fabbricato e le
aree esterne dell'impianto sportivo nello stato di consistenza allegato e con i materiali e le attrezzature
presenti a pie d'opera.
Per constatare tutto quanto è stato redatto il presente verbale, costituito da n. 2 pagine, con i seguenti
allegati:

Stato di consistenza dei lavori eseguiti.
Inventano dei materiali, macchine e mezzi d'opera presenti a pie d'opera
Elenco e stima dei danni
Documentazione fotografica

Letto e sottoscritto in originale.

Sesto Fiorentino, 03,03.2011

LA DIREZIONE LAVQR

IL COLLAUDATORE

Geom. Filippo Vitali

Visto
IL R.U.P.
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INVENTARIO DEI MATERIALI, MACCHINE E MEZZI D'OPERA PRESENTI
IN CANTIERE (art. 138 e. I - D.Lgs. 163/06)

LAVORI: NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VOLPAIA.

IMPRESA: FRA.DIS.APPALTI s.r.l. Via San Giovacchino 12/18 -56022- Castelfranco diSotto (PI).

Contratto n.20150 del 06/06/2007, registrato a Firenze 3 atti pubblici in data 13/06/2007 al n.1041.

Atti aggiuntivi rep 20220 del 15/10/2008 registrato a Firenze il 28/10/2008 n° 77

rep 20257 del 05/08/2009 registrato a Firenze il 11/08/2009 n° 64

II sottoscritto Direttore dei lavori, in data odierna ha proceduto alla ricognizione del cantiere ed ha redatto
presente inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere:

1. Recinzione metallica di cantiere.
2. Cordonati in c.l.s. 20x6x I OOcm e 12x25x I OOcm
3. Masselli autobloccanti.
4. Piastrelle in gres porcellanato per rivestimenti esterni
5. Rete elettrosaldata plastificata.
6. Pozzetti in c.l.s., n.5 40x40cm.
7. Cancelli d'ingresso all'impianto, n.2.
8. Piastrelle in gres porcellanato per zoccolatura esterna
9. n° 19 sacchi di cemento da 25 kg
10. Tubi di scarico in PVC diam. 140 mt. 8,

diam. 160 mt. 8,
diam 125 mt. 6; n° 5 curve 45°; n° 9 curve 90°
diam. 100 mt. IO; n° 5 curve 45°; n° 4 curve 90°
diam. 200 mt. 6

11. n° 2 sacchi da kg. 5 cad. di collallante per pavimenti;
12. n°5 pacchi di piastrelle per rivestimento 20x20;
13. n° 35 neon da plafoniera;
14. mq. 2 di materassino isolante in lana di roccia;
15. n° 3 matasse di cavo in acciaio e sacco contenente tenditori in acciaio per rete di recinzione;
16. n° I scrivania e due sedie di cui una per ufficio con ruote;
17. n° 4 cavalietti e tavole in legno da impalcato;
18. n° 2 transenne stradali;
19. n° IO metri di rete rossa da cantiere H 2 mt;
20. n° 5 paia di stivali in gomma;
21. n° 5 caschi antinfortunistici
22. n° I cassetta di pronto soccorso;
23. Scala a pioli in alluminio H 2,50 mt;
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Per quanto riguarda i suddetti punti 5,6,7 e 8, ovvero la rete elettrosaldata plastificata, n.2 cancelli di ingresso
all'impianto, n.5 pozzetti in c.l.s. 40x40cm senza chiusino e le piastrelle in gres per zoccolatura esterna, si fa
presente che il materiale a pie d'opera è già stato contabilizzato nei precedenti stati di avanzamento lavori.

Per quanto riguarda i materiali di cui ai punti 9,1 1,14,16,17,18,19,20,21,22 e 23 rilevato il loro stato di degrado si
ritiene di procedere al trasporto e allo smaltimento in discarica, il cui costo è stimato in €. 500,00

Per quanto riguarda invece i suddetti punti 1,2,3,4,10,12,13 e 15 si procederà alla seguente stima della fornitura a
pie d'opera degli stessi:

STIMA DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA PRESI IN CONSEGNA
PUNTO

2.a

2.b

3

1

4

IOA

IOB

12

13
15

DESCRIZIONE

Cordonato stradale vibrocompresso
diritto, dim. 20x6x1 OOcm
Cordonato stradale vibrocompresso
diritto, dim. 12x25x1 OOcm
Massello autobloccante, in c.l.s.
vibrocompresso, sagomato, per
pavimentazioni esterne, colore grigio
salvo diverse indicazione,
rettangolare con smusso
Recinzione modulare perimetrale in
rete metallica, di rete zincata saldata
a montanti in tubolare completa di
plinti prefabbricati in c.a., assemblati
fra loro, periodo minimo 7gg al
giorno, fino a 60 pannelli
Piastrelle in gres porcellanato per
rivestimenti esterni sp. 2 cm di tre
colori diversi.
Tubazione in PVC rigido monoparete
in barre da 2 mt. aventi diam. 100,
125, 140, 160 e 200 mm.
Accessori per tubazioni in PVC rigido
monoparete, curva 45° e curva 90°
diametri 1 00 e 1 25 mm.
Confezione di piastrelle in gres 20x20
cm per rivestimenti interni
N° 35 neon per plafoniera
n° 3 matasse di cavo in acciaio e
sacco contenente tenditori per rete
di recinzione

UNITA' DI
MISURA

mi

mi

mq

mi

mq

A corpo

A corpo

N°

A corpo
A corpo

QUANTITÀ'

54

18

50,00

94

35

1

1

5

1
1

PREZZO
UNITARIO
€
4,60

6,93

8,83

1,24

13,31

133,00

80,50

21

150,00
200,00

Totale

TOTALE €

248,40

124,74

441,50

116,56

465,85

133,00

80,50

105,00

150,00
200,00

€ 2.065,55
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Pertanto l'importo totale per i suddetti materiali presenti in cantiere non ancora contabilizzati ammonta a
€ 2.065,55, da cui detratti i costi di €. 500,00 per lo smaltimento e trasporto a discarica delle attrezzature e del
materiale non più utilizzabili, risulta un importo a favore dell'impresa di €. 1.565,55 oltre Iva I 10%, fatte salve
le successive verifiche per danni, penali e maggiori costi.

Sesto Fiorentino, 03.03.201 I
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ELENCO E STIMA DEI DANNI

LAVORI: NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VOLPAIA.

IMPRESA: FRA.DIS.APPALTI s.r.l. Via San Giovacchino 12/18-56022- Castelfranco di Sotto (PI).

Contratto n.20150 del 06/06/2007, registrato a Firenze 3 atti pubblici in data 13/06/2007 al n.1041.

Atti aggiuntivi rep 20220 del 15/10/2008 registrato a Firenze il 28/10/2008 n° 77

rep 20257 del 05/08/2009 registrato a Firenze il 11/08/2009 n° 64

II sottoscritto Direttore dei lavori, in data odierna ha proceduto alla ricognizione del cantiere ed ha
constatato che alcune opere già eseguite dall'appaltatore hanno subito dei danni dovuti all'abbandono del
cantiere da parte dell'impresa appaltatrice, si riporta di seguito la stima dei danni con l'individuazione
dell'importo economico necessario a ripristinare i suddetti danni:

• N° 3 porte esterne in alluminio degli spogliatoi con sopraluce (voce di computo metrico D029)
sono danneggiate. Gli infìssi esistenti dovranno pertanto essere rimossi e sostituiti con tre
nuove porte aventi le stesse caratteristiche degli infìssi presenti e rispondenti ai requisiti indicati
nella voce del computo metrico del progetto esecutivo. Infisso mi. Ix 2,80h. Compreso
sostituzione dei controtelai e vetri aventi le caratteristiche indicate nella voce D.033 del
computo metrico di progetto.

€/Cad. 800,00 x n°4 porte = €. 3.200,00

• Opere da fabbro necessario a ripristinare i seguenti danni:
fornitura e posa in opera di maniglia e cilindro di serratura da installare su una porta interna
degli spogliatoi considerato che sono state entrambe rimosse;
fornitura e posa in opera di nuova maniglia su porta esterna uscita di sicurezza del bar che è
stata rimossa;
sostituzione di n° 13 cilindri per porte esterne per le quali non sono pervenute a questa D.L. le
rispettive chiavi di apertura delle stesse;

€ a corpo = €. 500,00

• All'interno di n° 3 spogliatoi sono state rimosse le placche ed i frutti degli interruttori e prese
elettriche tagliando i cavi elettrici, si dovrà provvedere pertanto ad installare nuovi frutti e
nuove placche oltre che a sostituire i cavi elettrici tagliati e non riutilizzabili.

€ a corpo = €. 1.200,00

• Causa atti vandalici risultano danneggiati n° 2 soffioni delle docce negli spogliatoi, risulta
pertanto necessario provvedere a sostituirli entrambi con soffioni dello stesso modello di quelli
esistenti.
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€ a corpo = €. 200,00

Sia nelle aree esterne verdi, sia nei percorsi esterni in masselli autobloccanti in cls, causa l'incuria
e l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice, sono nate numerose piante
infestanti e vegetazione spontanea. Per ripristinare lo stato dei luoghi e concludere le opere
risulta pertanto necessario procedere alla pulizia ed all'estirpazione di tale vegetazione con
idonei mezzi.

Area pavimentata con autobloccanti
Personale addetto alla manovra mezzi

€/mq 1,50 x n° 400 mq = €. 600,00
€/mq 1,50 x n° 360 mq = €. 540,00

Totale €. 1.140,00

Considerato quanto sopra riportato si stimano in euro 6.240,00 oltre IVA i danni dovuti all'incuria e
all'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore.

Sesto Fiorentino, n . 20ll
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