
 

 
 
U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete 
Via Cavallotti, 46 – Sesto Fiorentino 
Tel. 055.44961  -  Fax. 055.4496370 

 Al Responsabile del 
U.O.A. LL.PP. e servizi a Rete 

SEDE 
Oggetto:  Nuovo impianto sportivo di Volpaia – Sesto Fiorentino 
  Opere di completamento a seguito della risoluzione del contratto. 
  Lavori per la chiusura delle porte esterne e messa in sicurezza dei locali. 
 
A seguito dell’abbandono del cantiere da parte dell’impresa FRA.DIS.APPALTI s.r.l. appaltatrice dei lavori in 
oggetto questa amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 232 del 30.11.2010, ha approvato la 
proposta di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice per grave ritardo, 
notificata all’impresa in data 10.01.2011; 
Con la Determinazione Dirigenziale dell’UOA Lavori Pubblici e Servizi a Rete n° 1 del 18.01.2011 (Registro 
Generale n° 17 del 18.01.2011), questa stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, notificata 
all’impresa FRA.DIS. appalti srl in data 11.02.2011; 
Con verbale di presa in consegna redatto dalla direzione lavori ai sensi dell’art. 138 c.1 - D.Lgs. 163/06 in data 
03.03.2011, l’amministrazione comunale come sopra rappresentata ha ripreso in consegna le aree esterne ed il 
fabbricato di cantiere; 
Rilevato che dallo stato di consistenza redatto dalla sottoscritta D.L. e dall’inventario dei materiali presenti in 
cantiere nonché dalla stima dei danni riscontrati le opere risultano incompiute e mancanti di parti che le 
rendono agibili e funzionali; 
Considerato che attualmente non è presente alcun presidio presso il cantiere e che alcuni locali risultano aperti 
in quanto gli infissi di ingresso sono stati danneggiati da atti vandalici. 
Rilevato che non è possibile recuperare le chiavi degli infissi posti in opera per i motivi sopra esposti occorre 
procedere alla sostituzione di tutti i cilindretti per la messa in sicurezza dei locali e il ripristino delle chiusure 
esterne, oltre alla sistemazione di alcuni telai danneggiati e al ripristino dei fermi per la chiusura delle bussole. 
 
In particolare per completare le opere sopra descritte occorre procedere alle seguenti lavorazioni: 
- Rimozione di n. 12 cilindri e di n. 4 serrature; 
- Fornitura e posa di n. 12 cilindri con relative tre chiavi; 
- Fornitura di n. 4 serrature; 
- Sostituzione din. 4 fermi per la chiusura di porte danneggiate; 
- Ripristino di telai danneggiati; 
-  
Per la realizzazione di tali lavorazioni è stata redatta una perizia di stima allegata alla presente relazione con il 
seguente quadro economico: 
 
Quadro economico dei lavori 
Importo Lavori €.     900,00 
IVA 10%        €.      90,00 
Importo totale  €.    990,00 
 
 
 
Sesto Fiorentino,                                                                                    Il Funzionario Tecnico 
  (Arch. Michele Lombardi) 


