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INTEGRAZIONE A LETTERA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LA VORI 
(allegata a Determinazione n° 1508 del 21.12.2010) 

 
 
Prot. n. ___________  
 

Spett.le Impresa OPLONDE s.r.l. 
 

OGGETTO :   Progetto-  Opere di completamento-sistemazioni esterne – impianto antincendio 
Contratto per affidamento lavori  di finitura e complementari agli arredi da eseguire presso la scuola 
d’infanzia Lotto A  e asilo nido Lotto B – Determinazione n. 1508/2010 
 Integrazione a lettera d'ordine contratto. 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il Comune di Sesto Fiorentino - C.F. e P.IVA 00420010480.U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete ha 
affidato a codesta Impresa nell’ambito del progetto: “Opere di completamento-sistemazioni esterne 
– impianto antincendio”  i “Lavori di finitura e complementari agli arredi”., con determinazione n° 
1508 del 21.12.2010. 
L’importo dei lavori affidati ammonta per il LOTTO A a €. 11.251,00 per lavori oltre IVA 10% e 
per il LOTTO B a €. 18.167,00 per lavori oltre IVA 10%, per un importo di € 29.418,00 , oltre IVA, 
per un totale complessivo di € 32.359,80 (trentaduemilatrecentocinquantanove/80), IVA inclusa.. 
I lavori affidati consistono in: “Finitura e completamento degli arredi: realizzazione di partizioni 
interne in cartongesso- trattamento REI di alcune superfici per il perfezionamento della pratica 
antincendio – posizionamento di recinzioni esterne – interventi di assistenza per il corretto 
montaggio degli arredi” 
 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SP ESA 
Durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste; tali variazioni 
derivano in parte da cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 
163/2006, in parte da interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte si tratta di opere 
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006. 
L’ importo della perizia suppletiva al netto del ribasso e IVA è di € 9.412,00 per il “lotto A” e di € 
1.939,00 per il “Lotto B”, come specificato nella Relazione allegata; 
l’Appaltatore dichiara di accettare, ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.M. 145/2000, di eseguire gli 
ulteriori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto originario, nonché con i nuovi prezzi che con il presente atto si concordano. 
Il nuovo importo totale dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva ammonta per il Lotto A 
ammonta ad € 22.729,30 oltre IVA 10%, mentre per il Lotto B ammonta ad € 22.116,60 oltre IVA 
10%, per cui risulta un ammontare netto di € 11.351,00 per maggiori lavori (lotto A + B) rispetto al 
contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale; 
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Il Sig. Toni Mauro, legale rappresentante dell’impresa Oplonde s.r.l. di Campi Bisenzio (FI), 
assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia Suppletiva e di 
variata distribuzione di spesa, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. ___________, 
esecutiva. 
Le condizioni sono quelle stesse contenute nella lettera contratto allegata alla Determinazione n° 
1508 del 21.12.2010, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il 
presente atto. 
La perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure non allegati, si trovano agli atti del 
Comune sottoscritti dalle parti: 
- “A” Relazione Tecnica di Variante 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi 
- “B.a” Elenco prezzi unitari lotto A 
- “B.b” Elenco prezzi unitari lotto B 
- “C.a” Computo metrico di variante lotto A 
- “C.b” Computo metrico di variante lotto B 
- “D.a” Quadro comparativo lotto A 
- “D.b” Quadro comparativo lotto B 
- La presente integrazione alla lettera contratto 
 
L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, 
alle stesse condizioni del contratto principale. 
 
 
 
Data, __________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile U.O.A.       La Ditta (timbro e firma) 
LL.PP. Servizi a Rete       ____________________ 
Ing. Rita Dabizzi 
_______________________  
 
 
 
 


