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INTEGRAZIONE A LETTERA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LA VORI 
(allegata alla Delibera di Giunta 64/2011 e sottoscritta dalle parti in data 25/7/2011) 

 
 
Prot. n. ___________  
 

Spett.le Impresa PAVART s.n.c. 
 

OGGETTO :   Progetto -  Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli infissi dell’asilo nido 
Querceto – Approvazione Delibera di Giunta 64/2011 – Affidamento Determinazione Dirigenziale 
74/2011 
 Integrazione a lettera d'ordine contratto. 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il Comune di Sesto Fiorentino - C.F. e P.IVA 00420010480.U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete ha 
affidato a codesta Impresa nell’ambito del progetto: “Miglioramento delle condizioni di sicurezza 
degli infissi dell’asilo nido Querceto”  i “Lavori di sostituzione e messa in sicurezza degli infissi”, 
con determinazione n° 74 del 15.06.2011. 
L’importo dei lavori affidati ammonta ad €. 18.414,10 al netto del ribasso d’asta del 7,5897 %, oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 400,00, escluso IVA al 20%. 
I lavori affidati consistono in: “Sostituzione d’infissi e messa in sicurezza di pareti vetrate con 
applicazione di pellicola protettiva certificata”. 
 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SP ESA 
Durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste; tali variazioni 
derivano in parte da cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 
163/2006, in parte da interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte si tratta di opere 
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006. 
L’ importo della perizia suppletiva al netto del ribasso e IVA è di € 1.487,35 come specificato nella 
Relazione allegata. 
L’Appaltatore dichiara di accettare, ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.M. 145/2000, di eseguire gli 
ulteriori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto originario. 
Il nuovo importo totale dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva ammonta ad € 
19.901,45 oltre € 400.00 per oneri di sicurezza ed oltre  IVA  al 20%; 

 

Tutto ciò premesso 

Il Sig. ………………………., legale rappresentante dell’impresa Pavart di Grint Gianfranco  s.n.c. 
di Scandicci (FI), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla Perizia 
Suppletiva e di variata distribuzione di spesa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. __ del 
…/../2011, esecutiva. 
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Le condizioni sono quelle stesse contenute nella lettera contratto allegata alla Delibera di Giunta  n° 
64 del 05.04.2011 e firmata e sottoscritta in data 25.07.2011, agli stessi prezzi unitari in esso 
elencati. 
La perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure non allegati, si trovano agli atti del 
Comune sottoscritti dalle parti: 
-  Relazione Tecnica di Variante 
- Elenco prezzi unitari  
- Computo metrico di variante  
- Quadro comparativo  
- La presente integrazione alla lettera contratto 
 
L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, 
alle stesse condizioni del contratto principale. 
 
 
 
Data, __________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile U.O.A.       La Ditta (timbro e firma) 
LL.PP. Servizi a Rete       ____________________ 
Ing. Rita Dabizzi 
_______________________  
 
 
 
 


