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RELAZIONE TECNICA 
 

 

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI 

INIFISSI DELL’ASILO NIDO QUERCETO    via Venezia, 31 – Sesto F.no 

 
 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 

 
 

1.0 PREMESSA E STATO DEI LAVORI 

Il progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza degli infissi dell’Asilo Nido di Querceto, è stato  

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 5.04.2011. 

In seguito ad indagine di mercato, con verbale del 19 aprile 2011 è stata accettata la migliore offerta  della 

ditta  PAVART  di Grint Gianfranco & C. s.n.c. di Scandicci, con il ribasso 7,5897 %. 

Con determinazione dirigenziale   n. 74 del  15 giugno 2011, l’opera  è stata affidata  alla sopra indicata 

impresa,  ed in data  25 luglio è stata  firmata e sottoscritta la lettera-contratto. 

I lavori sono iniziati in data 27 luglio 2011 in seguito a verbale di consegna lavori. 

Durante l’esecuzione si rendono necessarie delle variazioni quantitative di modesta entità al progetto 

stesso.  

Tali variazioni derivano in parte da cause impreviste e imprevedibili di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. 163/2006, in parte da interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte si tratta di 

opere finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

2.0 STATO DI VARIANTE 

L’intervento di progetto  prevede, sia la sostituzione di infissi, che l’applicazione di pellicola di sicurezza 

sulle vetrate che non saranno oggetto di sostituzione. 

In fase progettuale erano stati calcolati i mq delle superfici vetrate sulle quali apporre le pellicole di 

sicurezza, verificando la reale pericolosità e tipologia di materiale delle vetrate preesistenti. Durante 

l’esecuzione è stato riscontrato che alcune vetrate ritenute conformi o con pellicole di sicurezza idonee, 

sono in realtà  non certificabili. Pertanto si è ritenuto opportuno  aumentare la superficie vetrata a cui 

applicare la pellicola di sicurezza, per circa 15 mq in più rispetto al progetto  

 
Inoltre in fase progettuale la sostituzione degli infissi prevedeva anche l’eliminazione dei soprastanti 

cassoni per i rotolanti e la sostituzione degli stessi con pareti vetrate. Essendo detti cassoni inglobati nelle 

pareti  esterne prefabbricate, la misura indicata su progetto era stata computata in stima, in quanto non 

misurabile con precisione. Durante l’esecuzione di questa fase di lavorazione  in sede di smantellamento 

dell’esistente  è stata riscontrata una variazione tra le quantità in  progetto e  le quantità da portare in 

esecuzione, riscontrando una  misurazione effettiva  con variazione di circa  4,00 mq.  
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Le variazioni  in percentuale delle singole voci di elenco prezzi sono indicate nel quadro comparativo. 

 
Le quantità variate  non implicano l’approvazione di nuovi prezzi, poiché saranno utilizzati i prezzi  di 

progetto ribassati  come da offerta indicata in premessa. 

La lavorazione non comporta maggior tempo di lavorazione rispetto a quanto stabilito nella lettera 

contratto. 

 

3.0 IMPORTO LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA E QUADRO ECONOMICO 

L’importo dei maggiori lavori relativi alla presente perizia suppletiva e di variante è di € 1.487,35 pari a 

circa il 8,08% dell’importo  indicato nella  lettera  contratto.  

L’importo complessivo dei lavori derivanti dal contratto originario e dalla presente perizia suppletiva è 

pari a € 19.901,45 per lavori, oltre ad  €. 400,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 20.301,45 

 

Il Quadro economico risulta così modificato: 

A) Importo Lavori: 

Importo lavori di contratto   € 18.414,10 

Oneri per la sicurezza   €      400,00 

Maggiori lavori di perizia   €   1.487,35 

Totale Lavori                                 €   20.301,45 
 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione: 

IVA 20% €   4.060,29 

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 – 2,0% - progetto €      406,53 

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% - variante €        29,75 

Imprevisti ed arrotondamenti €                 0,25 

Totale somme a disposizione €    4.496,82 €   4.496,82 

                              ============== 

Totale Complessivo dell’Opera                                       €   24.798,27 

 

4.0 ELENCO ELABORATI COSTITUENTI LA PERIZIA DI VARIANTE 

� Relazione Tecnica e Quadro Economico 

� Elenco prezzi unitari 

� Computo metrico di variante 

� Quadro comparativo 

� Integrazione lettera contratto 

 

Sesto Fiorentino, lì 12/08/2011 

LA DIREZIONE DEI LAVORI 

  


