
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

(Provincia di Firenze) 

REP 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di 

recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante 

Alighieri. 

IMPRESA APPALTATRICE: impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. 

con sede in Firenze. 

CONTRATTO: Rep. N. 20321 del 25/10/2011, registrato a Firenze 2 

/Atti Pubblici il 09/11/2011 al n. 50. 

 

======================================== 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E  

======================================== 

 

L'anno duemilaundici (2012), il giorno              del mese di        , in 

Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me 

Dott.ssa                                         , Segretario Generale del 

Comune di Sesto Fiorentino, autorizzata a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267, sono 

presenti i Sigg.ri: 

- Dott. PAOLO BAGNOLI, nato a Firenze il 16.03.1961, in qualità di 

Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità del Comune di 

Sesto Fiorentino (C.F./P.IVA: 00420010480), il quale agisce ai sensi 

dell'art. 66 dello Statuto Comunale, giusto decreto sindacale n. 



9/2010 di attribuzione dell’incarico di Dirigente del Settore suddetto, 

da una parte; 

- Sig. …………………………………., nato a ………………………………………… 

il …………………………………, Legale Rappresentante dell’impresa 

VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 

56; P.IVA 01246671216, come da certificazione in atti del Comune, 

dall’altra parte,  

per addivenire alla stipula del seguente, 

A T T O   D I   S O T T O M I S S I O N E 

Della identità personale di detti comparenti io Segretario Comunale 

sono personalmente certa. 

P r e m e s s o: 

- che con contratto di appalto a rogito della sottoscritta, Rep. n. 

20321 del 25.10.2011, registrato a Firenze 2/Atti Pubblici il 

09.11.2011 al n. 50, l’Impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con 

sede in Firenze ha assunto l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria  di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via 

Gramsci angolo Via Dante Alighieri; 

- che l'importo contrattuale di detto contratto ammonta ad               

€ 137.621,62, al netto del ribasso d’asta del 16,18%, oltre oneri della 

sicurezza pari ad € 5.614,02, per un importo totale di € 143.235,64 

oltre IVA; 

- che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di 

opere non previste; tali varianti sono state determinate in parte dalla 

presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni 

oggetto dell’intervento verificatisi in corso d’opera ed in parte da 

rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale, ai 

sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006; 



- che in conseguenza di ciò vengono a variare le condizioni previste 

nel contratto già citato e che la D.L. ha provveduto a redigere una 

Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, come 

specificato nella Relazione allegata alla Perizia stessa; 

- che la suddetta Perizia è stata approvata dal Comune di Sesto 

Fiorentino con atto della Giunta Comunale n._________ del 

_______________, esecutivo ai sensi di legge e a seguito della 

stessa il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 154.683,22 

(Euro centocinquantaquattromilaseicentottantatre/22), comprensivi di               

€ 5.614,02 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto 

di maggiori lavori pari a € 11.447,58 per maggiori e diversi lavori 

rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale. 

Tutto ciò premesso 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n.__________ del ______________________, esecutiva ai sensi di 

legge, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, tra le 

sopra costituite parti col presente atto si conviene quanto segue: 

Art. 1: Il Sig. …………………………….. Legale Rappresentante 

dell’impresa VELARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Firenze, 

assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui 

alla Perizia di Variante, Variata distribuzione di Spesa e Suppletiva, 

approvata dalla Giunta Comunale con atto n. ___________, 

esecutiva. 

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel sopraccitato contratto 

di appalto REP. 20321 in data 25.10.2011, agli stessi prezzi unitari in 

esso elencati, oltre a quello che si concorda con il presente atto. 

Art. 2: Detta perizia è costituita dai seguenti elaborati, che seppure 

non allegati, si trovano agli atti del Comune sottoscritti dalle parti: 

-  Relazione di perizia; 



-  Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;  

-  Computo Metrico di Variante;  

-  Quadro Comparativo; 

-  Atto di Sottomissione; 

Art. 3: Il nuovo importo totale dei lavori ammonta ad € 154.683,22 

(Euro centocinquantaquattromilaseicentottantatre/22), comprensivi di               

€ 5.614,02 di oneri per la sicurezza, per cui risulta un importo netto 

di maggiori lavori pari a € 11.447,58 per maggiori e diversi lavori 

rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale. 

Art. 4: L'Impresa sopra costituita dichiara di assumere l'esecuzione 

dei lavori di cui alla perizia in oggetto, alle stesse condizioni del 

contratto principale. 

Art. 5: Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori non 

sarà prorogato rimanendo quindi invariato rispetto al contratto 

principale. 

Art. 6: L'Impresa sopra costituita accetta che per l'esecuzione dei 

nuovi lavori di cui alla perizia approvata con atto n. _______ del 

______________, venga redatta una sola contabilità e che i lavori 

stessi siano sottoposti ad un unico collaudo. 

Art. 7: Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa 

appaltatrice, che se le assume, dando atto che non necessita la 

certificazione di cui alla Legge n. 55/1990. 

Art. 8: Ai sensi del regolamento D.P.R. 554/99 vengono concordati i 

n° 22 (ventidue) Nuovi Prezzi al netto del ribasso, di cui all’allegato 

“Verbale di concordamento Nuovi prezzi” alla deliberazione n. 

________. 

Art. 9: Ai fini fiscali si dichiara che l’impresa appaltatrice è soggetta 

ad IVA e si attribuisce al presente il valore di € 11.447,58. 



Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia 

fiducia per complessive ____ pagine e parte della _____, viene da 

me Segretario Comunale letto alle parti contraenti le quali, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono 

come appresso. 

 

IL DIRIGENTE     __________________ 

 

L’IMPRESA      __________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE  __________________ 


