


Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Abbattimento e smaltimento  alberi 1 g

Smontaggio impianto dissuasore per piccioni- scuola 3 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 7 g

Ripristini murari o struttura di sostegno 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate12 g

Montaggio di copertura in lastre di alluminio-scuola 20 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Rimontaggio impianto dissuasore per piccioni 4 g

Posa di linee vita 4 g

Posa moduli fotovoltaici 5 g

Smontaggio impianto dissuasore per piccioni- palestra 3 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 7 g

Ripristini murari o struttura di sostegno 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 5 g

Montaggio di copertura in lastre di alluminio- palestra 12 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Rimontaggio impianto dissuasore per piccioni 2 g

Posa di linee vita 3 g

Posa moduli fotovoltaici 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Smontaggio impianto dissuasore per piccioni- tetto piano 3 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di manto di materiale inerte e guaina impermeabilizzante 11 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate10 g

Impermeabilizzazione  di coperture 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Rimontaggio impianto dissuasore per piccioni 3 g

Posa di linee vita 4 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Scuola - tetto a falde

Z2 = Palestra

Z3 = Scuola - tetto piano

Z4 = Area di cantiere

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03

06 Giu 1113 Giu 11 20 Giu 11 27 Giu 11 04 Lug 11 11 Lug 11 18 Lug 11 25 Lug 11 01 Ago 11 08 Ago 11 15 Ago 11 22 Ago 11 29 Ago 11 05 Set 11 12 Set 11 19 Set 11 26 Set 11 03 Ott 11

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4 Z4

Z4

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Sostituzione manto di copertura, bonifica di amianto ed installazione impianto fotovoltaico presso l'Istututo Secondario di 1°grado "G. Cavalcanti" - Pag. 2




