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LAVORI  DI  SICUREZZA  STRADALE  E RIQUALIFICAZIONE  URBANA:  DUE VOLTI  DI  UN 

PROGETTO INTEGRATO  – PROGETTO A - B – PERIZIA  DI  VARIANTE,  VARIATA  

DISTRIBUZIONE  DI  SPESA E SUPPLETIVA. 
 

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 19/11/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i 

lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo pari ad €. 418.000,00, e con successiva deliberazione della 
Giunta Comunale n° 211 del 01/12/2009 venivano variati i Quadri Economici fermo restando l’importo 
complessivo dell’opera secondo quanto di seguito riportato: 
 
PROGETTO “A”  
 
IMPORTO LAVORI
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 207 420,16
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6 000,00
IMPORTO DEI LAVORI € 213 420,16 213 420,16
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10% € 21 342,02
- oneri Art. 92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% € 1 067,10
- Contributo Autorità Contratti Pubblici € 151,10
- Imprevisti e arrotondamenti € 12 019,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34 579,84 34 579,84
TOTALE COMPLESSIVO 248 000,00 
 
PROGETTO “B”  
 
IMPORTO LAVORI
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 149 003,88
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4 800,00
IMPORTO DEI LAVORI € 153 803,88 153 803,88
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10% € 15 380,39
- oneri Art. 92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% € 769,02
- Imprevisti e arrotondamenti € 46,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16 196,12 16 196,12

TOTALE COMPLESSIVO 170 000,00 
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Con determinazione dirigenziale n° 176 del 17/02/2010 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori 
all’impresa “GANGEMI” S.r.l. di Empoli (FI) con un ribasso del 18,33%. 

Pertanto l’importo dei lavori affidati risulta pari ad €. 291.091,50 al netto del ribasso offerto, oltre oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 10.800,00 per un totale di lavori pari ad €. 301.891,50. 
 

In data 09/03/2010 i lavori di cui sopra sono stati consegnati alla ditta esecutrice. 
 

Durante l’esecuzione delle opere si renderà necessario effettuare alcune varianti ai lavori previsti dal progetto 
che per facilità di esecuzione e per l’economicità dovuta al favorevole rapporto costi/benefici sono stati ritenuti 
meritevoli di un approfondimento progettuale e che vengono sottoposti all’approvazione della Giunta Comunale. 

Le principali lavorazioni che verranno eseguite sono sinteticamente di seguito riportate: 
 
� Scarifica manuale dell’asfalto deteriorato dei marciapiedi limitrofi alla zona d’intervento e successiva 

bitumatura con catrame di idonea pezzatura; 

� Realizzazione di resinatura di colore rosso in sostituzione dell’impiego di asfalto rosso; 

� Fornitura e posa in opera di geotessuto da impiegare per la separazione degli strati di sottofondo del nuovo 

tratto di pista ciclabile realizzata lungo al Via Pisa; 

� Sola posa in opera di liste in granito recuperate dal cantiere; 

� Realizzazione di piccole aree rifinite con ciottoli di marmo di Carrara di varie pezzature, posati su 

allettamento in cemento presso la rotatoria tra la Via Olmo e Via Donatello. 

 
Relativamente alla scelta di utilizzare la resinatura in sostituzione dell’asfalto rosso si ritiene che la resinatura 

sia di pari efficacia estetica con notevoli vantaggi pratico/economici per le successive fasi di manutenzione rispetto 
all’impiego e reperibilità del catrame colorato. 

 
Il nuovo importo lavori derivante dalla presente perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa è 

pari ad €. 348.117,79 al netto del ribasso offerto, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad           
€. 10.800,00 per un totale di lavori pari ad €. 358.917,79. 

 
L’importo dei maggiori lavori relativi risultante dalla presente perizia, redatta ai sensi dell’Art. 132 comma 1 

lettera “B” e Art. 132 Comma 3 del D.Lgs. 163/06, secondo il seguente prospetto, è di € 57.001,54 pari a circa il 
19,56 % dell’importo di contratto derivante dai lavori d’appalto. 

 
Si precisa che negli importi di progetto riportati sul Quadro Comparativo allegato e facente parte della presente 

perizia, risulta una differenze pari ad €. 50,06 sull’importo di contratto e di conseguenza anche sull’importo della 
differenza per i maggiori lavori, di cui non si tiene conto in quanto dovuti a mero errore di calcolo degli 
arrotondamenti sui prezzi unitari trascritti dalla Lista delle Categorie. 

 
Pertanto i maggiori lavori vengono riportati secondo il seguente prospetto: 
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Importo dei lavori di contratto € 291 091,50
Importo maggiori lavori rispetto all'appalto (al netto) € 57 001,54
Importo complessivo dei lavori di perizia al netto € 348 093,04 
 
 
NUOVI QUADRI ECONOMICI  
 
PROGETTO “A”  
 
IMPORTO LAVORI
Importo lavori (al netto del ribasso) € 169 400,04
Importo maggiori lavori (al netto del ribasso) € 33 442,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6 000,00
IMPORTO DEI LAVORI € 208 842,07 208 842,07
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10% € 20 884,21
- oneri Art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% € 5 059,83
- Contributo Autorità Contratti Pubblici € 151,10
- Imprevisti e arrotondamenti € 13 062,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39 157,93 39 157,93
TOTALE COMPLESSIVO 248 000,00 
 
PROGETTO “B”  
 
IMPORTO LAVORI
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 121 691,46
Importo maggiori lavori (al netto del ribasso) € 23 559,51
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4 800,00
IMPORTO DEI LAVORI € 150 050,97 150 050,97
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10% € 15 005,10
- oneri Art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% € 3 633,57
- Imprevisti e arrotondamenti € 1 310,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19 949,03 19 949,03
TOTALE COMPLESSIVO 170 000,00 
 
Sesto Fiorentino, 24/01/2011 


