



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Al Responsabile del
U.O.A. LL.PP. e servizi a Rete
SEDE

Oggetto: Nuovo impianto sportivo di Volpaia – Sesto Fiorentino
Opere di completamento a seguito della risoluzione del contratto.
Controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a.

A seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa FRA.DIS.APPALTI s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto questa amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 232 del 30.11.2010, ha approvato la proposta di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice per grave ritardo, notificata all'impresa in data 10.01.2011;

Con la Determinazione Dirigenziale dell'UOA Lavori Pubblici e Servizi a Rete n° 1 del 18.01.2011 (Registro Generale n° 17 del 18.01.2011), questa stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, notificata all'impresa FRA.DIS. appalti srl in data 11.02.2011;

Con verbale di presa in consegna redatto dalla direzione lavori ai sensi dell'art. 138 c.1 - D.Lgs. 163/06 in data 03.03.2011, l'amministrazione comunale come sopra rappresentata ha ripreso in consegna le aree esterne ed il fabbricato di cantiere;

Dallo stato di consistenza redatto dalla sottoscritta D.L. e dall'inventario dei materiali presenti in cantiere nonché dalla stima dei danni riscontrati le opere risultano incompiute e mancanti di parti che le rendono agibili e funzionali;

Inoltre per rendere collaudabili ed agibili le opere realizzate occorre eseguire i controlli di qualità e le prove di carico sulle strutture in c.a, come richiesto dalla direzione lavori e dal collaudatore, in particolare:

- N. 1 prova di carico sul solaio di copertura degli spogliatoi;
- N.1 prova di carico sui gradoni della tribunetta spettatori;
- N. 4 carotaggi e relative prove di laboratorio per la verifica di qualità del cls delle strutture in c.a.

L'importo per la realizzazione di tali verifiche sulle parti strutturali risulta dalla seguente perizia:

ART. N.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
01	N.1 prova di carico sul solaio di copertura degli spogliatoi; N. 1 prova di carico sui gradoni della tribunetta spettatori; a corpo	1	€ 2600,00	€ 2.600,00
02	N. 4 prelievi di carote diam. 10 cm dalle parti strutturali in c.a della tribunetta spettatori e dei plinti delle torri faro e relative prove di laboratorio per i controlli di qualità; a corpo	1	€1.000,00	€1.000,00
03	Assistenza con Operaio comune per tutta la durata delle prove per n. ore 32 complessive. a corpo	1	€ 795,44	€ 795,44
			totale	4.395,44



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Quadro economico dei lavori

Importo Lavori	€ 4.395,44
IVA 10%	€ 439,54
	€ 4.834,98

Sesto Fiorentino,

Il Funzionario Tecnico
(Arch. Michele Lombardi)