



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 985 DEL 04-10-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 96 DEL 04-10-2011  
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (CIG 2776446BB5); Variazione Quadro Economico e Impegno di spesa.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione G.C. del 17/5/2011 n. 102 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (CUP B97H11000550004);
- con Deliberazione G.C. del 17/5/2011 n. 103 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (CUP: B93D11000240004);
- con propria Determinazione n. 62 del 15/6/2011 (Reg. Gen. n. 635/2011) si è proceduto all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (lotto A) e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (lotto B) per un importo posto a base d'asta per entrambi i lotti funzionali pari ad € 169.796,15, di cui € 164.182,13 soggetti a ribasso d'asta ed € 5.614,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 247 del 19/9/2011 (Reg. Gen. n. 925/2011), a seguito di procedura negoziata ex art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 in modalità interamente telematica, è stata dichiarata aggiudicataria dell'affidamento dei lavori di cui sopra, l'impresa Velardo Costruzioni S.r.l. di Firenze con un ribasso del 16,18% e quindi per un importo di € 137.621,62 (di cui € 92.131,93 per il Lotto A e € 45.489,69 per il Lotto B) oltre oneri di sicurezza pari a € 5.614,02 per un totale di € 143.235,64 (IVA esclusa);

**RICHIAMATI** i Quadri Economici di ciascuna delle due opere di cui alle Deliberazioni G.C. del 17/5/2011 n. 102 e n. 103:

- manutenzione straordinaria di Via Verdi (Lotto A):

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
Importo dei lavori		€	110.381,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>4.000,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>114.381,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 20%	€	22.876,30	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.287,63	
Per contributo Autorità		30,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>424,55</u>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>25.618,48</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b><u>140.000,00</u></b>

- recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri (Lotto B):

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
Importo dei lavori		€	53.800,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>1.614,02</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>55.414,63</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 10%	€	5.541,46	
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori	€	7.363,20	
Per contributo Autorità	€	30,00	
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera	€	624,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>2.491,13</u>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>16.049,79</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b><u>71.464,42</u></b>

**PRESO ATTO** che con deliberazione del 3/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, esecutiva con D.P.C.M. del 3/12/2010, è stata determinata l'entità dei contributi da versare dalle Stazioni Appaltanti per l'indizione di procedure di gara nel 2011, stabilendo in particolare un contributo pari a € 225,00 per un importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza compreso tra i € 150.000,00 ed i € 500.000,00;

**RITENUTO** pertanto opportuno acquisire l'importo del contributo alla AVCP nel suo corretto ammontare, all'interno del quadro economico delle due opere, attingendo dalla cifra degli imprevisti e arrotondamenti, suddividendolo a metà per € 112,50 ciascuno, anziché € 30,00, nonché provvedere al relativo impegno di spesa;

**PRESO ATTO** che in data 17/9/2011 è entrata in vigore la Legge di conversione del D.L. 13/8/2011 n. 138 (c.d. Manovra di Ferragosto) n. 148 del 14/9/2011, che ha introdotto alcune novità in materia di IVA in particolare, a seguito della modifica apportata all'art. 16, c.1, del DPR 633/72, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21% mentre restano invariate le aliquote ridotte, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72;

**CONSIDERATO** di procedere all'impegno di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (lotto A) e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (lotto B) e di variare il Quadro Economico sia in conseguenza del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, sia in conseguenza della variazione di legge intervenuta sull'aliquota IVA di cui al punto precedente, come segue:

- manutenzione straordinaria di Via Verdi (Lotto A):

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
Importo dei lavori		€	92.131,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>4.000,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>96.131,93</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 21% sui lavori	€	20.187,71	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.287,63	
Per contributo Autorità Contratti Pubblici		112,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>21.280,23</u>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>43.868,07</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>140.000,00</b>

- recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri (Lotto B):

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
Importo dei lavori		€	45.489,69
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>1.614,02</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>47.103,71</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 10% sui lavori	€	4.710,37	
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori	€	6.136,00	
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56	
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera	€	520,00	
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20	
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>11.484,08</u>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>24.360,71</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>71.464,42</b>

**RITENUTO** altresì di integrare gli impegni assunti con propria Determinazione n. 41 del 11/5/2011 (Reg. Gen. 464/2011) per l'incarico di Progettazione e assistenza tecnica alla Direzione lavori e per il Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera dei lavori di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri, in conseguenza della variazione intervenuta sull'aliquota IVA con Legge n. 148/2011, nonché di provvedere all'impegno degli oneri ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 relativi al Lotto A;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il codice identificativo di gara n. 2776446BB5 per l'affidamento dei lavori in oggetto, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità

dei pagamenti;

**PRECISATO** che i lavori dovranno essere eseguiti in collaborazione, oltre che con il RUP Ing. Francesco Giannini, anche con la Direzione Lavori;

**RICHIAMATA** la Deliberazione C.C. n. 15 del 22/2/2011, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 ed i relativi allegati;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.C. n. 72 del 12/4/2011, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1) **DI APPROVARE** la variazione del Quadro Economico dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (lotto A) e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (lotto B), come segue:

- manutenzione straordinaria di Via Verdi (Lotto A):

A) **IMPORTO LAVORI**

Importo dei lavori

€  
92.131,93

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€  
4.000,00

**TOTALE LAVORI**

€  
96.131,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 21% sui lavori

€  
20.187,71

Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006

€  
2.287,63

Per contributo Autorità Contratti Pubblici

112,50

Per imprevisti e arrotondamenti

€  
21.280,23

*TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE*

€  
43.868,07

€  
43.868,07

**TOTALE COMPLESSIVO**

€  
**140.000,00**

- recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri (Lotto B):

A) IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori

€  
45.489,69

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€  
1.614,02

*TOTALE LAVORI*

€  
47.103,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori

€  
4.710,37

Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori

€  
6.136,00

IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.

€  
1.288,56

Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera

€  
520,00

IVA 21% su Oneri Collaudo

€  
109,20

Per contributo Autorità Contratti Pubblici

€  
112,50

Per imprevisti e arrotondamenti

€  
11.484,08

*TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE*

€  
24.360,71  
€  
24.360,71

**TOTALE COMPLESSIVO**

€  
**71.464,42**

- 1) DI IMPEGNARE sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/1 (Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine) del Bilancio del corrente esercizio, impegni n. 11/1879 e n. 11/1880, le seguenti somme:
- € 116.319,64 per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi, O.P. 200/2011 – CUP B97H11000550004;
  - € 2.287,63 per il fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 163/2006;
  - € 112,50 per il contributo all'Autorità Contratti Pubblici;
- 1) DI IMPEGNARE sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG 74020/05 (Riqualificazione strade del centro cittadino), RR.PP. 2009, impegni n. 09/5101 e n. 09/5102, e del Bilancio del corrente esercizio, impegni n. 11/1897, le seguenti somme:
- € 51.814,08 per i lavori di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (CUP: B93D11000240004);
  - € 112,50 per il contributo all'Autorità Contratti Pubblici;

- 1) DI INTEGRARE con le somme disponibili sul capitolo di cui al punto precedente, gli impegni assunti per l'incarico di Progettazione e assistenza tecnica alla Direzione lavori e per il Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera dei lavori di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri, in conseguenza della variazione intervenuta sull'aliquota IVA con Legge n. 148/2011, come segue:
  - impegno n. 11/1877 di € 61,36;
  - impegno n. 11/1878 di € 5,20;
  
- 1) DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria.

Sesto Fiorentino, 04-10-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **BAGNOLI PAOLO**



**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (CIG 2776446BB5); Variazione Quadro Economico e Impegno di spesa.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	3.916,42
-----			
09/005101/01	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE NTRO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	35.000,00
-----			
09/005102/01	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE NTRO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	57.452,00
-----			
11/001879/01	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	-----		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000102	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	58.867,64
-----			
11/001880/01	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	21.280,23
	-----		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000102	
-----			

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	2.287,63
-----			
11/001880/02	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	21.280,23
	-----		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R		
	ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI		
	LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI		
	NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000102	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	112,50
-----			
11/001880/03	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	21.280,23
	-----		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R		
	ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI		
	LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI		
	NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000102	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	12.897,66
-----			
11/001897/01	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	11.484,08
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE		
	NTRIO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	112,50
-----			
11/001897/02	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	11.484,08
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE		
	NTRIO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5,20
-----			
11/001897/03	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	11.484,08
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE		
	NTRIO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	61,36
-----			
11/001897/04	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	11.484,08
	-----		
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE		
	NTRIO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/11/000103	
-----			
		TOTALE IMPEGNATO	170.712,91

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 10-10-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**