



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 221 DEL 13-12-2011

OGGETTO: Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Variazione del Quadro economico per deposito somme - Prelevamento dal Fondo di Riserva. Prop. 242 del 5/12/2011

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12,55, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	P
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa FARSI GABRIELLA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 200 del 11.12.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia;
- con determinazione n. 575 del 27.04.2007, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati i relativi lavori;
- con propria deliberazione n. 232 del 30.11.2010 veniva decisa la risoluzione del contratto stipulato con l'impresa affidataria per grave inadempimento della stessa;
- con determinazione del responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 1 del 18.01.2011 si risolveva quindi il contratto di appalto Rep. n. 20150/2007;
- con propria deliberazione n. 93 del 10.05.2011 veniva approvato il Verbale di Accertamento tecnico contabile e la Relazione sullo Stato di consistenza a seguito di risoluzione contrattuale dando mandato al Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete di procedere all'affidamento dei lavori di Completamento e ripristino dei danni relativi al cantiere;

DATO ATTO che

- B. (individuato nell'allegato A) ha fatto causa alla F. (individuato nell'allegato A), in quanto creditore per i lavori in oggetto di euro 13.306,74, presso il Tribunale di Firenze con atto reg. 4728/10;
- il giudice Dr. Damonte con rep. n. 1086/11 ha assegnato alla B. il credito della F. nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino, pari a euro 41.725,13 ed ha ordinato al Comune di Sesto Fiorentino di corrispondere a B. l'importo di cui era creditrice nei confronti di F.;

VERIFICATA la necessità di procedere al deposito presso il Tribunale di Firenze e quindi al pagamento dell'importo determinato dal Giudice di Firenze dovuto per complessivi Euro 14.868,84 di cui € 15.234,15 di cui € 11.780,00 per capitale, € 749,86 per interessi a precetto, € 210,27 per interessi per un totale interessi di € 960,13 al 01.12.2011 ed € 2.494,02 per spese legali, spese vive di pignoramento etc.;

DATO ATTO che la somma di € 2.494,02 trova copertura in apposito capitolo Peg assegnato al Dirigente del Settore Affari Generali e legali;

CONSTATATA la necessità di provvedere al reperimento dell'ulteriore somma di € 12.740,13 tramite il prelevamento dal fondo di riserva da destinare all'apposito capitolo dell'opera 72001/1 per € 11.780,00 (pari al capitale) e per € 960,13 (per interessi) al cap. PEG 10801;

RITENUTO pertanto di procedere alla variazione del quadro economico come segue:

A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori 8° SAL(comprensivi di oneri per la sicurezza)	€	728.436,49
- Lavori di completamento (al netto dei ribassi)	€	159.962,31
- Oneri per la sicurezza su lavori di completamento	€	3.300,00
- Varianti suppletive Lavori di completamento	€	28.106,27
- Lavori Edili in Economia (al netto del ribasso)	€	31.738,05

TOTALE LAVORI	€	951.543,12
----------------------	---	-------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 72.843,65	
- IVA 10% su lavori di completamento	€ 16.326,23	
- IVA 10% su perizie suppletive lavori completamento	€ 2.810,63	
- IVA 10% su lavori edili in economia	€ 3.173,81	
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68	
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori di completamento	€ 3.315,69	
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 perizie suppletive opere completamento	€ 574,68	
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori edili in economia	€ 651,04	
- scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00	
- saggi archeologici	€ 7.000,00	
- assistenza archeologica	€ 7.199,99	
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00	
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17	
- contributi AVLLPP	€ 251,00	
- controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a. (nell'ambito delle opere di completamento)	€ 4.834,98	
- Espropri	€ 527.968,00	
- spese per deposito somme tribunale esecuzioni immob.	€ 11.780,00	
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16	
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58	
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00	
- Spese per pareri tecnici	€ 545,10	
- incarico geologo concess. derivazione acque sott	€ 1.349,07	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>10.942,51</u>	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ <u>764.053,97</u>	€ <u>764.053,97</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.715.597,09

RICHIAMATI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000,

CON votazione unanime, palese e favorevole,

DELIBERA

per quanto in premessa esposto,

1) Di autorizzare, per i motivi descritti in premessa, il prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di € 12.740,13 per far fronte alla spesa necessaria al pagamento della somma dovuta per assegnazione a B. del credito di F. nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto sportivo di Volpaia, in esito alla ordinanza del Tribunale di Firenze ufficio esecuzioni Mobiliari fascicolo 4728/10 Rep. 1086/11, somma da destinare al competente capitolo PEG 72001/1 per € 11.780,00 ed € 960,13 sul capitolo PEG 10801, funzione 1, servizio 6, intervento 8;

2) Di approvare il Nuovo Quadro economico dell'Opera:

A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori 8° SAL(comprensivi di oneri per la sicurezza)	€	728.436,49
- Lavori di completamento (al netto dei ribassi)	€	159.962,31
- Oneri per la sicurezza su lavori di completamento	€	3.300,00
- Varianti suppletive Lavori di completamento	€	28.106,27
- Lavori Edili in Economia (al netto del ribasso)	€	31.738,05

TOTALE LAVORI	€	951.543,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€	72.843,65
- IVA 10% su lavori di completamento	€	16.326,23
- IVA 10% su perizie suppletive lavori completamento	€	2.810,63
- IVA 10% su lavori edili in economia	€	3.173,81
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€	20.760,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori di completamento	€	3.315,69
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 perizie suppletive opere completamento	€	574,68
- incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 lavori edili in economia	€	651,04
- scavo archeologico stratigrafico	€	1.330,00
- saggi archeologici	€	7.000,00
- assistenza archeologica	€	7.199,99
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€	47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€	2.219,17
- contributi AVLLPP	€	251,00
- controlli di qualità e prove di carico su strutture in c.a. (nell'ambito delle opere di completamento)	€	4.834,98
- Espropri	€	527.968,00
- spese per deposito somme tribunale esecuzioni immob.	€	11.780,00
- Spese di pubblicazione	€	1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€	6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€	11.400,00
- Spese per pareri tecnici	€	545,10
- incarico geologo concess. derivazione acque sott	€	1.349,07
- Imprevisti ed arrotondamenti	€	10.942,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€	<u>764.053,97</u> € <u>764.053,97</u>

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 1.715.597,09

3) Di dare atto che l'opera è finanziata sul titolo II, funzione 06, servizio 02, intervento 01, cap. PEG 72001/1 per € 1.080.000,00 con Mutuo CDP e per € 635.597,09 con risorse proprie dell'Ente: OO.PP.139/2006- 185/2007 - 207/2008 - 246/2011;

4) Di comunicare il presente prelevamento al Consiglio Comunale della prima seduta utile ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Nuovo Impianto Sportivo in località Volpaia - Variazione del Quadro economico per deposito somme - Prelevamento dal Fondo di Riserva. Prop. 242 del 5/12/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 13-12-2011

**per IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A
RETE
f.to LOMBARDI MICHELE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Si da' atto:

- del prelevamento dal fondo di riserva a favore dei capitoli dettagliati nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente atto;
- i risultati differenziali del bilancio 2011 sono quelli evidenziati nell'allegato 2 che forma parte integrante del presente atto;
- con il presente prelevamento l'o.p. 246/2011 "Nuovo impianto sportivo Volpaia - completamento" ammonta ad € 164.080.

Sesto Fiorentino, 13-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

=====
=====
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to FARSI GABRIELLA

=====
=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

=====
=====
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

=====
=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA