



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1418 DEL 29-12-2011

DETERMINAZIONE

N. 201 DEL 29-12-2011

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 relativo ai Lavori di Realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia in Viale P. Togliatti - CUP B99H009000050009 - CIG 0478439459.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 19.11.2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Materna del Viale Togliatti (OP. 129/2009 OP. 121/2007 OP. 206/2008) per un importo di lavori di € 1.897.753,93 ivi compresi oneri per la sicurezza di € 21.800,00, oltre somme a disposizione per € 242.246,07 e quindi per un importo complessivo dell'intervento di € 2.140.000,00;
- con determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Gare e Politiche della Casa, n. 38 del 07.02.2011 iscritta al R.G. al n. 109, a seguito di procedura aperta è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EDIL COSTRUZIONI srl di Bevagna (PG) che ha offerto il ribasso del 46,6317% e quindi per l'importo di € 1.001.164,72 oltre € 21.800,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.022.964,72 (Iva esclusa);
- con l'impresa, in data 21.03.2011 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 20306 registrato a Firenze (Atti Pubblici) il 05.04.2011 al n. 17, per un importo di € 1.001.64,64 oltre oneri di sicurezza pari ad € 21.800,00 per complessivi € 1.022.964,64 oltre IVA 10%;
- i lavori sono stati consegnati in data 21 Marzo 2011 come risulta dal relativo verbale;
- in data 20.10.2011 con atto n. 139 è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 08.09.2011;

VISTA la premessa del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 redatto dalla Direzione Lavori dai quali risulta che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere non previste nel progetto; in particolare trattasi di variazioni derivanti in parte da esigenze per sopravvenute disposizioni legislative ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettera a) del d.lgs. 163/2006 ed in parte si tratta di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ai sensi dell'art. 132 c.3 del citato decreto legislativo;

VISTO pertanto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatti dalla Direzione Lavori in data 22.12.2011 e sottoscritto per accettazione dall'Impresa EDIL COSTRUZIONI SRL di Bevagna dai quali risulta che, al fine di consentire l'utile prosecuzione dei lavori si sono dovuti redigere n. 5 Nuovi Prezzi, che non erano previsti nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al Contratto di Appalto Rep. N. 20306 del 21.03.2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2011;

RICHIAMATO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa esposto,

di approvare il “**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2**” redatto in data 22.12.2011 (allegato al presente atto) per la determinazione di n. 5 Nuovi Prezzi al netto ribasso d'asta offerto in sede di gara, relativi ai lavori di Realizzazione della Nuova Scuola Materna nel Viale Togliatti, e sottoscritto per accettazione dall'Impresa EDIL COSTRUZIONI srl di Bevagna.

Sesto Fiorentino, 29-12-2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 relativo ai Lavori di Realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia in Viale P. Togliatti - CUP B99H009000050009 - CIG 0478439459.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 30-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**