



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 147 DEL 14-02-2012

DETERMINAZIONE

**N. 14 DEL 14-02-2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri; Impegno di spesa per Perizia Suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Determinazione del Settore Affari Generali e Legali n. 247 (Reg. Gen. n. 925) del 19/9/2011 sono stati affidati all'Impresa Velardo Costruzioni S.r.l. di Firenze i lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (CUP: B97H11000550004) e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri (CUP: B93D11000240004) con un ribasso del 16,18% per un importo totale di € 137.621,62 oltre oneri di sicurezza pari a € 5.614,02 per un totale di € 143.235,64 (oltre IVA);
- con propria Determinazione n. 96 (Reg. Gen. n. 985) del 4/10/2011, è stata impegnata la spesa relativa ai lavori in oggetto per un totale di € 168.133,72, nel modo seguente:
 - € 116.319,64 per il Lotto A sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/1 (Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine);
 - € 51.814,08 per il Lotto B sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG 74020/05 (Riqualficazione strade del centro cittadino);

CONSIDERATO che è stato necessario, durante l'esecuzione dei lavori, effettuare alcune varianti a quanto previsto dal progetto consistenti in :

- Intervento per rifacimento del tratto di tubazione posta al centro della piazzetta di Via Gramsci, per il collegamento delle caditoie nell'area pedonale e smaltimento delle acque piovane, nonché sostituzione delle relative caditoie ed allacciamento alla tubazione esistente;

- Realizzazione di zanella in porfido lungo la Via Gramsci nel tratto lungo la piazzetta previo taglio della pavimentazione bituminosa al confine delle aree di cantiere;
- Fornitura e posa in opera di chiusini con telaio metallico da riempire con la pavimentazione in pietra;
- Realizzazione di raccordo del marciapiede all'angolo tra la piazzetta su Via Gramsci e Via D. Alighieri;
- Realizzazione di bocciardatura sulla superficie in pietra delle strisce trasversali posate in Via Verdi;
- Maggior costo per adeguamento dello strato di allettamento alla posa della pavimentazione in Via Verdi;
- Sostituzione lista in travertino;

VISTO che con Deliberazione G.C. del 31/1/2012, n. 21, è stata approvata la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'opera come segue, rimandando ad un ulteriore atto dirigenziale del responsabile del Settore Polizia Municipale e Mobilità l'assunzione dell'impegno per i maggiori oneri:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori (al netto del ribasso)		€	92.131,93
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)		€	2.985,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>4.000,00</u>
	<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<i>99.117,21</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 21% sui lavori	€	20.814,61	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.358,86	
Per contributo Autorità Contratti Pubblici		112,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>17.596,82</u>	
	<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<i>40.882,79</i>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	140.000,00

Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori (al netto del ribasso)		€	45.489,69
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)		€	8.462,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>1.614,02</u>
	<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<i>55.566,01</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10% sui lavori	€	5.556,60	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	733,72	
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori	€	6.136,00	
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56	
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera	€	520,00	
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20	
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>1.441,83</u>	
	<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<i>15.898,41</i>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	71.464,42

CONSIDERATO di procedere all'impegno per la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori in oggetto, come segue:

- € 2.985,28 oltre IVA 21% per i lavori del Lotto A;
- € 8.462,30 oltre IVA 10% per i lavori del Lotto B;

CONSIDERATO altresì di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa relativo agli oneri di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006, come segue:

- € 71,23 per il Lotto A;
- € 733,72 per il Lotto B;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente 2776446BB5;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la spesa di € 3.683,42 sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/1 (Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine), impegno n. 11/1880 come segue:
 - € 3.612,19, per la realizzazione dei maggiori lavori del Lotto A di cui alla perizia suppletiva approvata con Deliberazione G.C. del 31/1/2012, n. 21;
 - € 71,23, per gli oneri ex art. 92 D. Lgs 163/2006, per la parte di perizia suppletiva;
- 2) **DI IMPEGNARE** altresì la spesa di € 10.042,25 Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG 74020/05 (Riqualificazione strade del centro cittadino), impegno n. 11/1897 come segue:
 - € 9.308,53, per la realizzazione dei maggiori lavori del Lotto B di cui alla perizia suppletiva approvata con Deliberazione G.C. del 31/1/2012, n. 21;
 - € 733,72, per gli oneri ex art. 92 D. Lgs 163/2006;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art 10, comma 1, D. Lgs. 163/2006, è l'Ing. Francesco Giannini;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 14-02-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri; Impegno di spesa per Perizia Suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	3.612,19
11/001880/04	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	17.596,81
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/12/000021	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	71,23
11/001880/05	PEG : 74020/01 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	17.596,81
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI NE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/12/000021	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	9.308,53
11/001897/05	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.441,83
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE NTRO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/12/000021	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	733,72
11/001897/06	PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.441,83
	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE NTRO CITTADINO		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	D/GC/12/000021	
		TOTALE IMPEGNATO	13.725,67

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 20-02-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to **AMODEI GIUSEPPE**