



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 353 DEL 02-04-2013

DETERMINAZIONE

**N. 43 DEL 02-04-2013
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Lavori di realizzazione rotatoria via del Risorgimento all'intersezione con viale Togliatti (CUP B91B11001200004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 10/1/2012 n. 4 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una nuova rotatoria in Via del Risorgimento (CUP B91B11001200004) per un importo totale di lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari ad € 216.613,72;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 159 (R.G. 727) del 25/6/2012, la società Rosato Costruzioni Srl di Marcianise (CE) è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori in oggetto, a seguito di procedura negoziata ex art. 57, comma 6 e 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con il ribasso del 22,02% e per un importo di € 163.068,97 oltre € 7.497,31 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 170.566,28 oltre IVA (CIG 4117541E4F);
- con propria Determinazione R.G. n. 861 del 13/8/2012 si procedeva all'impegno di spesa relativo;
- in data 20/8/2012 si stipulava contratto Rep. n. 20341, registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 24/8/2012 al n. 35, con la ditta aggiudicataria dei lavori;
- i lavori venivano consegnati alla ditta esecutrice il 29/8/2012;
- con propria Determinazione R.G. n. 236 del 27/2/2013 si autorizzava il subappalto alla ditta Edil Strade Srl di Sesto Fiorentino per la realizzazione di pavimentazione stradale;
- con Deliberazione G.C. del 26/3/2013, n. 35, è stata approvata Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs.

163/2006 ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'opera come segue, rimandando ad un ulteriore atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno per i maggiori oneri:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori	€	163.068,97
Importo maggiori lavori di perizia	€	32.593,76
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.497,31
Oneri per la sicurezza maggiori lavori (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.498,54</u>
TOTALE LAVORI	€	204.658,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	20.465,86
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%)	€	5.198,20
Polizza assicurativa dipendenti ex art. 270 DPR 207/2010	€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
Lavori spostamento sfiato tubo gas presso Estraretigas	€	1.452,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>17.798,65</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	45.341,42
TOTALE COMPLESSIVO	€	250.000,00

CONSTATATO che l'importo dei maggiori lavori relativi alla perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva è di € 32.593,76 oltre oneri per la sicurezza di € 1.498,54 ed oltre IVA, mentre l'importo aggiuntivo relativo agli oneri ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 è pari ad € 865,93;

RITENUTO di procedere alle integrazioni degli impegni di spesa come sopra;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da DURC della stessa del 28/2/2013;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente 4117541E4F;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Bagnoli, l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 38.367,46 quali maggiori oneri derivanti dalla perizia suppletiva del progetto di realizzazione di una nuova rotatoria in via del Risorgimento all'intersezione con viale Togliatti, sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie), impegno n. 09/5104 come segue:
 - € 37.501,53, per la realizzazione dei maggiori lavori;
 - € 865,93, per gli oneri ex art. 92 D. Lgs 163/2006;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 10, comma 1, D. Lgs. 163/2006, è l'Ing. Francesco Giannini;
- 3) **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, a pubblicare sul sito dell'Amministrazione, nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" il presente provvedimento;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 02-04-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di realizzazione rotatoria via del Risorgimento all'intersezione con viale Togliatti (CUP B91B11001200004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	37.501,53
09/005104/04	PEG : 74020/10 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	17.798,65
	Realizzazione di nuove rotatorie		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/13/000035	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	865,93
09/005104/05	PEG : 74020/10 COD. 2 08 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	17.798,65
	Realizzazione di nuove rotatorie		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/13/000035	
		TOTALE IMPEGNATO	38.367,46

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 03-04-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**