



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 992 DEL 17-09-2013

DETERMINAZIONE

**N. 140 DEL 17-09-2013
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004); impegni di spesa e variazione Quadro Economico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 3/7/2013 n. 94 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004) secondo il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI		
Per opere	€	245.638,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.683,44
TOTALE LAVORI	€	263.321,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10%	€	26.332,16
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010 – 1%	€	500,00
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
Indagini archeologiche	€	1.512,50
Per imprevisti e arrotondamenti	€	2.842,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	36.678,37
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

- con propria Determinazione R.G. n. 749 del 8/7/2013 si determinava di contrarre procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 164 (R.G. n. 961) del 3/9/2013 si dichiarava aggiudicataria dei lavori l'impresa Scaviter Srl di Empoli (FI) con un ribasso del 20,04% per un importo di € 196.412,22 oltre oneri di sicurezza di € 17.683,44 per un totale di € 214.095,66 oltre IVA (CIG 52312357AE);

RICHIAMATI l'art. 90, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e l'art. 270 del D.P.R. 207/2010 che prevedono la stipula, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico del singolo intervento;

CONSIDERATO necessario provvedere alla stipula della polizza di cui al punto precedente;

VISTA la proposta di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista per l'opera in oggetto, presentata da AON SpA – Public Entities Business Unit di Firenze, corrispondente dei LLOYD'S di Londra, allegata al presente atto, che prevede un premio complessivo a carico dell'ente pari ad € 201,71;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito il CIG Z770B8364E attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, relativo alla copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione;

DATO ATTO che l'opera è finanziata sul titolo II, funzione 8, servizio 1, intervento 1, cap. PEG 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie) del Bilancio del corrente esercizio;

RITENUTO necessario impegnare e liquidare le somma di € 201,71 per il pagamento della copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione;

RITENUTO altresì necessario impegnare la somma di € 235.505,23 IVA inclusa per il pagamento dei lavori a favore dell'appaltatore Scaviter Srl di Empoli (FI), nonché la somma relativa agli oneri ex art. 92 D. Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO necessario adeguare il Quadro Economico come segue:

A) IMPORTO LAVORI			
Per opere		€	196.412,22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	17.683,44
	TOTALE LAVORI	€	214.095,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	21.409,57	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Indagini archeologiche	€	1.512,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	57.289,13	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	85.904,34
	TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Giannini, Responsabile dell'Ufficio Strade;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale n. 6/2012, con il quale veniva definito il nucleo di progettazione dell'opera in oggetto;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) di stipulare la polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista, allegata al presente atto, relativa ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti, di cui all'art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 270 del D.P.R. 207/2010, con LLOYD'S di Londra per tramite del suo corrispondente AON SpA – Public Entities Business Unit di Firenze;

2) di impegnare sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/10 del Bilancio di competenza, impegno n. 13/2376, le seguenti somme:

- € 235.505,23 per i lavori affidati all'appaltatore Scaviter Srl di Empoli (FI);

- € 5.266,43 per il fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006;

- € 201,71 per il premio di assicurazione di cui al punto 1);

3) di approvare la variazione del Quadro Economico dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI			
Per opere		€	196.412,22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	17.683,44
TOTALE LAVORI		€	214.095,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	21.409,57	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Indagini archeologiche	€	1.512,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	57.289,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	85.904,34
TOTALE COMPLESSIVO		€	300.000,00

4) di dare mandato al Servizio Economato e Provveditorato dell'Ente di liquidare la somma di € 201,71, quale premio di assicurazione della responsabilità professionale del progettista per l'opera in oggetto, secondo le seguenti coordinate bancarie, comunicate ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE – Ag. 1 Firenze, intestato a AON SpA - IBAN: IT64Y0616002801000022310C00, riportando nell'ambito della causale di pagamento il codice CIG Z770B8364E, avvalendosi delle disponibilità del fondo economale e di rimborsare allo stesso quanto anticipato;

5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", all'interno della sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";

6) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria e per gli adempimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 17-09-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to BAGNOLI PAOLO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004); impegni di spesa e variazione Quadro Economico.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Impegno 2013 / 2376/3	Affidamento all'impresa Scaviter srl di Empoli dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria via Parri/V.le Togliatti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	20/09/2013	235.502,23
Impegno 2013 / 2376/4	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 lavori di realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	20/09/2013	5.266,43
Impegno 2013 / 2376/5	Impegno di spesa per polizza di assicurazione art. 270 DPR 207/2010 inerente ai lavori di realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	20/09/2013	201,71

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	240.970,37
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 23-09-2013

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**