



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1515 DEL 19-12-2013

DETERMINAZIONE

N. 255 DEL 19-12-2013

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli - Impegno di spesa perizia di variante - O.P. 181/2011-302/2013 CIG. 52896927EC CUP B91I12000110000

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 ;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/11/2013 con la quale è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 06/08/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della Scuola primaria G. Pascoli ed è stato approvato il relativo Q.E.;
- la Determinazione dirigenziale del Responsabile della U.O.A. LL. PP: Servizi a Rete n. 157 R.G. 157 del 19/08/2013 con la quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza necessari per la realizzazione della nuova centrale termica alla ditta Edilpoint di Prato (PO);

PRESO ATTO che in data 09/10/2013 REP. N. 20379 è stato stipulato il contratto con l'impresa Edilpoint di Prato (PO) con un ribasso del 17,52% per un importo di € 60.915,76 di cui € 46.599,70 per lavori, € 3.743,91 per oneri per la sicurezza ed € 10.572,15 per IVA 21% ed è stato variato il Q.E. dell'opera;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 10/12/2013 è stata approvata una perizia di variante per un importo di € 24.745,57 al netto del ribasso oltre IVA 22% di € 5.444,02 per un totale di € 30.189,59;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'Impresa l'impresa Edilpoint di Prato (PO) che si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori come risulta dallo Schema di Atto di Sottomissione sottoscrivendo il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma di € 24.745,57 oltre IVA 22% di € 5.444,02 per un totale di € 30.189,59 necessaria per l'esecuzione dei lavori di perizia;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE.LL. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

1) di impegnare la somma di € 24.745,57 oltre IVA 22% di € 5.444,02 per un totale di € 30.189,59 sul titolo II, funzione 04, servizio 02, intervento 01, cap. PEG 65060 , O.P. 302/2013;

2) di impegnare la somma di € 600,04 – incentivo art. 92 D.Lgs 163/06 2% - sul titolo II, funzione 04, servizio 02, intervento 01, cap. PEG 65060 , O.P. 302/2013

3) -di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione

4) di dare atto di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 del nuovo "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013;

5) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Rita Dabizzi - Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 19-12-2013

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli - Impegno di spesa perizia di variante - O.P. 181/2011-302/2013 CIG. 52896927EC CUP B91I12000110000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2013 / 3095/7	Impegno di spesa di variante e suppletiva per realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria "Giovanni Pascoli" - Operazione: Inserimento Sub PEG: 65060 COD. 2.04.02.01 Altri interventi relativi a beni immobili	30/12/2013	11.710,91
Impegno 2013 / 4478/1	Impegno di spesa perizia di variante e suppletiva lavori di realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli - Operazione: Inserimento Sub PEG: 65060 COD. 2.04.02.01 Altri interventi relativi a beni immobili	30/12/2013	18.478,68
Impegno 2013 / 4478/2	Impegno di spesa per incentivo 2% su perizia suppletiva e di variante lavori di realizzazione nuova centrale termica a servizio della scuola primaria G. Pascoli - Operazione: Inserimento Sub PEG: 65060 COD. 2.04.02.01 Altri interventi relativi a beni immobili	30/12/2013	600,04

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	30.789,63
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 30-12-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**