



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 221 DEL 11-03-2014

DETERMINAZIONE

**N. 24 DEL 11-03-2014
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 3/7/2013 n. 94 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 245.638,19 oltre oneri per la sicurezza per € 17.683,44 per un totale di lavori pari ad € 263.321,63;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 961 del 3/9/2013, a seguito di procedura negoziata ex art. 122, c. 7, del D. Lgs. 163/2006, si dichiarava aggiudicataria dei lavori l'impresa Scaviter Srl di Empoli (FI) con un ribasso del 20,04% per un importo di € 196.412,22 oltre oneri per la sicurezza di € 17.683,44 per un totale di € 214.095,66 oltre IVA;
- con propria Determinazione R.G. n. 992 del 17/9/2013 si procedeva agli impegni di spesa successivi all'aggiudicazione ed alla variazione del Quadro Economico;
- in data 18/9/2013 si stipulava per i lavori in oggetto contratto n. 20375, registrato a Firenze 2 il 27/9/2013 al n. 56;
- in data 18/9/2013 venivano altresì consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;
- con Deliberazione G.C. del 25/2/2014, n. 26, si approvava Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, variando il Quadro Economico dell'opera come segue e rimandando ad un ulteriore atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno per i maggiori oneri:

A) IMPORTO LAVORI

Per opere	€	196.412,02	
Per opere di perizia	€	38.955,51	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>17.683,44</u>	
		TOTALE LAVORI	€ 253.050,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	25.305,10	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per perizia	€	974,37	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Indagini archeologiche	€	1.512,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>13.463,92</u>	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.949,03 € <u>46.949,03</u>
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00

CONSTATATO che l'importo dei maggiori lavori relativi alla perizia è di € 38.955,51 oltre IVA, mentre l'importo aggiuntivo relativo agli oneri ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 è di € 974,37;

RITENUTO di procedere all'assunzione degli impegni di spesa conseguenti alla perizia;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente 52312357AE;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Giannini;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 142 del 26/9/2013, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 43.825,43 quali maggiori oneri derivanti dalla perizia suppletiva del progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004), sul cap. PEG. 74020/10, impegno n. 2013/2376 come segue:
 - € 42.851,06 per maggiori lavori di perizia;
 - € 974,37 per gli oneri ex art. 92 D. Lgs 163/2006 come da perizia;
- 2) **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, a pubblicare sul sito dell'Amministrazione, nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" il presente provvedimento;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 11-03-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004); impegno di spesa perizia suppletiva e di variante.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2013 / 2376/6	Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra via Parri e viale Togliatti: impegno di spesa perizia suppletiva e di variante - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	12/03/2014	42.851,06
Impegno 2013 / 2376/7	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra via Parri e viale Togliatti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	12/03/2014	974,37

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	43.825,43
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 12-03-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**