



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 234 DEL 13-03-2014

DETERMINAZIONE

**N. 30 DEL 13-03-2014
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Affidamento lavori di atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una rotonda tra via Parri e viale Togliatti (CUP: B91B12000680004).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 3/7/2013 n. 94 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotonda all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP B91B12000680004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 245.638,19 oltre oneri per la sicurezza per € 17.683,44 per un totale di lavori pari ad € 263.321,63;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 961 del 3/9/2013 si dichiarava aggiudicataria dei lavori, a seguito di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, l'impresa Scaviter Srl di Empoli (FI) con un ribasso del 20,04% per un importo di € 196.412,22 oltre oneri per la sicurezza di € 17.683,44 per un totale di € 214.095,66 oltre IVA (CIG 52312357AE);
- in data 18/9/2013 si stipulava per i lavori in oggetto contratto n. 20375, registrato a Firenze 2 il 27/9/2013 al n. 56;
- in data 18/9/2013 venivano altresì consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;
- con Deliberazione G.C. del 25/2/2014 n. 26 è stata approvata una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva per i lavori in oggetto pari ad € 38.955,51 oltre IVA 10%, per la quale si stipulava atto di sottomissione Rep. n. 20398 del 5/3/2014;

- con Deliberazione G.C. del 4/3/2014 n. 24 è stato approvato l'Atto aggiuntivo dei lavori di cui all'oggetto ed il nuovo quadro economico dell'opera, come segue:

A) IMPORTO LAVORI		
Per opere	€	196.412,02
Per opere di perizia	€	38.955,51
Per opere atto aggiuntivo	€	11.233,26
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.683,44
Oneri per la sicurezza atto aggiuntivo (non soggetti a ribasso)	€	<u>568,44</u>
TOTALE LAVORI	€	264.852,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10%	€	26.485,27
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.266,43
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per perizia	€	974,37
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 per atto aggiuntivo	€	236,03
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
Indagini archeologiche	€	1.512,50
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>246,02</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.147,33
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

PRESO ATTO che per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, come si evince dal D. Lgs. 163/2006, art 125, comma 8, nonché dall'art. 41, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 31/1/2012;

VISTO che l'ammontare dei lavori, come risulta dal quadro economico sopra riportato, è inferiore all'importo suddetto e pertanto si può procedere mediante affidamento diretto dei lavori relativi all'Atto aggiuntivo;

RICHIAMATO altresì l'art. 221, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 che prevede, per lavori complementari non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato, i quali siano divenuti necessari per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, il ricorso all'affidamento diretto all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale, quando tali lavori non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure, quando tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

DATO che, in considerazione della positiva valutazione dei lavori finora eseguiti, nonché per evidenti esigenze di continuità nell'esecuzione dell'opera, è stato richiesto alla ditta Scaviter S.r.l. di Empoli, di provvedere ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Scaviter S.r.l. si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di spesa di € 11.801,70, di cui € 11.233,26 per lavori ed € 568,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

PRECISATO che trattasi di opere di intervento di cui alla lettera e) art. 31 L. 457/78 su opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della Legge 847/1964 e pertanto, ai sensi dell'art. 127-quinques) della parte III del DPR 26 Ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. può essere applicata una aliquota IVA agevolata pari al 10%;

RITENUTO congruo affidare alla Ditta appaltatrice Scaviter S.r.l. i lavori di Atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria tra via Parri e viale Togliatti;

RITENUTO quindi necessario impegnare la somma complessiva di € 11.233,26 oltre oneri per la sicurezza di € 568,44 e oltre IVA, per un totale di € 12.981,87, per i lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO altresì di dover procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle competenze ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, relative ai lavori di atto aggiuntivo;

DATO ATTO che in data 12/3/2014 è stato acquisito il nuovo codice identificativo di gara ZE10E42E39, relativo ai lavori di Atto aggiuntivo, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'AVCP, ai sensi della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Giannini;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta affidataria e dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 1), lettera a), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione C.C. del 31/1/2012, n. 10;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 142 del 26/9/2013, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare per i motivi espressi in premessa, alla ditta Scaviter S.r.l. di Empoli i lavori di Atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Parri e viale Togliatti (CUP: B91B12000680004 – CIG ZE10E42E39) per un importo di € 11.233,26 oltre oneri per la sicurezza di € 568,44 e oltre IVA 10%, per un totale di € 12.981,87;

2) di impegnare sul cap. PEG 74020/10 (Realizzazione di nuove rotatorie) del Bilancio, RR.PP. 2013/2376 le seguenti somme:

- € 12.981,87 per il pagamento dei lavori di atto aggiuntivo;
- € 236,03 per il pagamento delle competenze ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 riferite ai lavori di atto aggiuntivo;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Giannini;

4) di provvedere alla pubblicazione del presente affidamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ente;

5) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria;

6) di trasmettere altresì il presente atto al Servizio Contratti, per gli adempimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 13-03-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to BAGNOLI PAOLO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Affidamento lavori di atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una rotatoria tra via Parri e viale Togliatti (CUP: B91B12000680004).

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2013 / 2376/8	Affidamento lavori di atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una rotatoria tra via Parri e viale Togliatti alla ditta Scaviter di Empoli - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	14/03/2014	12.981,87
Impegno 2013 / 2376/9	Incentivo 2% D.Lgs. 163/2006 su lavori di atto aggiuntivo relativi alla realizzazione di una rotatoria tra via Parri e viale Togliatti - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/10 COD. 2.08.01.01 Realizzazione di nuove rotatorie	14/03/2014	236,03

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	13.217,90
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 14-03-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**