



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 242 DEL 17-03-2014

DETERMINAZIONE

N. 37 DEL 17-03-2014

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della terrazza della scuola elementare Balducci Verde e rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche - determinazione del costo finale dell'opera e dichiarazione di economia di spesa.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 941 del 12.07.2007 con la quale veniva approvato il certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria terrazza centrale della Scuola Elementare Balducci Verde e rifacimento impianto acque meteoriche di cui al progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2006, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti dall'impresa EDILGREEN srl di Calenzano parti ad € 95.617,13 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 giusto contratto di appalto rep. n. 20105 del 01.08.2006;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 941/2007 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione per un importo di lavori eseguiti dall'Impresa pari ad € 93.617,73 oltre oneri per la sicurezza per € 2.000,00 per complessivi € 95.617,73 rimandando ad un successivo atto la liquidazione della rata di saldo;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1186 del 11.09.2006 con la quale venivano affidati i lavori per assistenza archeologica da eseguirsi in relazione ai lavori di cui all'oggetto alla soc. Archeologic@sas di Roma;

PRESO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati pagati in data 08/07/2010 mandato n. 4879/10;

RICHIAMATO l'ultimo Quadro Economico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 23.10.2006 relativa alla approvazione di una perizia suppletiva dei lavori in oggetto:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta	€ 77.613,28
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA	€ 16.636,19

LAVORI APPALTATI € 96.249,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 20%	€ 19.249,89
Incentivo 2% D.Lgs. 109/94	€ 2.261,03
Contributo Autorità	€ 51,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4,61
Assistenza archeologica	€ 2.184,00

TOTALE COMPLESSIVO €120.000,00

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 592/2008 si è proceduto alla liquidazione del fondo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 163 (R.G. 1107) del 31.10.2012 si è proceduto alla liquidazione della rata di saldo all'Impresa EDILGREEN;

RILEVATO che, al fine di procedere all'accertamento del costo finale dell'investimento, si rende necessario approvare il Quadro Economico finale dei lavori come sotto riportato:

IMPORTO LAVORI (oneri compresi € 2.000,00)	€ 95.617,73
--	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 20%	€ 19.123,55
Incentivo 2% D.Lgs. 109/04	€ 2.261,03
Contributo Autorità	€ 51,00
Assistenza Archeologica	€ 2.184,00

TOTALE COMPLESSIVO € 119.237,31

RILEVATO che si è verificata una economia di € 4,60 rispetto a quanto impegnato sulla proposta 06/1146 e di € 758,09 rispetto al quanto impegnato sulla proposta 06/1146/5 sul Titolo 2, cap. PEG 65020 – O.P. 132/2006 – su Mutuo Cassa DD. PP. Spa n. 4490834.00 (ns. rif. 1997/211) di € 120.000,00;

RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 ed il TUEEL 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

DETERMINA

- 1- di approvare il Quadro Economico finale dei lavori di “Manutenzione Straordinaria della terrazza della Scuola elementare Balducci Verde e rifacimento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche come segue:

IMPORTO LAVORI (oneri compresi € 2.000,00) € 95.617,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

IVA 20%	€ 19.123,55	
Incentivo 2% D.Lgs. 109/04		€ 2.261,03
Contributo Autorità	€ 51,00	
Assistenza Archeologica	€ 2.184,00	

TOTALE COMPLESSIVO € 119.237,31

- 2- di dare atto che, ai fini dello Stato Patrimoniale l’investimento assume valore finale pari a € 119.237,31;
- 3- che si è verificata una economia di € 4,60 rispetto a quanto impegnato sulla proposta 06/1146 e di € 758,09 rispetto al quanto impegnato sulla proposta 06/1146/5 sul Titolo 2, cap. PEG 65020 – O.P. 132/2006 – su Mutuo Cassa DD. PP. Spa n. 4490834.00 (ns. rif. 1997/211) di € 120.000,00;
- 4- di autorizzare pertanto l’Ufficio Ragioneria a registrare tale economia sul Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa posizione n. 4490834.00 (ns. rif. 1997/211);
- 5- di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali – Ufficio Patrimonio, Espropri e Contratti per gli adempimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 17-03-2014

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della terrazza della scuola elementare Balducci Verde e rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche - determinazione del costo finale dell'opera e dichiarazione di economia di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 19-03-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**