



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 961 DEL 31-08-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 198 DEL 31-08-2016  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria De Amicis - Concessione anticipazione e liquidazione fattura relativa. CUP B94E15000110005 - CIG 670990766B - OP. 106/2015.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

#### **PREMESSO** che:

- con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 115 del 03/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “manutenzione straordinaria alla palestra della scuola primaria E. De Amicis” per l’importo di lavori soggetti a ribasso per € 106.300,00 oltre ad € 11.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo complessivo di lavori a base di appalto di € 118.000,00, oltre somme a disposizione dell’amministrazione per € 32.000,00 per l’importo complessivo del progetto di € 150.000,00;
- con determinazione a contrattare n. 89 R.G. 461 del 04/05/2016 sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 129 R.G.791 del 08/07/2016, a seguito di procedura negoziata in modalità telematica, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Rosimm Srl - VP Avi Srl il quale ha offerto un ribasso del 31,38% pari all'importo di € 72.943,06 oltre oneri di sicurezza di € 11.700,00 ed oltre Iva;

- con determinazione n. 170 R.G. 863 del 28.07.2016 si procedeva all'impegno della spesa per i lavori ed alla variazione del Quadro Economico;

- con atto notarile rep. n. 3924 del 28.07.2016 (raccolta n. 2162) stipulato dalle ditte ROSIMM SRL e VP AVI SRL si sono costituite come Associazione Temporanea di Imprese e hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in favore della ditta ROSIMM SRL divenuta Capogruppo e Mandataria;

- in data 28.07.2016 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Simonetta Boattini, ha provveduto alla consegna anticipata dei lavori come da verbale agli atti del servizio competente;

- con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Rosimm Srl - VP Avi Srl in data 05.08.2016 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. 20439, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze il 18/08/2016 al n.16 – Serie 2, per un importo di lavori di € 72.943,06 oltre € 11.700,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 84.643,06 oltre IVA per complessivi € 99.720,94;

**VISTA** la formale richiesta (PEC n.46943 del 10.08.2016, interamente ritrasmessa con successiva PEC n. 49001 del 29.08.2016) della ditta Rosimm Srl, in qualità di mandataria del R:T.I. sopra richiamato, di corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto all'art.14 del contratto di appalto stipulato in data 05.08.2016;

**RICHIAMATO** l'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 18, ai sensi del quale:

*“Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: “valore del contratto” - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”;*

**PRESO ATTO** che con le PEC sopra richiamate venivano trasmesse:

- fattura n. 1 del 09.08.2016 di € 16.928,61 oltre IVA 22% di € 3.724,29 per complessivi € 20.652,90 (registrata in data 30/08/2016 n. 4445);
- polizza fideiussoria n. 147814676 emessa in data 08.08.2016 da Unipol SAI Assicurazioni SPA e successiva integrazione-variazione del 23.08.2016 a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo di € 16.936.31 (pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa), agli atti del Settore;

**ACCERTATE**, in virtù degli atti sopra citati, le condizioni che consentono di procedere all'anticipazione ai sensi della normativa vigente;

**RITENUTO** di dover procedere con l'erogazione della stessa e visti, a tale scopo, i seguenti documenti:

- la regolarità contributiva e previdenziale accertata dai DURC ON LINE prot. INPS 3605112 con validità al 28 ottobre 2016 per l'impresa ROSIMM SRL e prot. INPS 3870276 con validità al 19 novembre 2016 per l'impresa VP AVI SRL;
- la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso Equitalia, effettuata in data 30.08.2016 identificativo n.63/2016, con esito positivo effettuata a carico della ditta ROSIMM SRL, essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00;
- la documentazione trasmessa dalla ditta ROSIMM SRL ai fini del rispetto degli obblighi riguardanti la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo è il seguente: CIG 670990766B;

**VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 ed il D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 2 del 21/06/2016, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Ing. Rita Dabizzi, l'incarico di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio" ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**RAVVISATA** la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

per quanto sopra espresso:

- di concedere l'anticipazione richiesta dalla ditta ROSIMM SRL, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la ditta VP AVI SRL, dell'importo di € 16.928,61 pari al 20% dell'importo contrattuale € 84.643,06 ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria De Amicis a Sesto Fiorentino;

- di liquidare e pagare alla ditta ROSIMM SRL, in qualità di mandataria del R.T.I., la somma di € 16.928,61, pari al 20% dell'importo contrattuale, oltre IVA 22% di € 3.724,29 per complessivi € 20.652,90 di cui alla fattura n.1 del 09.08.2016 (registrata in data 30/08/2016 n.4445) imputando la spesa avvalendosi dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 170 R.G. 863 del 28.07.2016 sul CAP.PEG 65031 PIANO FIN:2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 "Manutenzione straordinaria palestra scuola elementare De Amicis", OP 106/2015 – Mutuo Credito Sportivo, Impegno 2016/189/2;
- di dare atto che l'impresa ha depositato idonea polizza fideiussoria n.147814676 emessa in data 08.08.2016 e successivamente integrata in data 23.08.2016 da Unipol SAI Assicurazioni SPA a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo di € 16.936,31 (pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione), agli atti del Settore;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Lavori per quanto di propria competenza;
- di dare atto che ai sensi della Delibera CIPE 24/2014 è stato richiesto il CUP relativo all'opera pubblica che è il seguente: B94E15000110005;
- di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Simonetta Boattini – Servizio Manutenzioni – Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 31-08-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**f.to DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria De Amicis - Concessione anticipazione e liquidazione fattura relativa. CUP B94E15000110005 - CIG 670990766B - OP. 106/2015.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Importo totale: **20.652,90**

Oggetto: liquidazione alla ditta Rosimm srl della fattura n. 1/2016 quale anticipazione

<b>Capitolo</b>	<b>65031</b>	Codice	04.02.2	Manutenzione straordinaria palestra scuola elementare De Amicis	<b>150.000,00</b>
-----------------	--------------	--------	---------	---	-------------------

<b>Impegno</b>	<b>2016/189/2</b>	Atto A/P14/2016/170 efficace dal 03/08/2016	Impegno di spesa per affidamento lavori alla R.T.I. Rosimm srl di Caserta - VP Avi srl di Aversa	<b>99.720,94</b>
		<b>Siope:</b> 2109	<b>Codice CUP:</b> B94E15000110005	<b>Codice CIG:</b> 670990766B
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FS1	<b>Fondo:</b> FV

<b>Beneficiario</b>		<b>Documento</b>	<b>Del</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>
<b>43749</b>	<b>ROSIMM SRL</b>				
		<b>FA FATTPA 1_16</b>	<b>09/08/2016</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>20.652,90</b>
		<i>Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria "E. De Amicis" - Acconto SPLIT (3.724,29);</i>			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 06-09-2016

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to SODI MARIA**