



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1018 DEL 14-09-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 210 DEL 14-09-2016  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - CUP B94H15001230007 - CIG Z4E189A5FE.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati;

**PREMESSO** che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 30/11/2015, è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino;
- Con determinazione dirigenziale RG n. 1387 del 04/12/2015 è stato avviato il procedimento amministrativo per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i sopra citati lavori;
- L'importo complessivo dei lavori ammontava ad € 32.100,43, di cui € 31.446,35 di importo lavori soggetto al ribasso ed € 654,08 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- Con verbale di gara del 07/03/2016, il RUP del Servizio Gare, ha dato atto che la ditta aggiudicataria in via provvisoria della gara è risultata la ditta Italian Garden S.r.l., con un ribasso offerto del 22,88%;
- In data 18/04/2016 l'Ufficio Gare ha comunicato al Servizio Ambiente che si sono conclusi i controlli previsti dalla normativa vigente in materia, tutti con esito positivo;

- Con determinazione dirigenziale r.g. n. 429 del 21/04/2016 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta Italian Garden S.r.l., impegnando, sulla base del ribasso effettuato in sede di gara, la somma complessiva di € 30.415,40 al lordo IVA (di cui € 24.276,58 per importo lavori, € 654,08 per oneri per la sicurezza, € 5.484,74 per IVA 22%) sul cap. PEG 81510/1, avvalendosi della prop.1819/2016 e dichiarando economia di spesa la somma di € 9.389,14;

**VISTO** il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori in data 02/09/2016 relativo all'esecuzione di pavimentazione antitrauma con gomma colata in situ;

**VISTA** la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Leonardo Mangiarotti del Servizio Ambiente, costituita da:

- relazione tecnica;
- computo metrico;

**VISTO** il nuovo quadro economico del progetto:

**A) IMPORTO LAVORI:**

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	34.394,52	
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	654,08	
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	<u>35.048,60</u>	

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	7.710,69	
Incentivo art.93 c.7-ter D.Lgs. 163/06- 1,6%	€	560,78	
Incentivo art.93 c.7-quater D.Lgs. 163/06- 0,4%	€	140,19	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>8.411,66</u>	€ 8.411,66

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<u><u>43.460,26</u></u>	
---------------------------	---	-------------------------	--

**RILEVATO** in particolare dalla relazione tecnica che:

- Durante l'esecuzione degli interventi sono emerse criticità per l'esecuzione dell'intervento di Piazza Ghiberti;
- la Direzione Lavori ritiene opportuno eseguire la pavimentazione antitrauma in gomma colata, eseguita in situ;
- Inoltre, per ottimizzazione di posa in opera dei cordoli in cls prefabbricati e delle nuove mattonelle, si rende necessario aumentare leggermente le dimensioni della pavimentazione antitrauma presso alcune attrezzature;
- Si ritiene opportuno prevedere l'installazione dell'altalena di Via Fanti come gioco aggiuntivo di Piazza Costituzione, realizzando la relativa pavimentazione antitrauma di 18 mq analoga a quella delle simili strutture;
- In un'ottica generale di gestione e manutenzione di tutte le attrezzature ludiche presenti nei giardini pubblici, con particolare riferimento alle necessità manutentive emerse nel corso dell'anno, si ritiene opportuno non eseguire la realizzazione della pavimentazione antitrauma presso la torretta in Piazza Mahbes e presso una ulteriore altalena in Piazza Costituzione, rimandando tale intervento ad una successiva fase;

- Applicando lo stesso ribasso (pari al 22,88%) all'importo lavori di cui alla presente perizia di variante, risulta che occorre impegnare in favore della Italian Garden S.r.l. una somma di € 33.158,54 al lordo IVA (di cui € 26.525,05 per importo lavori, € 654,08 per oneri per la sicurezza, € 5.979,41 per IVA 22%);
- Risulta pertanto da impegnare una somma di € 2.743,14 a favore della ditta;
- Considerato che la spesa complessiva per il Comune di Sesto Fiorentino risulta comunque inferiore alla spesa approvata con D.G.C. n. 80/2015 (€ 39.804,54), si propone al dirigente del Settore Sviluppo del Territorio l'approvazione della presente perizia con propria determinazione;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi e della perizia di variante in oggetto;

**DATO ATTO** che il CUP del progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubbliche Amministrazioni" è il seguente: **CUP B94H15001230007**;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**DATO ATTO** che il codice identificativo di gara risulta essere il seguente: **CIG Z4E189A5FE**;

**VISTI** gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Leonardo Mangiarotti – Responsabile P.O. del Servizio Ambiente – Settore Sviluppo del Territorio;

**VISTO** quanto disposto dal D. Lgs n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 2 del 21/06/2016, con il quale è stato attribuito all'Ing. Rita Dabizzi l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio fino al 30.09.2016;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto sopra premesso,

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori in data 02/09/2016, relativo all'esecuzione di pavimentazione antitrauma con gomma colata in situ, allegato (All. 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - CUP B94H15001230007 - CIG Z4E189A5FE, costituita da:
  - relazione tecnica (All. 2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - computo metrico (All. 3) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare, sulla base del ribasso effettuato in sede di gara dalla ditta esecutrice degli interventi, la somma di € 2.743,14 al lordo IVA a favore della ditta Italian Garden srl (corrispondenti ad € 2.248,48 oltre IVA);
4. di imputare la sopra citata somma di € 2.743,14 sul cap. PEG 81510/1;
5. di dare atto che la presente obbligazione avrà scadenza il 31/12/2016;
6. di riservarsi di impegnare ed imputare, con successivo atto, le somme di cui agli incentivi ex D.Lgs. 50/2016;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Leonardo Mangiarotti, Responsabile P.O. del Servizio Ambiente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
8. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
9. di stabilire che la ditta Italia Garden srl sarà soggetta agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
10. di dare atto che il CUP del Progetto è il **B94H15001230007** – ed il CIG è lo **Z4E189A5FE**;
11. di stabilire che il presente atto debba essere trasmesso alla ditta incaricata Italian Garden S.r.l.;

- di dare atto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del nuovo "Codice di  
12. comportamento dei pubblici dipendenti" approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile  
2013 e dell'art. 1, comma 3 e 4, del "Codice di comportamento dei dipendenti del  
Comune di Sesto Fiorentino" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4  
del 21/01/2014.

Sesto Fiorentino, 14-09-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**f.to DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - CUP B94H15001230007 - CIG Z4E189A5FE.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2016 / 5291</b>	Approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.99.999  PEG: 81510/1 PIANO FIN: 2.02.01.99.999, MISS/PROG: 09.02 Reimpiego somme per acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro	05/10/2016	2.743,14

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.743,14
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 06-10-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO**