



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1201 DEL 07-11-2016

DETERMINAZIONE

**N. 14 DEL 07-11-2016
U.O.A. INFRASTRUTTURE E AMBIENTE**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della fattura di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese nel Comune di Sesto Fiorentino all'Impresa F.lli Barbini srl - CUP B94H15001080001 - CIG Z3417C55BD

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9 giugno 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale, n. 79 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese;
- Con determinazione dirigenziale RG n. 1388 del 04/12/2015 è stato avviato il procedimento amministrativo per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i sopra citati lavori;
- Con verbale di gara del 14/01/2016, il RUP del Servizio Gare, ha dato atto che la ditta aggiudicataria in via provvisoria della gara è risultata l'Impresa F.lli Barbini S.r.l., con un ribasso offerto del 22,51 %;
- In data 19/02/2016 l'Ufficio Gare ha comunicato al Servizio Ambiente che si sono conclusi i controlli previsti dalla normativa vigente in materia, tutti con esito positivo;
- Con determinazione dirigenziale R.G. n. 232 del 04/03/2016 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa F.lli Barbini S.r.l.;

- Con determinazione dirigenziale R.G. n. 285 del 18/03/2016 è stata rettificata la DT 232/2016 indicando il corretto codice CIG;

DATO ATTO che il Q.E. dei lavori affidati risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI:

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	19.856,16
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	534,24
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	20.390,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	4.485,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	4.485,89

TOTALE COMPLESSIVO € 24.876,29

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori è stata assunta dall'Ing. Leonardo Mangiarotti, responsabile del Servizio Ambiente;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che:

- È stata effettuata una variante in corso d'opera, con riduzione delle lavorazioni previste, che ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori pari a € 733.69, secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	19.122,47
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	534,24
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	19.656,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	4.324,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	4.324,48

TOTALE COMPLESSIVO € 23.981,19

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 19.656,71 al netto IVA, di cui € 19.122,47 per lavori ed € 4.324,48 per oneri per la sicurezza;

VISTA la fattura elettronica emessa dall'Impresa F.Ili Barbini S.r.l., n. 27/2016 del 24/10/2016 di € 23.981,19 al lordo IVA, registrata in data 25/10/2016 con numero 5.457;

RITENUTO di non dover richiedere alla ditta di prestare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori eseguiti riguardano abbattimenti e potature di alberi che, per la loro intrinseca natura, non sono lavori che si prestano a dover essere garantiti nel tempo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa, agli atti dell'ufficio Ambiente, di seguito riportata:

- F.Ili Barbini S.r.l., DURC Prot. INPS n. 3809227 con scadenza il giorno 15/11/2016;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è: CIG. Z3417C55BD;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004, il CUP del progetto è B94H15001080001;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 03/08/2016 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa del Comune;

VISTO il Decreto n. 30 del 27/09/2016 con il quale è stato attribuito all'Ing. Rita Dabizzi l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. "Infrastrutture e Ambiente" dal 1° Ottobre 2016 per tutta la durata del corrente mandato amministrativo;

VISTO quanto disposto dall'art 107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto:

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori;
- 2) di approvare il seguente quadro economico, ridotto rispetto a quello di cui alla DT 232/2016, in ragione della intervenuta variante in corso d'opera:

A) IMPORTO LAVORI:

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	19.122,47
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	534,24
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	19.656,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	4.324,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	4.324,48	€ 4.324,48

TOTALE COMPLESSIVO € 23.981,19

- 3) di dare atto che l'ammontare totale dei lavori è risultato di € 19.656,71 al netto IVA, di cui € 19.122,47 per lavori ed € 4.324,48 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 23.981,19 al lordo IVA, a fronte dell'ammontare inizialmente individuato pari ad € 24.876,29 al loro IVA;

- 4) di autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la fattura dell'Impresa F.lli Barbini S.r.l. n. 27/2016 del 24/10/2016 di € 23.981,19 al lordo IVA, registrata in data 25/10/2016 con numero 5.457 come di seguito indicato:
 - per € 20.991,89, avvalendosi della prop. 1795/1/2016 cap 81060/1 OP 85/2015;
 - per € 2.989,30 avvalendosi della prop. 1818/1/2016 cap 81060/4 OP 85/2015;
- 5) di dare atto che la presente obbligazione avrà scadenza il 31/12/2016;
- 6) di dichiarare economica la somma di € 895,10 sulla prop. 1818/1/2016 – OP 85/2015 del cap. PEG 81060/4;
- 7) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1) del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile dell'U.O.A. Infrastrutture e Ambiente.

Sesto Fiorentino, 08-11-2016

IL RESPONSABILE DI U.O.A.
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della fattura di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese nel Comune di Sesto Fiorentino all'Impresa F.lli Barbini srl - CUP B94H15001080001 - CIG Z3417C55BD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2016 / 1818/1	Approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in viale Pratese - Operazione: Variazione Sub Note: economia a seguito approvazione c.r.e. Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.999 PEG: 81060/4 PIANO FIN: 2.02.01.09.999, MISS/PROG: 09.02 Reimpiego somme altri interventi relativi a beni immobili - finanziato con avanzo di amministrazione	14/11/2016	-895,10
Liquidazione 2016 / 3897	Liquidazione c.r.e. all'impresa F.lli Barbini srl	14/11/2016	23.981,19

Capitolo	81060 / 1	Codice	09.02.2	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	24.360,70
-----------------	------------------	--------	---------	---	------------------

Impegno	2016/1795/1	Atto A/P14/2016/45 efficace dal 14/03/2016	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in v.le Pratese all'Impresa F.lli Barbini srl	20.991,89
		Siope: 2116	Codice CUP: B94H15001080001	Codice CIG: Z3417C55BD
			Tipo Finanziamento: AT	Fondo: FL

Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
43880	Fratelli Barbini Srl			

	FA 27/2016	24/10/2016	27/11/2016	20.991,89
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO IN VIALE PRATESE NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO SPLIT (3.785,43);			

Capitolo	81060 / 4	Codice	09.02.2	Reimpiego somme altri interventi relativi a beni immobili - finanziato con avanzo di amministrazione	29.008,12
-----------------	------------------	--------	---------	--	------------------

Impegno	2016/1818/1	Atto A/P14/2016/45 efficace dal 14/03/2016	Approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in viale Pratese	3.884,40
		Siope: 2116	Codice CUP: B94H15001230007	Codice CIG: Z3417C55BD
			Tipo Finanziamento: A9	Fondo: FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
43880	Fratelli Barbini Srl				
		FA 27/2016	24/10/2016	27/11/2016	2.989,30
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO IN VIALE PRATESE NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO SPLIT (539,05);			

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale economie	-895,10
Totale Liquidato	23.981,19

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 15-11-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**
f.to **GUARNIERI ARIANNA**