



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1292 DEL 22-11-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 24 DEL 22-11-2016  
U.O.A. INFRASTRUTTURE E AMBIENTE**

**OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della fattura di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - CUP B94H15001230007 - CIG Z4E189A5FE.**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A.**

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9 giugno 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

**PREMESSO** che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 30/11/2015, è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino;
- Con determinazione dirigenziale RG n. 1387 del 04/12/2015 è stato avviato il procedimento amministrativo per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i sopra citati lavori;
- L'importo complessivo dei lavori ammontava ad € 32.100,43, di cui € 31.446,35 di importo lavori soggetto al ribasso ed € 654,08 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;

- Con verbale di gara del 07/03/2016, il RUP del Servizio Gare, ha dato atto che la ditta aggiudicataria in via provvisoria della gara è risultata la ditta Italian Garden S.r.l., con un ribasso offerto del 22,88 %;
- In data 18/04/2016 l'Ufficio Gare ha comunicato al Servizio Ambiente che si sono conclusi i controlli previsti dalla normativa vigente in materia, tutti con esito positivo;
- Con determinazione dirigenziale r.g. n. 429 del 21/04/2016 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta Italian Garden S.r.l., impegnando, sulla base del ribasso effettuato in sede di gara, la somma complessiva di € 30.415,40 al lordo IVA (di cui € 24.276,58 per importo lavori, € 654,08 per oneri per la sicurezza, € 5.484,74 per IVA 22%) sul cap. PEG 81510/1, avvalendosi della prop.1819/2016 e dichiarando economia di spesa la somma di € 9.389,14;
- in data 02/09/2016 è stato sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori un verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo all'esecuzione di pavimentazione antitrauma con gomma colata in situ;
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 1018 del 14/09/2016 è stata approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che la Direzione dei Lavori è stata assunta dall'Ing. Leonardo Mangiarotti, responsabile del Servizio Ambiente;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che:

- il Q.E. dei lavori affidati risulta essere il seguente:

**A) IMPORTO LAVORI:**

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	24.276,58
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	654,08
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	<u>24.930,66</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	5.484,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>5.484,74</u>

**TOTALE COMPLESSIVO** € 30.415,40

- È stata effettuata una variante in corso d'opera che ha modificato il quadro economico dei lavori affidati, come di seguito riportato:

**A) IMPORTO LAVORI:**

Importo dei lavori di Manutenzione Straordinaria (soggetti a ribasso)	€	26.525,06
Oneri per la sicurezza Manut. Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€	654,08
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	<u>27.179,14</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

IVA 22% Manut. Straordinaria	€	5.979,41
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>5.979,41</u>

**TOTALE COMPLESSIVO** € 33.158,55

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Alla data di sottoscrizione del CRE, ovvero il 17/10/2016, l'impresa ha presentato fattura per € 24.930,66 oltre IVA (per complessivi € 30.415,40), regolarmente liquidati dalla stazione appaltante. Rimangono da corrispondere € 2.248,48 oltre IVA, per complessivi € 2.743,15, quale credito da liquidare all'appaltatore;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dall'Impresa Italian Garden S.r.l., n. 93/10 del 02/11/2016 di € 2.743,15 al lordo IVA, registrata in data 03/11/2016 con numero 5.519;

**RITENUTA** congrua la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, quantificata dalla Direzione Lavori in € 2.852,87 (€ 2.248,48 x1,04x1,22), calcolando gli interessi per 24 mesi e l'IVA, acquisita in data 16/11/2016 con numero 65521;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'Impresa, agli atti dell'ufficio Ambiente, di seguito riportata:

- Italian Garden S.r.l., DURC Prot. INPS n. 4686477 con scadenza il giorno 22/02/2017;

**DATO ATTO** che il codice identificativo di gara acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è: CIG. Z4E189A5FE;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004, il CUP del progetto è B94H15001230007;

**VISTI** il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010;

**DATO ATTO** del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 03/08/2016 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa del Comune;

**VISTO** il Decreto n. 30 del 27/09/2016 con il quale è stato attribuito all'Ing. Rita Dabizzi l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. "Infrastrutture e Ambiente" dal 1° Ottobre 2016 per tutta la durata del corrente mandato amministrativo;

**VISTO** l'Ordine di Servizio n. 3 del 18/11/2016 con il quale l'Ing. Rita Dabizzi dispone che dal giorno 21 Novembre al giorno 26 Novembre 2016, causa propria assenza per congedo ordinario, le funzioni di direzione dell' U.O.A., con potere di firma sugli atti eventualmente da assumere, siano svolte dalla Geom. Simonetta Boattini, responsabile del Servizio Manutenzione;

**VISTO** quanto disposto dall'art 107 del D.Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa esposto:

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori;
- 2) di dare atto che l'ammontare totale dei lavori è risultato di € 27.179,14 al netto IVA, di cui € 26.525,06 per lavori ed € 654,08 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 33.158,55 al lordo IVA;
  - di autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la fattura dell'Impresa Italian Garden S.r.l. n. 93/10 del 02/11/2016 di € 2.743,15 al lordo IVA, registrata in data 03/11/2016 con numero 5.519, avvalendosi della prop. 5291/2016 cap PEG 81510/1 OP 84/2015 per € 2.743,14;
- 3) di dare atto che la presente obbligazione avrà scadenza il 31/12/2016;
- 4) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1) del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile dell'U.O.A. Infrastrutture e Ambiente.

Sesto Fiorentino, 22-11-2016

**IL RESPONSABILE DI U.O.A.**  
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della fattura di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015 - CUP B94H15001230007 - CIG Z4E189A5FE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Capitolo</b>	<b>81510 / 1</b>	Codice	09.02.2	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro	<b>77.987,17</b>
-----------------	------------------	--------	---------	---	------------------

<b>Impegno</b>	<b>2016/5291</b>	Atto A/P14/2016/210 efficace dal 06/10/2016	Approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici a Sesto Fiorentino di cui alla D.G.C. 80/2015	<b>2.743,14</b>
		<b>Siop:</b> 2511	<b>Codice CUP:</b> B94H15001230007 <b>Tipo Finanziamento:</b> FOU	<b>Codice CIG:</b> Z4E189A5FE <b>Fondo:</b> FL

<b>Beneficiario</b>	<b>Documento</b>	<b>Del</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>
<b>43761</b> <b>ITALIAN GARDEN S.R.L.</b>				

	<b>FA 93/10</b>	<b>02/11/2016</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>2.743,14</b>
	<i>Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del- e altro SPLIT (494,67);</i>			
	<i>CCB - IT38G0616071330000007005C00 - c/c dedicato</i>			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 22-11-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to GUARNIERI ARIANNA**

