



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 16-03-2011

DETERMINAZIONE

N. 29 DEL 16-03-2011

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di un campo in erba artificiale presso l'impianto sportivo Volpaia - Impegno di spesa e variazione quadro economico - O.P. 209/2009 (C.U.P. B13F06000060009 - CIG 0483469B3A)

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 11.12.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo in Località Volpaia per un importo complessivo di spesa di € 1.119.000,00 di cui € 887.510,11 a base di asta oltre € 10.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 897.510,11;

- con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 27.10.2009 veniva approvata l'aumento dell'opera e veniva variato il Q.E. per opere di completamento – realizzazione di campo in erba artificiale - e affidamento incarico per redazione pratiche accatastamento e si approvava il seguente Q.E.:

A) LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori	€ 751.632,30
- Oneri per la sicurezza	€ 10.000,00
- Maggiori lavori di 1°perizia	€ 70.205,57
- Maggiori lavori di 2°perizia	€ 48.804,52

TOTALE LAVORI	€ 880.642,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 88.064,24
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
- opere di completamento: realizzazione di manto erboso sintetico	€ 493.700,00
scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.200,00
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- Espropri	€ 475.668,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- incarico per redazione elaborati per accatastamento opera	€ 6.300,00
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 203,88

sommano	€ 1.170.874,71

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 2.051.517,10

- con delibera di Giunta Comunale n.79 del 30/03/2010 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo in erba artificiale presso l'impianto sportivo di Volpaia e si approvava il seguente Q.E.:

A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 751.632,30
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
- Maggiori lavori di 1°perizia	€ 70.205,57
- Maggiori lavori di 2°perizia	€ 48.804,52

TOTALE LAVORI € 880.642,39

A1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 88.064,24
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.200,00
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17

- contributi AVLLPP	€ 251,00
- Espropri	€ 475.668,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 203,88

**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA € 1.551.517,10**

B) LAVORI PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO

A) IMPORTO LAVORI

-Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 436.077,73
-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00

TOTALE LAVORI € 439.077,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 43.907,77
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06 2%	€ 8.781,55
- contributo Autorità LL.PP.	€ 151,10
- spese tecniche e catastali	€ 6.550,00
- spese parere LND	€ 750,00
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 781,85

sommano € 60.922,27

**TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI PER REALIZZAZIONE
MANTO ERBOSO SINTETICO DA FINANZIARE**

€ 500.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) lavori di realizzazione dell'opera

B) lavori per realizzazione

manto erboso sintetico

€ 2.051.517,10

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1087 del 07/10/2010 venivano aggiudicati definitivamente, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art 57, comma 6, del D.Lgs. 163/200 i lavori di cui all'oggetto all'Impresa Limonta Sport Italia Spa di Pisa per un importo di € 348.120,85 oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

DATO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione lavori è necessario modificare il Q.E. riferito alla realizzazione del manto erboso sintetico;

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di proroga del parere preventivo positivo già espresso con lettera prot. n. 37/AA/DSG del 26/02/2010, la F.I.G.C. LND ha richiesto il pagamento della somma di € 720,00;

DATO ATTO che risulta necessario, per quanto sopra esposto, variare il Q.E. relativamente alla realizzazione del manto erboso sintetico come segue:

A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 751.632,30
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
- Maggiori lavori di 1°perizia	€ 70.205,57
- Maggiori lavori di 2°perizia	€ 48.804,52

TOTALE LAVORI € **880.642,39**

A1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 88.064,24
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68
scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.200,00
- scavo archeologico stratigrafico I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- Espropri	€ 475.668,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 203,88

**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA** € **1.551.517,10**

B) LAVORI PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO

A) IMPORTO LAVORI

-Importo lavori (a seguito aggiudicazione)	€ 348.120,85
-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00

TOTALE LAVORI € **351.120,85**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 35.112,08
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06 2%	€ 8.781,55
- contributo Autorità LL.PP.	€ 150,00
- spese tecniche e catastali	€ 6.550,00
- spese parere LND	€ 1.470,00
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 96.815,52

sommano € 148.879,15

**TOTALE COMPLESSIVO DEI
LAVORI PER REALIZZAZIONE
MANTO ERBOSO SINTETICO DA FINANZIARE**

€ 500.000,00

DATO ATTO che la somma complessiva di € **2.051.517,10** risulta finanziata sul titolo II, funzione 6, servizio 2, intervento 1, cap. PEG 72001/01 (Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Impianto sportivo Volpaia),OP. 139/2006, per € 1.118.971,90 – di cui € 1.080.000,00 con mutuo CDP, OP. 185/2007 per € 390.668,00 - OP. 207/2008 per € 41.877,20 – O.P. 209/2009 per € 500.000,00;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) di approvare, a seguito di aggiudicazione dei lavori e della necessità di provvedere al pagamento per ottenere il "parere preventivo positivo" dalla la F.I.G.C. LND, il nuovo Q.E. relativo alle opere di realizzazione del manto erboso sintetico come segue:

A) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

- Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 751.632,30
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
- Maggiori lavori di 1°perizia	€ 70.205,57
- Maggiori lavori di 2°perizia	€ 48.804,52

TOTALE LAVORI € 880.642,39

A1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 88.064,24
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 20.760,68

scavo archeologico stratigrafico	€ 1.330,00
- saggi archeologici	€ 7.000,00
- assistenza archeologica	€ 7.200,00
- scavo archeologico stratigrafico	
I.V.A. compresa	€ 47.880,00
- spese tecniche per valutazione impatto acustico	€ 2.219,17
- contributi AVLLPP	€ 251,00
- Espropri	€ 475.668,00
- Spese di pubblicazione	€ 1.974,16
- incarico collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 6.923,58
- Spese allacciamento Impianti	€ 11.400,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 203,88

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 1.551.517,10

B) LAVORI PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO

A) IMPORTO LAVORI

-Importo lavori (a seguito aggiudicazione)	€ 348.120,85
-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00

TOTALE LAVORI	€ 351.120,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 10%	€ 35.112,08
- incentivo art. 92 D.Lgs.163/06 2%	€ 8.781,55
- contributo Autorità LL.PP.	€ 150,00
- spese tecniche e catastali	€ 6.550,00
- spese parere LND	€ 1.470,00
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 96.815,52

sommano € 148.879,15

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO DA FINANZIARE

€ 500.000,00

2) di impegnare, a seguito di aggiudicazione dei lavori, la somma di € 351.120,85 oltre IVA 10% per un totale di € 386.232,93 sul titolo II, funzione 6, servizio 2, intervento 1, cap. PEG 72001/01 (Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Impianto sportivo Volpaia), imp. 09/3815 O.P. 209/2009;

3) di impegnare la somma di € 720,00 necessaria per la richiesta di proroga della validità del “parere preventivo positivo” alla F.I.G.C. LND e di incaricare il Servizio Economato e Provveditorato a provvedere al pagamento tramite bonifico bancario a favore di LND SERVIZI S.R.L. PIAZZALE FLAMINIO, 9 – 00196 ROMA;

4) di impegnare la somma di € 8.781,55 per incentivo art. 92 D.Lgs.163/06 2% sul titolo II, funzione 6, servizio 2, intervento 1, cap. PEG 72001/01 (Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Impianto sportivo Volpaia), imp. 09/3815 O.P. 209/2009;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 163/2006, è il Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete Ing. Rita Dabizzi.

Sesto Fiorentino, 16-03-2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di un campo in erba artificiale presso l'impianto sportivo Volpaia - Impegno di spesa e variazione quadro economico - O.P. 209/2009 (C.U.P. B13F06000060009 - CIG 0483469B3A)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	386.232,93
09/003815/02	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01 Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	DISP. SU IMPEGNO :	53.202,59
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...	D/GC/10/000079	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	720,00
09/003815/03	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01 Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	DISP. SU IMPEGNO :	53.202,59
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...	D/GC/10/000079	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	8.781,55
09/003815/04	PEG : 72001/01 COD. 2 06 02 01 Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	DISP. SU IMPEGNO :	53.202,59
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...	D/GC/10/000079	
TOTALE IMPEGNATO			395.734,48

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 22-03-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

