

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Rifacimento impermeabilizzazione della copertura scuola primaria San Lorenzo

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, _____

IL TECNICO

Geom. Simonetta Boattini Geom. Federico Galeotti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 0.1	Operaio Specializzato	Sommano ore	24,00	24,00	---	18,93	454,32	454,32		
2 0.2	Operaio Comune	Sommano ore	24,00	24,00	---	16,66	399,84	399,84		
3 0.3	Piattaforma aerea	Sommano ora	16,00	---	-16,00	33,12	529,92	---	529,92	-100,00
4 0.4	Rimozione manto impermeabilizzante	Sommano mq.	678,12	678,12	---	5,30	3'594,04	3'594,04		
5 0.5	Carico trasporto e scarico di materiale	Sommano mc.	33,91	33,91	---	14,23	482,54	482,54		
6 0.6	Castello di tiro	Sommano mq.	50,00	50,00	---	13,49	674,50	674,50		
7 0.7	Rimozione sottofondo deteriorato e ripristino livellamento delle pendenze	Sommano mq.	203,44	67,81	-135,63	15,52	3'157,39	1'052,41	2'104,98	-66,67
8 0.8.a	Impermeabilizzazione	Sommano mq.	870,07	870,07	---	9,62	8'370,07	8'370,07		
9 0.8.b	Sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti strutturale	Sommano ml	10,66	---	-10,66	20,37	217,14	---	217,14	-100,00
10 0.9	Trattamento protettivo per manti impermeabili	Sommano mq.	678,12	678,12	---	1,65	1'118,90	1'118,90		
11 1.0	Smontaggio e rimontaggio converse in rame	Sommano mq	120,00	127,96	7,96	15,48	1'857,60	1'980,82	123,22	6,63
12 1.1	Converse in rame	Sommano mq	7,96	---	-7,96	74,20	590,63	---	590,63	-100,00
13 1.2	Realizzazione cancello in ferro	Sommano cad	1,00	1,00	---	321,78	321,78	321,78		
	A R I P O R T A R E								123,22	3'442,67

