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NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A VOLPAIA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

FRA.DIS. APPALTI SRL di Castelfranco di Sotto (PI)

AL GIORNO __________________

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA
D.001 Scavo a sezione obbligata  fino ad una profondità di 1,50 m, eseguita con mezzi meccanici in terreno di

media consistenza compreso lo spianimento del piano o fondo scavo, la regolarizzazione delle pareti, il
trasporto e lo smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta;

SOMMANO mc 444,43 6,88 3´057,68

2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
D.002 Conglomerato cementizio per magrone con Rck 15 semifluido anche composto e confezionato in cantiere

secondo la classificazione L. 1086/1971 e quidi i conglomerati sono individuati  ... se alla loro resistenza
carateristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati.

SOMMANO mc 86,88 69,27 6´018,18

3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO  PER FONDAZIONI
D.003 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio per fondazioni con Rck 250

consistenza plastica, anche composto e confezionato in cantiere secondo la classificazi ... se alla loro
resistenza carateristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati.

SOMMANO mc 318,20 74,05 23´562,71

4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE
D.004 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio per opere strutturali  in elevazione

con Rck 300 consistenza plastica, anche composto e confezionato in cantiere s ... se alla loro resistenza
carateristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati.

SOMMANO mc 95,37 78,82 7´517,06

5 CASSEFORMI IN LEGNO
D.005 Casseformi in legno con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo, compreso puntelli e disarmo.

SOMMANO mq 1´160,69 17,42 20´219,21

6 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA PRESAGOMATO
D.006 Acciaio ad aderenza migliorata presagomato tipo Fe B 44 k controllato compreso tagli, sagomature,

legature, sfridi cali e/o sollevamenti;

SOMMANO kg 29´586,58 0,81 23´965,13

7 PONTEGGI
D.007 Fornitura e posa in opera di ponteggio a tubo-giunto per facciata semplice, di eguale profondità per tutta

l'altezza, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i p ... teli e stuoie, segnaletica ecc, per
tutta la durata del cantiere compreso trasporti, sollevamenti, montaggi e smontaggi;

SOMMANO mq 958,11 9,64 9´236,18

8 SOLAIO IN LATERO CEMENTO
D.008 Fornitura e posa in opera di solaio piano in latero cemento per luci fino a 6,00 m, spessore 24 cm e

sovraccarico di 300 kg/mq, costituito da travetti prefabbricato in cemento arma ...  di 4 cm , compresa
l'armatura in acciaio ad ederenza migliorata di completamento e rete elettrosaldata di ripartizione;

SOMMANO mq 538,50 32,49 17´495,87

9 MURATURE ESTERNE
D.009 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento esterna in blocchi di laterizio alveolato tipo

"POROTON" spessore 25 cm eseguitta con malta cementizia compreso ponti di servizio con h max 2,00
m, per opere fino a 4,5 m dal piano di calpestio;

SOMMANO mq 716,56 38,22 27´386,93

10 MURATURE INTERNE sp. 10 cm
D.011 Fornitura e posa in opera di tramezzi interni  con foratelle di dimensioni 25x8x25 seguiti con malta

bastarda, compreso ponti di servizio con h max 2,00 m, per opere fino a 4,5 m dal piano di calpestio;
SOMMANO mq 425,37 22,86 9´723,96

11 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI
D.012 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo per pavimentazioni rigide (gres e simili)  spessore

min. 7 cm, eseguito con malta di cemento R 32.5a 300 kg battuto, tirato a regolo, piallettato con fratazzo
fine e ben livellato;

SOMMANO mq 416,07 14,36 5´974,77

12 INTONACI ESTERNI
D.013 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esternii eseguito a macchina con malte premiscelate a base

di  cemento e calceidrata dati con pompa a spinta e miscele rifornite da ... affo, strato tirato a regolo e

frattazzo e strato di malta fine compreso guide, paraspigoli  zincati e velo di finitura;

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 154´157,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 154´157,68

SOMMANO mq 1´098,58 8,76 9´623,56

13 INTONACO PER INTERNI
D.014 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni eseguito a macchina con malte premiscelate a base

di calce e cemento  dati con pompa a spinta e miscele rifornite da silos  ... affo, strato tirato a regolo e
frattazzo e strato di malta fine compreso guide, paraspigoli  zincati e velo di finitura;

SOMMANO mq 1´590,38 7,93 12´611,71

14 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER COPERTURA
D.016 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito con argilla espansa spessore medio 10 cm, eseguito con

malta di cemento R 32,5 e argilla espansa con 200 kg cemento e 0,9 argilla espansa, tirato a frattazzo per
la regolazione delle pendenze;

SOMMANO mq 663,75 13,61 9´033,64

15 ISOLAMENTO TERMICO
D.017 Fornitura e posa in opera di isolamento termico con lastre di polistirolo espanso con pannello di densità 30

kg/mc e spessore di 40 mm, su copertura piana, previa mano di collante o qualunque altro elemento
fissativo;

SOMMANO mq 663,75 8,43 5´595,41

16 IMPERMEABILIZZAZIONE
D.018 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di copertura piana con doppio strato incrociato di

menbrana, spessore 3+3 mm,  in polimero plastomerico armato con t.n.t. a filo c ... rato superiore
ardesiato con scaglie minerali, posto a fiamma, compreso imprimitura del sottofondo con primer a
solvente

SOMMANO mq 878,81 12,63 11´099,37

17 SCOSSALINA IN RAME
D.019 Fornitura e posa in opera di scossalina in rame  spessore 8/10 compreso saldature , staffe di ancoraggio

alla struttura, misurate per l'effettiva superficie posta in opera;
SOMMANO mq 153,95 45,39 6´987,79

18 PLUVIALI DISCENDENTI IN RAME
D.020 Fornitura e posa in opera di pluviali discendenti in rame spessore 8/10 a tubo tondo diam. 100 compreso

pezzi speciali, cicogne o staffe con collare di sostegno e saldature;
SOMMANO ml 12,80 16,01 204,93

19 PLUVIALI DISCENDENTI IN PVC
D.020.1 Fornitura e posa in opera di pluviali discendenti in PVC a tubo tondo diam. 100 compreso pezzi speciali,

cicogne o staffe con collare di sostegno e saldature;
SOMMANO ml 49,60 5,96 295,62

20 SOGLIE E DAVANZALI
D.021 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra serena spessore 3/4 cm lucidate sul piano e nelle

coste a vista con spigoli leggermente smussati, compreso la regolarizzaz ... ggio, boiaccatura ove
occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia;

SOMMANO mq 23,46 110,68 2´596,55

21 PAVIMENTI INTERNI ANTISCIVOLO
D.024.1 Fornitura e posa in opera di pavimenti interni in piastrelle in gres fine porcellanato, antigelivo, antiscivolo

con grado di ruvidità adeguato, dim. 20x20 cm posati con mastice ade ...  manovalanza, materiali di
allettamento ( malte o collanti) boiaccatura, stilatura dei giunti e pulizia accurata finale;

SOMMANO mq 416,00 23,48 9´767,68

22 ZOCCOLINO BATTISCOPA
D.025 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres porcellanato di altezza fino a 10 cm posati con

mastice adesivo compreso manovalanza, materiali di allettamento ( malte o collanti) boiaccatura, stilatura
dei giunti e pulizia accurata finale;

SOMMANO ml 215,60 9,15 1´972,74

23 RIVESTIMENTI INTERNI
D.026 Fornitura e posa in opera di rivestimenti in piastrelle smaltate di colori chiari di dimensioni 20x20cm e

10x30 cm,  a disegni semplici per superfici con altezza fino a 2,00 mt, po ...  manovalanza, materiali di
allettamento ( malte o collanti) boiaccatura, stilatura dei giunti e pulizia accurata finale;

SOMMANO mq 338,16 26,83 9´072,83

24 COLORITURE PER INTERNI
D.028 Coloritura di pareti interne a tempera fine su intonaco civile, tre mani, compreso mano di fissativo

all'acqua, ponteggi di servizio per opere fino a 4,5 m dal piano di calpestio;

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 233´019,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 233´019,51

SOMMANO mq 1´252,22 2,62 3´280,82

25 INFISSI ESTERNI - PORTE E FINESTRE
D.029 Fornitura e posa in opera di porte e finestre esterne  in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio

profilo dimensioni 40x20 mm, verniciato con polveri di poliestere ap ... estruso (etilene-propilene)
squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, ecc. escluso vetri;

SOMMANO mq 97,20 113,86 11´067,19

26 INFISSI ESTERNI A PERSIANA
D.029.1 Fornitura e posa in opera di porte e finestre esterne  in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio

profilo dimensioni 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq), verniciato con polve ... lastomero monoestruso
(etilene-propilene) squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi, ecc.;

SOMMANO mq 0,72 187,19 134,78

27 MANIGLIONE ANTIPANICO
D.029.2 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia

scatola di comando, serratura di sicurezza e accessori, su anta rpincipale azionabile dall'esterno con
maniglia, munita di chiave con cilindro tipo YALE, parti in acciaio verniciati a forno.

SOMMANO cadauno 2,00 143,32 286,64

28 PORTE INTERNE
D.031 Fornitura e pos ain opera di porte interne per gli spogliatoi modello "Plana Alluminio" o similari con anta

tamburrata e con rivstimento in laminato millerighe color argento, con b ... ato antiossidazione, serratura
cromosatinata con frontale 22 mm trattato cataforesi, maiglia in alluminio cromosatinato.

SOMMANO mq 30,03 183,13 5´499,40

29 VETRICAMERA
D.033 Fornitura e posa in opera di vetricamera costituita d a doppia lastra di cristallo Float o lastra stratificata

con interposti fogli polivinilbutanile, spessore 6/7-9- 6/7 mm con in ... sso, compreso guarnizioni ed
assistenza. Compresi ponti di servizio mobili e non anche esterni, per opere fino a 4,50 m.

SOMMANO mq 75,64 55,74 4´216,17

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
D.038 Fornitura e posa in opera di lavabo in vitreous-china  di colore bianco  corredato da  tubazione in

multistrato da 1/2"; sifone a bottiglia e piletta d. 1", tubi flessibili con ros ...  serie monoforo,
monocomando di qualità e tutto qaunto necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionante;

SOMMANO cadauno 18,00 238,86 4´299,48

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI WC
D.039 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata con scarico a paviemento o a parete tipo monoblocco con

cassetta tipo alto in vitreous- china bianco  corredata  pulsante per il comand ... con coperchio per WC in
plastica pesante e tutto quanto necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzinante;

SOMMANO cadauno 12,00 119,43 1´433,16

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET
D.039.1 Fornitura e posa in opera di bidet in vitreous- china bianco  corredata  di tubo di scarico,  borchia cromata

tubazione in multistrato da 1/2", raccorderie e accessori di installazione e tutto quanto necessario per dare
l'opera completa e perfettamente funzinante;

SOMMANO cadauno 7,00 119,43 836,01

33 LAVABO PER PORTATORI DI HANDICAP
D.041 Fornitura e posa in opera di lavavo in ceramica con appoggiagomiti e paraspruzzi con inclinazione

frontale a mezzo manopole, miscelatore monocomando a leva con bocchello estraibile ... ccorderie e
accessori di installazione e quant'altro necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionante;

SOMMANO cadauno 1,00 437,91 437,91

34 VASO PER PORTATORI DI HANDICAP
D.042 Fornitura e posa in opera di vaso bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato con apertura

anteriore, con cassetta di scarico a zaino in ceramica, a comando agevolat ...  raccorderie e accessori di
installazione e quant'altro necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionate;

SOMMANO cadauno 1,00 457,02 457,02

35 MANIGLIONE PER PORTATORE DI HANDICAP
D.043 Fornitura e posa in opera di maniglioni in alluminio rivestito nylon con inserti luminescenti orizzontale,

dimensioni 450x93 mme verticale di lunghezza 700 mm con tre attacchi;
SOMMANO cadauno 1,00 119,43 119,43

36 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

E.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua per la formazione di sottofondo per piazzali e vialetti esterni

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 265´087,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 265´087,52

eseguita con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino ad una profondità di 1,5 m compreso
carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate

SOMMANO mc 439,05 5,30 2´326,97

37 FORMAZIONE DI STRUTTURA DI FONDAZIONE
E.002 Formazione di struttura di fondazione per camminamenti  e piazzali esterni in misto di fiume o di cava

con pezzatura massima richiesta dalla D.L. compreso: fornitura, stesa sagoma ... tilo ultimato a perfetta
regola d'arte (non stabilizzato). Materiale misurato in opera non campattato.
Spessore 30 cm;

SOMMANO mc 340,76 11,78 4´014,15

38 CORDONATO IN CLS VIBRATO
E.003 Fornitura e posa in opera di cordonato dimensioni 15x25x100 cm murato con malta cementizia a 350 kg

di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 200, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a
450 kg di cemento R 32,5;

SOMMANO ml 115,30 18,23 2´101,92

39 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI
E.004 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso

sottoposti a processo di fogliatura nella serie Monostrato, spessore 8 cm, lato  ... vibratura effettuata con
macchina costipatrice dotata di tappetino di gomma. Compreso formazione di pendenze e chiusini.

SOMMANO mq 1´135,85 24,68 28´032,78

40 POZZETTO D'ISPEZIONE 60x60x80 cm
E.006.2 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'spezione prefabbricato in C.A.P. dimensioni (interne pozzetto)

60x60x80 cm con sifone e lapide scempia con chiusino, fori di entrata ed usci ... n cls 20 cm e rinfianco
di spessore non inferiore a 10 cm Rck 20, trasporto e calo a terra, scavi, rinterri e chiusure.

SOMMANO cadauno 3,00 126,58 379,74

41 POZZETTO D'ISPEZIONE 50x50x60 cm
E.006.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'spezione prefabbricato in C.A.P. dimensioni (interne pozzetto)

50x50x60 cm con chiusino, fori di entrata ed uscita, compreso stuccatura degl ... n cls 20 cm e rinfianco
di spessore non inferiore a 10 cm Rck 20, trasporto e calo a terra, scavi, rinterri e chiusure.

SOMMANO cadauno 15,00 106,71 1´600,65

42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE CORRUGATA DIAM. 90 mm
E.006.4 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata in polipropilene diam. 90 mm compreso scavo a sezione

ristretta, giunti, letto di posa, malta di sottofondo, rinfianco fino all'estradosso  della tubazione eseguito
con sabbia con spessore non inferiore a cm 10;

SOMMANO ml 410,00 15,92 6´527,20

43 CANCELLI D'INGRESSO
E.008 Fornitura e posa in opera di cancelli esterni dimensioni 4,00x2,00 m  eseguiti  come da disegni esecutivi

con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balsa in lamiera ... rie, antiruggine, verniciatura,
tagli a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, ponti di servizio;

SOMMANO mq 8,60 229,30 1´971,98

44 CANCELLI RECINZIONE ESTERNA
E.008.1 Fornitura  e posa in opera di cancelli per la recinzione esterna dell'impianto e del campo da calcio ad una e

due ante, eseguiti come da disegni esecutivi con elementi scatolari a  ... rarie, antiruggine, verniciatura,
tagli a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, ponti di servizio;

SOMMANO mq 36,96 191,09 7´062,69

45 VESPAIO AERATO
N.P.01 Formazione di vespaio aerato autoportante con cupole in plastica compreso getto di riempimento e

soprastante soletta in Cls RcK 300 di spessore 5 cm armata con rete elettrosaldata  ... estruzzo con
rifinitura superiore a stadia ed ogni altro onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO Mq 477,28 55,00 26´250,40

46 SOTTOFONDO CON INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTO DI RICICLAGGIO
N.P.02 Formazione di sottofondo da eseguire con inerti riciclati provenienti da impianti autorizzati, misto

pezzatura 0/120, compresi: fornitura, stesa, sagomatura, annaffiatura, cilindra ... ccorrente a dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte (non stabilizzato). Materiale misurato in opera compattato.

SOMMANO Mc 159,17 17,00 2´705,89

47 GRADINI PER ACCESSO AL CAMPO
N.P.14 realizzazione di scaletta per accesso al campo da calcio composta da n. 2 alzate di 18 cm e n. 2 pedate di

30 cm per una larghezza di ogni scaletta pari a 300 cm. I gradini saranno realizzati con calcestruzzo delle

dimensioni sopra riportate. Compreso getto di magrone di sottofondo.

STATO DI CONSISTENZA 
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 348´061,89



Comune di Sesto Fiorentino - Provincia di Firenze
Settore Lavori Pubblici - Servizio Progettazione e Manutenzione pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 348´061,89

SOMMANO cadauno 3,00 260,00 780,00

48 PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA
N.P.15 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa avente le identiche caratteristiche estetiche e

costruttive delle altre porte interne, ovvero tipo il modello "Plana Allum ...  telescopico, compreso telaio,
ferramenta, serratura e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00

49 PORTA ESTERNA REI 120
N.P.16 Fornitura e posa in opera di porta esterna del locale Centrale Termica REI 120. Porta tagliafuoco REI 120

a due ante con telaio in lamiera d'acciaio zincata assemblato mediante giu ... ori a scelta della Direzione
lavori e finitura antigraffio. Porta composta da due ante (30+90 cm) di altezza 220 cm.

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00

50 IMPERMEABILIZZAZIONE - MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
N.P.30 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta cementizia bicomponente

elastica, a base di leganti cementizi, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm

SOMMANO mq 81,66 15,00 1´224,90

51 PIETRAME PER REALIZZAZIONE DI PISTE CARRABILI
N.P.34 Realizzazione di piste carrabili eseguite per permettere l'accesso dei mezzi di lavoro al cantiere anche in

condizioni metereologiche avverse mediante fornitura e posa in opera di  ... ompreso fornitura, stesa,
annaffiatura, cilindratura e formazione di pendenze. Materiale misurato in opera compattato.

SOMMANO mc 180,00 19,00 3´420,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 354´736,79
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-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

52 SCOTICO, SCAVO DI SPLATEAMENTO E SPIANIMENTO DI TERRENO
A.001 Scotico, scavo di splatemento e spianimento del terreno fino ad una profondità di 40 cm dell'attuale piano

di campagna eseguito con  mezzi meccanici  con controllo laser compreso:
 ... rmazione del piano quotato, posa dei capisaldi e quant'altro necessario per il regolare procedere dei
lavori. Mq 15080

SOMMANO a corpo 1,00 11´941,29 11´941,29

53 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (distribuzione principale)
D.036 Realizzazione di impianto idrico di distribuzione principale; la voce comprende:

- Fornitura e posa in opera di tubazione di adduzione acqua in tubo multistrato Pexsal o similie n ... ture
ripristini, chiusure di tracce e quant'altro necessario collaudo ad opera ultimata ed ogni altro onere di
spesa.

SOMMANO a corpo 1,00 7´960,86 7´960,86

54 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (impianto interno bagni e accessori)
D.037 Realizzazione di impianto idrico all'interno dei bagni, wc, cucina, bar e lavanderia completi a partire dalla

saracinesca di intercettazione acqua calda e fredda posta all'ingresso ...  1
SPOGLIATOIO BAR:
lavandino n°1
wc n° 1
SERVIZI IGIENICI:
lavandino n° 4
wc n° 2
BANCONE BAR:
lavandino n° 3

SOMMANO a corpo 1,00 7´960,86 7´960,86

55 RETE SCARICO ACQUE PIOVANE
E.006.0 Formazione di nuova rete di scarico delle acque piovane proveniente dalla copertura del fabbricato di

servizio e dai piazzali esterni; la voce comprende:
- Scavo a sezione ristret ...  fogna comunale, compreso letto di posa spessore  cm 20 e rinfianco spessore

10 cm in cls Rck 150; Ml 220 di tubazione
SOMMANO a corpo 1,00 1´990,22 1´990,22

56 PALI DI SOSTEGNO PENSILINA
E.010 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno della pensilina, porta proiettori e porta bandiere; la voce

comprende:
- Fornitura e posa in opera di pali strutturali  in acciaio ca ... e di aggancio in acciaio zincato per appoggio
pensilina esterna;
Per complessivi n° 11 pali di H fuori terra di ml 5,50

SOMMANO a corpo 1,00 10´508,34 10´508,34

57 POZZO ARTESIANO
E.011 Realizzazione di pozzo artesiano per approvigionamento idrico della profondità presunta di ml 30

compreso predisposizione pratiche per dichiarazione agli enti competenti; la voce  ... pozzetto testata
pozzo in cls dim 70x70 cm, con chiusino in lamiera striata e verniciata, munita di chiusura e lucchetto

SOMMANO a corpo 0,80 7´960,86 6´368,69

58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE ELETTRICHE
EL.002 Fornitura e posa in opera, entro canale o tubo,  di linee elettriche di alimentazione realizzate con cavo

FG7OR o corda N07V-K nelle seguenti formazioni:
Fornitura e posa in opera ... d'arte, completo, funzionante, collaudabile, e conforme alle normative e/o
prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 20´783,77 19´744,57

59 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEI
EL.003 LOCALI

Realizzazione di impianti elettrici di illuminazione e prese all'interno dei locali dell'edifico così composti:
N° 7 punto luce a semplice interruzione incassato sottotraccia.Real ... etta regola d'arte , completo,
funzionante , collaudabile e conforme alle normative e/o prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 5´996,90 5´697,06

60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERE
EL.004 Fornitura e posa in opera di plafoniere istallate a soffitto per i locali dell'edificio nelle seguenti

composizioni:

N° 17 plafoniera per tubi fluorescenti per illuminazione con g ... perfetta regola d'arte, completo,

STATO DI CONSISTENZA 
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 426´908,68
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funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia.
SOMMANO a corpo 0,95 5´914,75 5´619,02

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TERRA
EL.005 Fornitura e posa in impianto di terra generale compresa la fornitura di tutti i dispersori, della corda di

rame nudo della sezione di 35 mmq direttamente interrata, la realizzazion ... tta regola d'arte, completo,
funzionante , collaudabile , e conforme alle normative e/o prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 1,00 3´696,72 3´696,72

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE DI EMERGENZA
EL.006 Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza in scatola di protezione stagna rossa di materiale

plastico con vetro a frangere. Il tutto cablato a partire dalla bobina dell'in ...  necessari per dare il sistema
nel suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile.

SOMMANO a corpo 0,95 49,29 46,83

63 PUNTO CHIAMATA PER BAGNO
EL.007 Realizzazione di punto di chiamata per bagno andicappati costituita da pulsante a tirante nel bagno,

pulsante di tacitazione, suoneria e lampada di segnalazione posizionati nel loc ...  necessari per dare il
sistema nel suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile.

SOMMANO a corpo 0,95 78,04 74,14

64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO DARDO PLUS
EL.009 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo  DARDO PLUS completo di convertitore di seriale

RS485/RS232 e di modem per il collegamento remoto. Il modem dovrà essere colleg ...  necessari per
dare il sistema nel suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile.

SOMMANO a corpo 0,95 1´725,14 1´638,88

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE
EL.010 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale ai contatori indicato negli elaborati di progetto con la

sigla Q0, in carpenteria metallica con portello anteriore in cristal ... compreso ogni onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 0,20 813,28 162,66

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DENOMINATO "QUADRO

EL.011 GENERALE"
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro generale"  indicato negli elaborati di
progetto con la sigla QG, in carpenteria metallica con portello anteriore in ...  compreso ogni onere ed
accessorio necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte

SOMMANO a corpo 0,90 7´968,48 7´171,64

67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  "GRUPPO DI CONTINUITÀ STATICO (U.P.S.)
EL.012 Fornitura e posa in opera di  "Gruppo di continuità statico ( U.P.S. ) di potenza 5 kVA , monofase a

transistori di tipo IGBT, controllato a microprocessore, di tipo ON LINE adatto ... ito a regola d'arte,
completo, funzionante, collaudabile, e conforme alle normative e/o prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,70 3´121,67 2´185,16

68 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE CENTRALE TERMICA
EL.013 Realizzazione di impianto elettrico nel locale centrale termica rispondente alle normative vigenti e per

poter redigere, ad ultimazione dei lavori, la dichiarazione 46/90 anche per questi impianti.
SOMMANO a corpo 0,90 1´067,94 961,14

69 REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO PER IL LOCALE CENTRALE TERMICA
EL.014 Realizzazione di quadro elettrico per il locale centrale termica  in carpenteria metallica con portello

anteriore in cristallo con chiusura a chiave, grado di protezione IP55, di d ... etamente montato e collegato
compreso ogni onere di dare l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 0,95 1´314,39 1´248,67

70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO INSONORIZZATO
EL.017 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno insonorizzato della potenza di 18 KVA compledto di

quadro di avviamento automatico con scambiatore di alimentazione "rete-gruppo".Co ... compreso ogni
onere ed accessorio necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 11´090,16 11´090,16

71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DENOMINATO "QUADRO DI
EL.018 RIFASAMENTO AUTOMATICO"

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro di rifasamento automatico"  indicato
negli elaborati di progetto, in carpenteria metallica da parete, grado di prot ... compreso ogni onere ed
accessorio necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 0,70 739,34 517,54

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 461´321,24



Comune di Sesto Fiorentino - Provincia di Firenze
Settore Lavori Pubblici - Servizio Progettazione e Manutenzione pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 461´321,24

72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO TORRI FARO
EL.019 Fornitura e posa in opera di quattro torri faro altezza 20m, completa di scaletta con guardiacorpo e

piattaforma con portaproiettori. Oltre a quanto descritto sono altresì comprese ... perfetta regola d'arte,
completo, funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 11´398,22 10´828,30

73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 8 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO
EL.020 Fornitura e posa in opera di n° 8 palo conico in acciaio zincato altezza fuori terra di 4m. Compreso

realizzazione di basamento in cemento di 1 metro cubo con affogato tubo in ceme ... seguito a regola
d'arte, completo, funzionante, collaudabile e conforme alle noemative eprescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 1´224,02 1´162,82

74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI PER L'ILLUMINAZIONE AREA DA
EL.022 GIOCO

Fornitura e posa in opera di proiettori per illuminazione area di gioco, da istallare su torre faro, completi
di collegamenti ed accessori.
N° 24 proiettore tipo Pholips Aquila MV ... seguito a regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile e
conforme alle noemative eprescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 32´498,26 30´873,35

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
EL.023 AREA DI GIOCO

Fornitura e posa in opera di proiettori per illuminazione di emergenza area di gioco, da istallare su torre
faro, completi di collegamenti ed accessori.
N° 8 proiettore Philips Q ... seguito a regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile e conforme alle
noemative eprescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 805,06 764,80

76 N° 1 GENERATORE DI CALORE PRESSURIZZATO
IT.001 - Fornitura e posa in opera di generatore di calore pressurizzato in acciaio ad alto rendimento (maggiore

90 %), in esecuzione monoblocco, per funzionamento ad acqua calda, del tip ... ntenuto acqua   123 lt.-
Peso   240  Kg.
- Attacco camino   200  mm.

Marca        ICI o similari
Modello      REX  10

SOMMANO a corpo 0,95 1´596,98 1´517,13

77 N° 1 GENERATORE DI CALORE PRESSURIZZATO
IT.002 - Fornitura e posa in opera di generatore di calore pressurizzato in acciaio ad alto rendimento (maggiore

90 %), in esecuzione monoblocco, per funzionamento ad acqua calda, del tip ... to acqua:   123  lt.
- Peso:   240  Kg.
- Attacco camino:   200  mm.
Marca        ICI o similari
Modello     REX  12

SOMMANO a corpo 0,95 1´678,31 1´594,40

78 N° 1 BRUCIATORE A GAS METANO AD ARIA SOFFIATA
IT.003 - Fornitura e posa in opera di bruciatore Gas Metano ad aria soffiata, funzionamento in automatico,della

serie pressurizzata, alimentazione mono o trifase, dotato di  testata idone ... levazione pressione gas posti
a monte ed a valle.
Marca          CUENOD o similari
Tipo             NC12 - GX 207/8 T2

SOMMANO a corpo 0,95 1´449,11 1´376,66

79 N° 1 BRUCIATORE A GAS METANO AD ARIA SOFFIATA
IT.004 - Fornitura e posa in opera di bruciatore Gas Metano ad aria soffiata, funzionamento in automatico,della

serie pressurizzata, alimentazione mono o trifase, dotato di  testata idone ... levazione pressione gas posti
a monte ed a valle.
Marca          CUENOD o similari
Tipo             NC16 - GX 207/8 T2

SOMMANO a corpo 0,95 1´508,26 1´432,85

80 N° 1 BOLLITORE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
IT.005 Fornitura e posa in opera di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a

pavimento avente:
- Serbatoio interno in acciaio inossidabile austenitico ond ... 1
Portata primario Lt/h 7800

MARCA         ACV                 o similari

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 510´871,55
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TIPO             JUMBO 1000     o similari
SOMMANO a corpo 0,95 3´327,05 3´160,71

81 N° 3 ELETTROPOMPE CIRCOLATRICI PER ACQUA CALDA e/o REFRIGERATA
IT.006 - Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga con caratteristiche di portata Q e prevalenza H

variabili in funzione delle 4 velocità, per temperature da -10°a + 130° 1400  ...  ed a valle del gruppo
elettropompe o circolatori.
Marca            KSB o similari
Tipo               RIO    Z 40-70 D

SOMMANO a corpo 0,95 3´404,67 3´234,44

82 N° 2 ELETTROPOMPE CIRCOLATRICI PER ACQUA CALDA e/o REFRIGERATA
IT.007 - Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga con caratteristiche di portata Q e prevalenza H

variabili in funzione delle 4 velocità, per temperature da -10°a + 130° 1400  ... te ed a valle del gruppo
elettropompe o circolatori.
Marca            KSB o similari
Tipo               RIO    30-70 D

SOMMANO a corpo 0,95 665,41 632,14

83 N° 1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IT.008 - Fornitura e posa in opera di gruppo di distribuzione premontato, composto da 2 collettori, uno di

mandata e uno di ritorno, con detentori e valvole incorporati, realizzati  in  b ... ventilata con telaio di
dimensioni adeguate.
Marca           CALEFFI o similare
Serie            668 7E5
Attacchi 5+5

SOMMANO a corpo 0,95 591,47 561,90

84 N° 1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IT.009 - Fornitura e posa in opera di gruppo di distribuzione premontato, composto da 2 collettori, uno di

mandata e uno di ritorno, con detentori e valvole incorporati, realizzati  in  b ... ventilata con telaio di
dimensioni adeguate.
Marca           CALEFFI o similare
Serie            668 7H5

Attacchi 8+8
SOMMANO a corpo 0,95 694,98 660,23

85 N° 1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IT.010 - Fornitura e posa in opera di gruppo di distribuzione premontato, composto da 2 collettori, uno di

mandata e uno di ritorno, con detentori e valvole incorporati, realizzati  in  b ... ntilata con telaio di
dimensioni adeguate.
Marca           CALEFFI o similare
Serie            668 7M5
Attacchi 11+11

SOMMANO a corpo 0,95 791,10 751,55

86 N° 1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IT.011 - Fornitura e posa in opera di gruppo di distribuzione premontato, composto da 2 collettori, uno di

mandata e uno di ritorno, con detentori e valvole incorporati, realizzati  in  b ... ntilata con telaio di
dimensioni adeguate.
Marca           CALEFFI o similare
Serie            668 7N5
Attacchi 12+12

SOMMANO a corpo 0,95 813,28 772,61

87 N° 52 ELEMENTI RADIANTI IN ALLUMINIO
IT.012 -Fornitura e posa in opera di elemento radiante in alluminio A Piastra tipo FARAL - TROPICAL o

similare nelle varie altezze e colonne occorenti, così come richiesto dalle specifich ... lta della Direzione
Lavori.
MARCA     FARAL        o similari
TIPO         TROPICAL  o similari
Piastra         T 600

SOMMANO a corpo 0,95 692,02 657,42

88 N° 290 ELEMENTI RADIANTI IN ALLUMINIO
IT.013 -Fornitura e posa in opera di elemento radiante in alluminio A Piastra tipo FARAL - TROPICAL o

similare nelle varie altezze e colonne occorenti, così come richiesto dalle specifich ... lta della Direzione
Lavori.

MARCA     FARAL        o similari

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO
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TIPO         TROPICAL  o similari
Piastra         T 800

SOMMANO a corpo 0,95 4´073,59 3´869,91

89 TUBAZIONE FERRO NERO TRAFILATO S.S. COIBENTATO CON LAMIERINO
IT.014 ALLUMINIO

- Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro nero trafilato S.S. Mannesmann, serie pesante, con
giunzioni saldate, complete di pezzi speciali, curve, gomiti, evntuali dilatato ... zzi speciali, tagli, sfridi,
materiali di consumo,
PER DISTRIBUZIONE IN C.T.
Diametro del tubo f 2"
Per circa ml. 60

SOMMANO a corpo 0,70 2´243,17 1´570,22

90 TUBAZIONE FERRO NERO TRAFILATO S.S. MANNESMAN COIBENTATO
IT.015 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro nero trafilato S.S. Mannesmann, serie pesante, con

giunzioni saldate, complete di: pezzi speciali, curve, gomiti, eventuali dilata ...  tubo f 1' 1/4
Per circa ml. 60
Diametro del tubo f 1' 1/2
Per circa ml. 40
Diametro del tubo f 2"
Per circa ml. 45

SOMMANO a corpo 0,95 4´249,01 4´036,56

91 TUBAZIONE IN RAME RICOTTO COIBENTATO
IT.016 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto serie pesante spessore 1 mm., con giunzioni

saldate, complete di pezzi speciali, curve, gomiti, dilatatori ad omega o simil ... tro del tubo f 14
Per circa ml. 122
Diametro del tubo f 18
Per circa ml. 30
Diametro del tubo f 20
Per circa ml. 52

SOMMANO a corpo 0,95 1´368,15 1´299,75

92 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
IT.017 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato, con giunzioni filettate, complete di: pezzi

speciali, curve, gomiti, staffe di sostegno nel numero necessario e tali da ... ,00
PER ADDUZIONE GAS IN C.T.
Diametro del tubo f 1' 1/4
Per circa ml. 3
Diametro del tubo f 2' 1/2
Per circa ml. 5

SOMMANO a corpo 0,95 2´417,32 2´296,46

93 N° 2 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
IT.018 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile ad azione positiva, a riarmo manuale,

collaudata ISPESL, temperatura di taratura 97°C, per gas metano, comple ... da posizionarsi sulla
tubazione di mandata del fluido scaldante in apposito pozzetto di contenimento.
Diametro f 1' 1/4

SOMMANO a corpo 0,95 475,76 451,97

94 N° 2 GRUPPO STRUMENTAZIONE DI SICUREZZA E REGOLAZIONE  I.S.P.E.S.L.
IT.019 - Fornitura e posa in opera di complesso di componenti a norma ISPESL per C.T., da posizionarsi sulla

tubazione di mandata del fluido scaldante entro 0.50  mt. dalla flangia del ge ... leto di rubinetto e flangia
per manometro di controllo, omologato;
- pressostato di blocco a riarmo manuale, omologato.

SOMMANO a corpo 0,95 679,66 645,68

95 N° 2 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN C.T.
IT.020 - Fornitura e posa in opera di collettore in C.T. sia di mandata che di ritorno, per la distribuzione del

fluido vettore ai vari circuiti percorsi da acqua calda/fredda, eseguito i ... tato, munito di finiture colorate
ed indicazioni scritte per l'individuazione dei vari circuiti.
Per n° 5 attacchi cad.

SOMMANO a corpo 0,95 883,57 839,39

96 N° 2 TRONCHETTI MISURATORI DI PORTATA
IT.021 - Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratore di portata , da installare nelle immediate vicinanze

della caldaia o della macchina produttrice di calore, sulla tubazione di r ... nge, bulloni, dadi e guarnizioni

ed accessori vari per il montaggio.

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO
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MARCA            CALEFFI o similari
Diametro f 2"

SOMMANO a corpo 0,95 374,16 355,46

97 COMPLESSO TERMOREGOLAZIONE C.T. CON VALVOLA MIX
IT.022 - Fornitura e posa in opera di complesso di termoregolazione con valvola mix invernale del tipo

elettronico, in Centrale Termica, per la regolazione dell'acqua di mandata del/i cir ... e in ghisa, a corpo
piatto, PN 16, flangiate ed esenti manutenzione.
MARCA      CAZZANIGA o similari
Diametro f 1' 1/4

SOMMANO a corpo 0,95 1´189,42 1´129,95

98 TERMOREGOLAZIONE CIRCUITO PRIMARIO ACQUA CALDA SANITARIA
IT.023 - Fornitura e posa in opera di complesso di termoregolazione del circuito primario per il riscaldamento

dell'acqua calda sanitaria del boiler di accumulo, essenzialmente costituito ...  a corpo piatto, PN 16,
flangiate ed esenti manutenzione.
MARCA            CAZZANIGA o similari
DN 50 = Diametro f 2"

SOMMANO a corpo 0,95 847,87 805,47

99 TERMOREGOLAZIONE CIRCUITO SECONDARIO ACQUA CALDA SANITARIA
IT.024 - Fornitura e posa in opera di complesso di termoregolazione del circuito secondario dell'acqua calda

sanitaria in uscita dal boiler di accumulo, essenzialmente costituito da :
-  ... corpo piatto, PN 16, flangiate ed esenti manutenzione.
MARCA            CAZZANIGA o similari
DN 32 = Diametro f 1' 1/4

SOMMANO a corpo 0,95 1´017,45 966,58

100 N° 8 TERMOMETRI AD IMMERSIONE
IT.025 - Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con quadrante circolare e/o a colonnina, a

seconda delle specifiche zone di installazione, o secondo le indicazioni della D.L., con scala 0 - 120°C,
compreso pozzetto, saldature ed accessori vari di montaggio.

SOMMANO a corpo 0,95 120,81 114,77

101 N° 2 VALVOLE AUTOMATICHE SFOGO ARIA
IT.026  - Fornitura e posa in opera di valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone (jolly), completa di

rubinetto di intercettazione, compresi accessori vari di montaggio, posizionata secondo le indicazioni
progettuali o della D.L.

SOMMANO a corpo 0,95 33,88 32,19

102 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
IT.027 - Fornitura e posa in opera di  gruppo di riempimento automatico, costituito essenzialmente da valvola di

alimentazione automatica, riduttrice e regolatrice di pressione, completa  ... prensiva di ulteriori 2 valvole
a sfera di intercettazione acqua per permettere lo smontaggio dell'apparecchio medesimo.

SOMMANO a corpo 0,95 67,96 64,57

103 N° 2 SEPARATORI DI ARIA AUTOMATICI IN GHISA
IT.028 - Fornitura e posa in opera di separatore d'aria/disareatore automatico in ghisa, con valvola automatica

sfogo aria per impianti di riscaldamento, con grande capacità di scarico, p ...  temperatura esercizio fino a
+120°C, pressione max. esercizio 16 bar.
MARCA          CALEFFI o similari
Diametro f 2"

SOMMANO a corpo 0,60 131,85 79,11

104 REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA IN C.A.
N.P.03 Realizzazione di scala in calcestruzzo armato, n. 9 alzate di larghezza 5,15 ml, da eseguire in esterno

lungo Via degli Olmi per l'accesso all'impianto sportivo, la voce comprende  ...  al quarzo.
Compreso inoltre tutte le ulteriori opere e materiali necessari a rendere finita l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 0,20 6´000,00 1´200,00

105 RIPORTO DI TERRENO VEGETALE PER IL RIALZAMENTO ALLA QUOTA +41,90
N.P.04 DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Movimentazione terreno vegetale  per il rialzamento della quota di imposta del terreno di gioco eseguita a
mano o con l'ausilio di mezzi meccanici mediante:
- Formazione rilevato  ... i onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le
prescrizioni impartite dalla D.L..

SOMMANO a corpo 1,00 38´150,00 38´150,00

106 RECINZIONE CAMPO VARIANTE

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 579´210,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 579´210,59

N.P.05 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale del campo da gioco di altezza complessiva fuori terra
di 2,20 ml;
L'articolo comprende le seguenti opere:
- Scavo a sezione ob ...  fissati con due viti autofilettanti in acciaio inox, previa tensione con apparecchi
che non restano in opera.
Ml 336

SOMMANO a corpo 1,00 60´749,82 60´749,81

107 PROTEZIONE DEL LIVELLO ARCHEOLOGICO
N.P.06 Realizzazione di strato di protezione del livello archeologico rilevato mediante formazione di  un

"pacchetto" di spessore 30,00 cm. realizzato mediante:
Fornitura e posa di strat ...  qualsiasi ulteriore lavorazione necessaria a rendere finita l'opera di protezione
del livello archeologico, Mq. 1236.

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

108 RECINZIONE IMPIANTO h f.t. ml 2.50 VARIANTE
N.P.07 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale dell'impianto sportivo di altezza fuori terra di 2,50 ml;

L'articolo comprende le seguenti opere:
- Scavo a sezione obbligata  ...  fissati con due viti autofilettanti in acciaio inox, previa tensione con
apparecchi che non restano in opera.
Ml 246

SOMMANO a corpo 0,95 47´545,14 45´167,88

109 SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA DALL'ALTO
N.P.08 Fornitura e posa in opera di sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto.

L'articolo comprende le seguenti lavorazioni:
Fornitura e posa in opera linea vita classe C di ancoraggio  ...  grafici allegati.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le NORME UNI di riferimento.

SOMMANO a corpo 0,80 9´000,00 7´200,00

110 AERAZIONE VESPAIO
N.P.09 Fornitura e posa in opera di bocchette di aerazione dei vespai, l'articolo comprende la fornitura e la posa in

opera di tubazioni in PVC corrugato diam. 8 cm. alloggiate all'intern ... ione. La voce comprende inoltre
ogni ulteriore opera e materiale necessario a rendere compiuta l'opera. N. 23 bocchette.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

111 CISTERNA DI ACCUMULO ACQUA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
N.P.10  Fornitura e posa in opera di cisterna di accumulo acqua per impianto di irrigazione di caspacità

complessiva 20.000 litri, la voce comprende:
- scavo a larga sezione obbligata es ...  già predisposta per la futura installazione degli impianti necessari
per il funzionamento dell'impianto di irrigazione.

SOMMANO a corpo 1,00 4´900,00 4´900,00

112 CARTER CANNA FUMARIA
N.P.11 Fornitura e posa in opera di carter per la canna fumaria della centrale termica da installare sulla copertura

del fabbricato, la voce comprende:
- realizzazione di cordolo in C.A. ... eso bulloneria, rivettature, saldature e quant'altro necessario a rendere
perfettamente finita l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 0,60 4´500,00 2´700,00

113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRUGATO IN PVC PER LINEA ENEL
N.P.17 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC corrugato diametro 110 mm, lungo via degli Olmi per la

futura installazione di linea interrata ENEL, la voce comprende:
- scavo a sez ... essore non inferiore a 10 cm. Ml. 100;
- ripristino del terreno precedentemente rimosso e compattazione dello stesso.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

114 RIVESTIMENTI ESTERNI IN GRES PORCELLANATO
N.P.18 Fornitura e posa in opera di rivestimenti per esterni in gres porcellanato, spessore 2 cm, in tre formati

differenti, bisellati (dimensioni 10x60 - 15x60 - 20x60 cm), di tre colori ... a, compreso sfridi, stuccatura
e stilatura dei giunti, riquadrature di vani o aperture, pulizia delle superfici; Mq. 110

SOMMANO a corpo 0,40 6´500,00 2´600,00

115 ZOCCOLATURA ESTERNA IN GRES PORCELLANATO
N.P.19 Fornitura e posa in opera di zoccolatura esterna in pietra in gres porcellanato altezza 30 cm, spessore 2

cm,  posati con malta cementizia, compreso stuccatura e stilatura dei giun ...  superfici. Da posare lungo
tutto il perimetro esterno dell'edificio e nella zona intonacata della tribunetta Ml. 114,50

SOMMANO a corpo 0,35 1´650,00 577,50

STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 730´605,78
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 730´605,78

116 REALIZZAZIONE DI LETTERE CON VERNICE A SMALTO
N.P.21 Realizzazione di lettere con vernice a smalto da esterni sul muro delle scale di accesso all'impianto lungo

via degli Olmi. Da eseguire come previsto dai disegni esecutivi, compreso predisposizione delle sagome
per la formazione delle lettere.

SOMMANO a corpo 0,80 500,00 400,00

117 SISTEMAZIONE ZONE A VERDE
N.P.22 Sistemazione di tutte le zone a verde, la voce comprende:

- fornitura e posa in opera di terreno vegetale livellato e fresato per formazione di coltre di terreno di
spessore minim ...  allaccio a punto di adduzione acqua.
Il tutto da eseguire fino a rendere l'opera completa e perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 0,20 12´500,00 2´500,00

118 POZZETTI SGRASSATORI MC. 1,50 CAD.
N.P.26 Fornitura e posa in opera di pozzetti sgrassatore in C.A.P. dimensioni (interno pozzetto) secondo progetto

completa di sella in PVC, soletta di copertura carrabile, lapide e contro ... mpreso le assistenze murarie
per dare il lavoro finito;
N° 2 pozzetti sgrassatori dalla capacità di 1,50 mc. cadauno.

SOMMANO a corpo 0,85 597,06 507,50

119 FOSSE BIOLOGICHE 8 MC CAD.
N.P.27 Realizzazione di n° due nuove fosse biologiche bicamerali ad elementi prefabbricati in C.A.V. di

dimensioni secondo progetto, completa di sella in PVC, soletta di copertura carrabi ... ristini delle
murature. Compreso le assistenze murarie per dare il lavoro finito;
N° 2 fosse biologiche da mc 8.cadauno

SOMMANO a corpo 0,85 6´368,69 5´413,39

120 TRIBUNA ESTERNA (parti prefabbricate)
N.P.28 Fornitura e posa in opera di gradoni per realizzazione di tribuna in elementi prefabbricati in cls Rck 300 a

forma di "ELLE" e sono composti da un unico getto di cls; l'armatura me ... i ad "ELLE"  ml 80 (alzata 50
cm e pedata 70 cm)
Scalini intermedi N° 12 (alzata 25 cm, pedata 35 cm, larghezza 150 cm)

SOMMANO a corpo 1,00 8´600,00 8´600,00

121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE AREE
N.P.31 LATERALI AL CAMPO ED ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Fornitura e posa in opera di proiettori per illuminazione aree laterali al campo e vie di fuga del pubblico,
da istallare su pali indicati alle voci precedenti, completi di collega ... eguito a regola d'arte, completo,
funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 5´108,33 4´852,91

122 STRUTTURA DI RIPARTIZIONE CARICHI SU SOLAIO PER GRUPPO ELETTROGENO
N.P.33 Realizzazione di struttura di ripartizione dei carichi sul solaio di copertura per l'installazione di gruppo

elettrogeno mediante fornitura e posa in opera di n. 2 longarine in acc ... asporto e carico sulla copertura
dell'edificio e fissaggio delle longarine al solaio di copertura con malta cementizia.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

123 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE AREA DI INGRESSO ALL'IMPIANTO
N.P.36 Fornitura e posa in opera di proiettori per illuminazione area di ingresso all'impianto sportivo, da installare

sul prospetto frontale dell'edificio, completi di collegamenti ed ac ... eguito a regola d'arte, completo,
funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia.

SOMMANO a corpo 0,95 900,00 855,00

124 SOTTOSTRUTTURA IMPIANTI ESTERNI, MARCIAPIEDE RETRO SPOGLIATOI E
N.P.37 CHIUSINI DI ISPEZIONE

Realizzazione di sottostruttura per gli impianti esterni presenti sotto il piano di calpestio, marciapiede
retro spogliatoi e chiusini di ispezione, la voce comprende le seguenti o ... nde inoltre ogni ulteriore
fornitura e/o manodopera necessaria a rendere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´630,00 4´630,00

125 DEMOLIZIONE PALO ENEL IN C.A.
N.P.39 Demolizione di palo Enel in calcestruzzo armato compreso rimozione del plinto interrato, taglio del palo,

demolizione del calcestruzzo, carico e smaltimento a discarica autorizzata. Nel prezzo è compreso anche il
taglio e la rimozione dell'albero presente a fianco del palo.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 404´827,79

STATO DI CONSISTENZAL 
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 759´564,58
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R I P O R T O 759´564,58

T O T A L E   euro 759´564,58
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STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A MISURA euro 354´736,79

LAVORI A CORPO euro 404´827,79

T O T A L E   euro 759´564,58

     sesto fiorentino, __________

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Arch. Michele Lombardi
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STATO DI CONSISTENZA
COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO  ['Nono SAL.dcf'   (\\Zeus\servizi\LavoriPubblici\ufficiomaned\2007-04 Campo Volpaia\SAL\)  v.1/255]
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